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DODATEK č. 1 
 

ke 
 

SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 016/2021/Ho 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle 
souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění 
staveb smluvními stranami 
 
I.1. Objednatel:  Město Hlučín 
 na adrese:   Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
 zastoupené:  Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města 
 IČ:   00300063 
 DIČ:   CZ00300063 
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín 
 Číslo účtu:  1843589399/0800 
 Osoba oprávněná jednat 
 ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Paschek, starosta města 

 ve věcech technických:  Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic   
     

  

       dále jen Objednatel 

 
 

I.2.  Zhotovitel                    XENIUM Europe s.r.o. 
se sídlem     Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava 
zapsán v OR:  Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C xxxx 
IČ:    29193991 
DIČ:   CZ29193991 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:   107-5848900287/0100 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Jakub Haus, jednatel 
ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxx, senior projektový manager 

 

dále jen Zhotovitele  
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I. 
 
Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o 
dílo pro akci „Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“ ze dne 11.10.2021 
v tomto znění: 
 

 
                                 
                                                                         II. 
Článek II. Předmět smlouvy se upravuje takto: 

 
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které obsahují: 

- navržení speciálního roštu pro rozložení hmotnosti jednotlivých panelů, VCP byly vyčísleny 
na 79 770,- Kč bez DPH.  

- připojení tzn. optimizéru, který odpojí panel od výroby elektřiny vždy, při výpadku proudu, 
VCP byly vyčísleny ve výši 90 240,- Kč bez DPH. 

Celková cena víceprací  170 010,- Kč bez DPH., tj, 205 712,- Kč vč. DPH. 
   
     
                                                                                    III. 
 

 Čl. IV  Cena díla se v odstavci 1.  mění takto:      
                            

„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši:  

 
Původní cena celkem díla bez DPH:                                     799 070,- Kč                            
Cena za VCP bez DPH:                                                         170 010,- Kč 
Celková nová cena díla bez DPH:                                     969 080,- Kč 
DPH 21%:               203 506,70 Kč 
Celková nová cena díla včetně DPH:        1 172 586,70 Kč“ 

 
 
 

IV.  
 
Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 

Tento Dodatek č. . k původní Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2021 na provedení akce „Fotovoltaická 
elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí 
podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek 
č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení. 
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O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 96. schůzi, konané dne 6.12.2021 pod 
bodem usnesení č. 96/3d). 
 
Příloha: Vyčíslení víceprací 
 
 
 
V Hlučíně dne …………………                                               V Ostravě   …………………….. 
 
 
 
………………………………………………..                      ……………………………. 
                 Za objednatele                                                                Za zhotovitele 
  Mgr. Pavel Paschek, starosta                                                     Jakub Haus, jednatel               
 
 
 
 
 
 
 


