
Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo Životního prostředí

Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

č. 2021/12/0012

 

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřeiného prostoru náměstí Družbv V Ostravě-Porubě — etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,

e-mail: kbenesova@m0poruba.cz

Ing. Roman Gajdusek, tel. č.607 043 247,

e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „0bjednate|“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50

zastoupená: Ing. Jiří Muroň, jednatel

IČO: 03997286

DIČ: CZO3997286

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3807950297/0100

telefon:703 143 023, email: macek@mvex.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovite|“)
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Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo Zlvotnlho prostredi

Operační program Životní prostředí

tímto uzavírají dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění

dodatku č. 1 ze dne 17.06.2021, dodatku č. 2 ze dne 21.07.2021, dodatku č. 3 ze dne

23.09.2021 a dodatku č. 4 ze dne 15.11.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s

názvem Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2 (dále jen

„smlouva“).

1 .

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a stím níže uvedenou úpravu, vícepráce a méněpráce, uvedených

v následujících odstavcích tohoto článku.

Zbezpečnostních důvodů bude provedena úprava a vyrovnání sklonu atypické

lavičky M.01, včetně demontáže části stávající lavičky a montáže upravené části

lavičky. Zároveň bude provedena dodávka a montáž platebního terminálu včetně

bezpečnostního systému a s tím související úpravy mechanismu otevírání veřejného

WC v rámci změny původního automatu na mince na automat na platební karty.

Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů. Jedná se o vícepráce ve výši

338 904,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 38 589,13 bez DPH. Dojde tak, ke

zvýšení ceny díla celkem o 300 314,87 Kč bez DPH - dle rozpočtů změnového listu

tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: 12 655 000,- Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle dodatků č. 1 až č. 4 :

13 022 881,97 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku: 13 323 196,84

Kč bez DPH.

Z důvodu nezbytnosti provedení výše popsaných prací se smluvní strany dohodly na

změně závazku ze smlouvy vsouladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, jejíž přesný rozsah je uveden vpříloze č. 1 tohoto

dodatku, a s tím související změně ceny díla.

3. Úprava na automat na platební karty včetně mechanismu otevírání dveří veřejného

WC, popsaná v druhé větě odst. 2. tohoto článku, kterou požaduje objednatel, bude

provedena, vzhledem k délce dodací lhůty tohoto zařízení, nejpozději vtermínu do

30.01.2022.Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu

provedení díla, a to pouze a výlučně pro část díla vztahující se k provedení této

nezbytné úpravy, do 30.01.2022. Vostatním zůstávají termíny provedení díla beze

zmeny.

Ill.

Ostatni ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti jeho zveřejněním vRegistru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas
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suveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy vRegistru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou

součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn,

víceprací, měněpraci a jejich cena.

2. Ostatní ustanoveni smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem,

zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.

2707/RMOb1822/70 ze dne 03.12.2021

V Ostravě dne: 08.12.2021

žá'óbjěd'ňát'éié'""""""""" za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Muroň

místostarostka jednatel


