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č.j.: NPU-430/91226/2021
DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo č. 3002H1190046 ze dne 12. 12. 2019
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:


Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.
IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168


se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
zastoupený: XXXXXXXXXXX, prokuristou  


telef. spojení, mail: XXXXXXXXX, XXXXXXX


Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka C6919
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX, prokurista


Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX, prokurista

Doručovací adresa: 

U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 5 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1190046, č.j. NPÚ- 430/98132/209, dodatek č. 1 č.j. NPÚ-430/92704/2020 ze dne 25.11.2020, dodatek č. 2 č.j. NPÚ -430/15356/2021 ze dne 24.2.2021, dodatek č. 3 čj. NPÚ-430/43385/2021 ze dne 14. 06. 2021 a  dodatek č. 4 čj. NPÚ-430/62130/2021 ze dne 28. 07. 2021 kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – rehabilitace interiérů 1. patra a obnova fasádního pláště objektu tzv. Mincovny“. 
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které objednatel nemohl předvídat a které neumožňují provedení některých částí díla podle sjednaného postupu a harmonogramu, z těchto překážek v místě provádění díla vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
a) soupis změn dle změnových listů č. ZL 17-26 
Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

1. Článkem. II. odst. 4 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých
stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 4 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 4 zní takto: 
Předmětem díla je specifikován těmito dokumenty:

a) projektová dokumentace: 

Rehabilitace interiérů v 1. Patře objektu Mincovny v areálu NKP SHZ Český Krumlov (aktualizace), vypracovaná XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ČKA 02553, III/2017, 

(2) NKP Hrad a zámek Český Krumlov – PD obnova fasádního pláště a terénních úprav objektu Mincovny č.p.59 (par.č.663/1, aktualizace), vypracovaná XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX, ČKA 02553, III/2017 

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadaná prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00029839, 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet + krycí list, 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod KUJCK/45869/2011/OKP ze dne 14. 2. 2012, pod č.j.: KUJCK/57003/2014/OKP ze dne 26. 9. 2014, 

e) souhlas se stavebním povolením, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním úřadem, pod č. j. S – MUCK 10548/2012-Ti ze dne 13. 4. 2012 

f) souhlas s ohlášením stavebního záměru, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním úřadem, pod č. j. S – MUCK 19783/2019 ze dne 18. 4. 2019 

g)   změnové listy č. ZL 1-15
h) změnový list č. 16 
i) změnové listy č. ZL 17-26
Článek II.

Předmět dodatku - Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele, změna dodatkem č.1 a dodatkem č.3 na výši 32 912 487,80 Kč bez DPH +  6 911 622,44 Kč DPH = 39 824 110,24 Kč včetně DPH (slovy: třicetdevětmiliónůosmsetdvacetčtyřitisícstodeset korun českých a dvacetčtyři haléřů).
Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnových listů č. ZL 17-26, sjednané pevnou cenou ve výši:

32 981 115,44 Kč bez DPH + 6 926 034,24 Kč DPH = 39 907 149,68 Kč včetně DPH
(slovy: třicetdevětmiliónůdevětsetsedmtisícstočtyřicetdevět korun českých a šedesátosm haléřů)
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

Článek III.
Předmět dodatku – lhůty plnění 
1. Tímto dodatkem se z důvodů realizace změn v provádění díla, podle změnových listů č. 17-26, které jsou nezbytné pro dokončení stavebního díla  v části rehabilitace interiérů 1. patra a obnova fasádního pláště mění termín dokončení a předání díla v uvedené části. Termín dokončení díla stanovený v čl. III. odst. 1 písm. B/ :
       dokončení a předání předmětu díla:    do 30. 11. 2021
se mění a nově zní čl. III. odst. 1 písm. B/ takto: 

       B/ dokončení a předání předmětu díla:  do 31. 12. 2021
Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1190046 ze dne 12. 12. 2019, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Českém Krumlově dne 30. 11. 2021
V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2021

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXX 
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


prokurista 
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh: změnové listy č. 17-26

             položkové rozpočty 
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