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Zakázka: Poliklinika Lanškroun
Rozpočet: D_03: Dodatek č.3
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

133 147,77 27 961,03 161 108,82
130 540,99 27 413,61 157 954,60

- 313 228,20 - 65 777,92 - 379 006,12

78 596,16 16 505,19 95 101,35

426 997,55 89 669,49 516 667,04

30 635,31 6 433,42 37 068,73

19 572,50 4 110,23 23 682,73

54 672,00 11 481,12 66 153,12

16 200,00 3 402,00 19 602,00

- 148 475,18 - 31 179,79 - 179 654,97

- 404 507,41 - 84 946,56 - 489 453,96

137 481,75 28 871,17 166 352,92

88 537,64 18 592,90 107 130,55

139 045,00 29 199,45 168 244,45

- 122 920,35 - 25 813,27 - 148 733,62

Celkem (bez DPH) 133 147,77

D_03: Dodatek č.3
ZL03.01: Změny v části SIL a SLP

ZL03.06: Stavební práce VP

ZL03.07: SIL dočasné napojení stáv. objektu

ZL03.11: Změny PVC

ZL03.12: Změny střešní kce

ZL03.13: Systém generálního klíče

ZL03.08: VZT, klima - žlab

ZL03.09: Venkovní osvětlení

ZL03.10: Změny obklady a dlažby

ZL03.14: Změny vnitřní dveře

ZL03.02: SLP datové sítě a vyvolávací systém

ZL03.03: Svítidla

ZL03.04: SDK změny konstrukcí

ZL03.05: ZTI, ÚT - změny na stavbě



Zakázka: Poliklinika Lanškroun
Rozpočet: D_03: Dodatek č.3
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D_03: Dodatek č.3 133 147,77
ZL03.01: Změny v části SIL a SLP 130 540,99

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 130 540,99

F1_D.600: Elektroinstalace silnoproud 130 540,99

D.600.2.01: Elektroinstalace silnoproud 150 635,08

D600.3_06: Gynekologie č.m.1.103-112 a 1.114 34 104,26
670. D.600_VP_1001 Podlahová krabice vč.vybavení ks 2,0 6 393,60 12 787,20

131. D.600_131 zásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 2,0 189,45 378,90

132. D.600_132 dvojzásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 9,0 364,67 3 282,03

671. D.600_VP_1002 Zásuvka 230V+USB ks 8,0 1 914,22 15 313,76

672. D.600_VP_1003 Zásuvka RACK ks 1,0 478,53 478,53

122. D.600_122 kabelové vedení CYKY 3J x 2,5 pro běžné instalace, m 86,0 20,49 1 762,14

228. D.600_228 přístrojové krabice KP 68 a pod.   do zdí nebo SDK stěn ks 18,0 5,65 101,70

D600.3_07: Vyšetřovna RTG č.m.1.113 85 180,97
677. D.600_VP_1008 Podlahový kanál+ prostup krabice kpl 1,0 79 740,00 79 740,00

131. D.600_131 zásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 2,0 189,45 378,90

132. D.600_132 dvojzásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 7,0 364,67 2 552,69

122. D.600_122 kabelové vedení CYKY 3J x 2,5 pro běžné instalace, m 55,0 20,49 1 126,95

672. D.600_VP_1003 Zásuvka RACK ks 1,0 478,53 478,53

27. D.600_027 vedení vnitřní CY 6zž, pospojení koncové pomocné                            celkem m 55,0 15,51 853,05

228. D.600_228 přístrojové krabice KP 68 a pod.   do zdí nebo SDK stěn ks 9,0 5,65 50,85

D600.3_08: Chirurgie+sádrovna 18 605,08
670. D.600_VP_1001 Podlahová krabice vč.vybavení ks 2,0 6 393,60 12 787,20

131. D.600_131 zásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 1,0 189,45 189,45

132. D.600_132 dvojzásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 7,0 364,67 2 552,69

672. D.600_VP_1003 Zásuvka RACK ks 1,0 478,53 478,53

122. D.600_122 kabelové vedení CYKY 3J x 2,5 pro běžné instalace, m 92,0 20,49 1 885,08

228. D.600_228 přístrojové krabice KP 68 a pod.   do zdí nebo SDK stěn ks 8,0 5,65 45,20

27. D.600_027 vedení vnitřní CY 6zž, pospojení koncové pomocné                            celkem m 43,0 15,51 666,93



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D600.3_09: Ortopedie 9 343,99
670. D.600_VP_1001 Podlahová krabice vč.vybavení ks 1,0 6 393,60 6 393,60

131. D.600_131 zásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 1,0 189,45 189,45

132. D.600_132 dvojzásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 3,0 364,67 1 094,01

672. D.600_VP_1003 Zásuvka RACK ks 1,0 478,53 478,53

122. D.600_122 kabelové vedení CYKY 3J x 2,5 pro běžné instalace, m 41,0 20,49 840,09

228. D.600_228 přístrojové krabice KP 68 a pod.   do zdí nebo SDK stěn ks 4,0 5,65 22,60

27. D.600_027 vedení vnitřní CY 6zž, pospojení koncové pomocné                            celkem m 21,0 15,51 325,71

D600.3_11: Klinická logopedie 1 009,95
672. D.600_VP_1003 Zásuvka RACK ks 1,0 478,53 478,53

122. D.600_122 kabelové vedení CYKY 3J x 2,5 pro běžné instalace, m 26,0 20,44 531,42

D600.3_12: Neurologie 1 912,30
131. D.600_131 zásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 1,0 189,45 189,45

132. D.600_132 dvojzásuvka  230V 16A, bílá,   IP20, montáž do KP68 ks 1,0 363,84 363,84

672. D.600_VP_1003 Zásuvka RACK ks 1,0 478,53 478,53

122. D.600_122 kabelové vedení CYKY 3J x 2,5 pro běžné instalace, m 29,0 20,49 594,21

228. D.600_228 přístrojové krabice KP 68 a pod.   do zdí nebo SDK stěn ks 4,0 5,65 22,60

27. D.600_027 vedení vnitřní CY 6zž, pospojení koncové pomocné                            celkem m 17,0 15,51 263,67

D600.3_13: Kožní 478,53
672. D.600_VP_1003 Zásuvka RACK ks 1,0 478,53 478,53

F1_D.600: Elektroinstalace silnoproud - 20 094,09

D.600_05: rozvody na podlaží - vnitřní měřená instalace - 01.PP suterén 1.etapa - 8 109,72
152. D.600_152 kabelová trasa, perforovaný žlab 60/100, bez víka včetně konzolí a závěsů bm - 2,0 182,86 - 365,72

153. D.600_153 kabelová trasa, perforovaný žlab 60/100, bez víka koleno horizont 90° ks - 1,0 295,64 - 295,64

154. D.600_154 kabelová trasa, perforovaný žlab 110/150, bez víka včetně konzolí a závěsů bm - 2,0 352,25 - 704,50

157. D.600_157 kabelová trasa, perforovaný žlab 110/200, bez víka koleno horizont 90° ks - 1,0 497,05 - 497,05

158. D.600_158 kabelová trasa, perforovaný žlab 110/200, bez víka  T kus  horizont 90° ks - 1,0 569,29 - 569,29

159. D.600_159 kabelová trasa, perforovaný žlab 110/300, bez víka včetně konzolí a závěsů bm - 6,0 493,52 - 2 961,12

160. D.600_160 kabelová trasa, perforovaný žlab 110/300, bez víka koleno horizont 90° ks - 4,0 679,10 - 2 716,40

D.600_09: vývodové instalace celkem: - 6 944,09
230. D.600_230 koncové spínače na vstupní dveře do RTG prostorů, dále koordinace s TLG ks - 5,0 736,46 - 3 682,30



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

231. D.600_231 translarentní obdélníkové zapuštěné svítidlo (nejlépe dvojité)   s nápisy:  NEVSTUPOVAT  !   
(rudé) - a nápis "POZOR  RTG - ZÁŘENÍ"  (rudé)                  nebo dvě samostatná svítidla,     
dále / koordinace s TLG     á230V,  LED  5W

ks sada - 1,0 3 261,79 - 3 261,79

D.600_16: vývodové instalace celkem: - 5 040,28
358. D.600_358 žlabová trasa Mars s víky 125/100 rovné díly bm - 9,0 307,00 - 2 763,00

359. D.600_359 žlabová trasa Mars s víky 125/100 koleno horizont 90° bm - 1,0 402,41 - 402,41

360. D.600_360 žlabová trasa Mars s víky 125/100 koleno horizont 45° bm - 2,0 395,77 - 791,54

361. D.600_361 betonová dlaždice 500x500x50,  pro podložení tras žlabů a trubek ks - 9,0 106,05 - 954,45

363. D.600_363 tuhé plast inst trubky podle potřeby montáže, včetně odpovídajících nástěnných příchytek bm - 6,0 21,48 - 128,88

ZL03.02: SLP datové sítě a vyvolávací systém - 313 228,20

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 - 313 228,20

F1_D.700.1: Elektroinstalace slaboproud - 54 785,01

D.700.1: SLABOPROUDÉ INSTALACE - 54 785,01

D700.1_04: Systém elektronické kontroly vstupu - ACS - 54 785,01
61. D700.1_061 elektromechanický zámek, 12-24V, samozamykací, paniková funkce, proavolevý - 

oboustranná střelka
ks - 2,0 15 497,50 - 30 995,00

62. D700.1_062 Kabel s konektorem 6m pro elektromechanický zámek ks - 2,0 1 035,95 - 2 071,90

63. D700.1_063 Kabelová zadlabací průchodka ks - 2,0 1 561,29 - 3 122,58

64. D700.1_064 Protiplech univerzální ks - 2,0 935,30 - 1 870,60

65. D700.1_065 Bezp. kování tl. 80, rozteč 92mm, klika/klika ks - 2,0 6 061,04 - 12 122,08

66. D700.1_066 zálohovaný napájecí zdroj pro elektromechanické zámky 200W ks - 1,0 4 602,85 - 4 602,85

F1_D.700.2: Elektroinstalace slaboproud - 258 443,19

D.700.2: Elektroinstalace slaboproud - 258 443,19

D.700.2_001: Telefonní a datové rozvody - SCS - 6 030,06
6. D.700.2_006 Vyvazovací panel, černý, 1U ks - 8,0 326,50 - 2 612,00

8. D.700.2_008 Montážní sada M6 ks - 10,0 30,93 - 309,30

9. D.700.2_009 Patch kabel, STP,  CAT 6A - 1m ks - 135,0 75,61 - 10 207,35

10. D.700.2_010 Patch kabel, STP,  CAT 6A - 2m ks - 56,0 96,23 - 5 388,88

11. D.700.2_011 Patch kabel, STP,  CAT 6A - 3m ks - 13,0 119,80 - 1 557,40

12. D.700.2_012 Patch kabel, STP,  CAT 6A - 5m ks - 8,0 168,40 - 1 347,20

18. D.700.2_018 Instalační kabel CAT6A, STP m - 2 112,0 27,99 - 59 114,88
Výkaz výměr: UTP kabel cat6 do 8 racků a prop.mezi racky změnou trasování; 660 660,000



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

UTP kabel cat6 - úspora změnou trasování o použití switchů; -3072 - 3 072,000

Vyvolávací systém; 300 300,000

22. D.700.2_022 Kabelový žlab 100x50, drátěný, zinkovaný m - 135,0 291,35 - 39 332,25

23. D.700.2_023 Kabelový žlab 200x50, drátěný, zinkovaný m - 80,0 416,36 - 33 308,80

690. D.700.2_VP_2004 RACK vč. vybavení do ordinací ks 8,0 7 348,00 58 784,00

691. D.700.2_VP_2005 Instalace a zprovoznění RACKů ks 8,0 3 934,00 31 472,00

693. D.700.2_VP_2007 Opt.kabel 8vl.do 8 Racků a prop.mezi racky bm 660,0 58,50 38 610,00

698. D.700.2_VP_2012 Kabel CYKY 3Cx1,5 bm 300,0 26,70 8 010,00

699. D.700.2_VP_2013 Podružný materiál kpl 1,0 2 700,00 2 700,00

702. D.700.2_VP_20011.2 Výroba, dodávka  a montáž ocelového sloupku pro umístění čtečky u vjezdu do garáže ks 1,0 7 572,00 7 572,00

D.700.2_003: Vyvolávací systém - VS - 252 413,13
38. D.700.2_038 Vstupní terminál umístěný v hlavních čekárnách ks - 3,0 84 137,71 - 252 413,13

ZL03.03: Svítidla 78 596,16

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 78 596,16

F1_D.600: Elektroinstalace silnoproud 78 596,16

F1_D.600: Elektroinstalace silnoproud 78 596,16

D.600_05: rozvody na podlaží - vnitřní měřená instalace - 01.PP suterén 1.etapa 27 158,03
111. D.600_111 "C" svítidlo průmyslové 230V, 2x 58W,  , IP66, 2x 5200 lm, ks - 1,0 994,66 - 994,66

112. D.600_112 "Cn" svítidlo průmyslové 230V, 2x 58W, IP66, 2x 5200 lm, vestavěný nouzový zdroj 1h 
aktivace ,

ks - 3,0 2 188,91 - 6 566,73

708. D_600_112_VCP_změna"Cn LED" svítidlo - záměna zářivkové nouzové za LED nouzové ks 3,0 4 952,30 14 856,90

113. D.600_113 "C1" svítidlo průmyslové 230V, 1x 58W,   IP66, 5200 lm, ks - 4,0 861,00 - 3 444,00

707. D_600_113_VCP_změna"C, C1" LED svítidlo - změna ze zářivkových na LED ks 6,0 3 755,10 22 530,60

116. D.600_116 "D1" svítidlo průmyslové 230V, 1x 36W,  IP66, 1x 3350 lm, ks 1,0 775,92 775,92

D.600_06: rozvody na podlaží - vnitřní měřená instalace - 01.PP suterén 1.etapa     část vertikály - schodiště - 5 275,14
165. D.600_165 PIKTOGRAM tabulka  (šipka)  KOMPAKT  prosvětlená tabulka přisazená,  LED 230V / 3W,   

kompakt 1h - náhradní režim,  autotest  přisazené
ks - 3,0 1 758,38 - 5 275,14

D.600_07: rozvody na podlaží - vnitřní měřená instalace - 1.NP až 3.NP 1.etapa            část vertikály - sch 14 328,73
184. D.600_184 PIKTOGRAM tabulka  (šipka)  KOMPAKT  prosvětlená tabulka přisazená,  LED 230V / 3W,   

kompakt 1h - náhradní režim,  autotest  přisazené
ks 1,0 1 758,38 1 758,38

185. D.600_185 PIKTOGRAM tabulka  (šipka)  KOMPAKT  prosvětlená tabulka zapuštená,  LED 230V / 3W,   
kompakt 1h - náhradní režim,  autotest

ks - 1,0 1 836,19 - 1 836,19



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

709. D_600_187_VCP_změna"An čtverec" svítidlo interiérové  čtvercové LED 230V, 55W vestavěný nouzový zdroj 1h ks 6,0 3 722,05 22 332,30

189. D.600_189 "C1n" svítidlo interier LED 230V,  55W, M600, zapušt do rastru, IP20, 5600 lm, vestavěný 
nouzový - zdroj 1h aktivace 10W (500 lm) , opálový difuzor

ks - 4,0 1 981,44 - 7 925,76

D.600_09: vývodové instalace celkem: 15 731,33
204. D.600_204 PIKTOGRAM tabulka  (šipka)  KOMPAKT  prosvětlená tabulka zapuštená,  LED 230V / 3W,   

kompakt 1h - náhradní režim,  autotest  přisazené
ks 1,0 1 836,19 1 836,19

206. D.600_206 "C"- svítidlo typu Q+A, "M600"  3 -230V, LED bílá teple, 36W, 3900 lm, IP20,   zapustit do 
rastr - podhledu

ks 5,0 2 915,12 14 575,60

208. D.600_208 "C1"- svítidlo typu Q+A, "M600"  3 -230V, LED bílá teple, 55W, 5600 lm, IP20,   zapustit do 
rastr - podhledu

ks - 6,0 3 226,34 - 19 358,04

209. D.600_209 "Cn1"- svítidlo typu Q+A, "M600"  3 -230V, LED bílá teple, 55W, 5600 lm, IP20,   zapustit do 
rastr - podhledu,   s vestavěným kompakt zdrojem pro nouzi, 1h aktivace + autotest

ks 1,0 6 234,90 6 234,90

706. D.600_210_VCP_změna"Bčtverec"- svítidlo typu "downlight" SPMN 3 -230V, LED bílá teple, 14W, 1300 lm, IP20,  
zapuštěné

ks 2,0 3 066,20 6 132,40

Výkaz výměr: m.č. 123, 213; 1+1 2,000

213. D.600_213 "B2"- svítidlo typu "downlight" SPMN 3 - 230V, LED bílá teple, 28W, 3000 lm, IP20,  
o390x46, - zapuštěné do podhledu   výřez o370

ks - 2,0 1 474,23 - 2 948,46

215. D.600_215 "Bn3"- svítidlo typu "downlight" SPMN 3 -230V, LED bílá teple, 36W, 3600 lm, IP20,  s 
vestavěným - kompakt zdrojem pro nouzi, 1h aktivace + autotest,  o390x46,  podhled 
chodby    výřez o370

ks 2,0 4 629,37 9 258,74

D.600_12: vývodové instalace celkem: 14 582,51
258. D.600_258 PIKTOGRAM tabulka  (šipka)  KOMPAKT  prosvětlená tabulka zapuštená,  LED 230V / 3W,   

kompakt 1h - náhradní režim,  autotest  přisazené
ks 1,0 1 836,19 1 836,19

259. D.600_259 "C"- svítidlo typu Q+A, "M600"  3 -230V, LED bílá teple, 36W, 3900 lm, IP20,   zapustit do 
rastr - podhledu

ks - 5,0 2 915,12 - 14 575,60

260. D.600_260 "Cn"- svítidlo typu Q+A, "M600"  3 -230V, LED bílá teple, 36W, 3900 lm, IP20,   zapustit do 
rastr - podhledu,   s vestavěným kompakt zdrojem pro nouzi, 1h aktivace + autotest

ks 5,0 6 131,16 30 655,80

261. D.600_261 "C1"- svítidlo typu Q+A, "M600"  3 -230V, LED bílá teple, 55W, 5600 lm, IP20,   zapustit do 
rastr - podhledu

ks - 1,0 3 226,34 - 3 226,34

265. D.600_265 "B1"- svítidlo typu "downlight" SPMN 3 - 230V, LED bílá teple, 36W, 3600 lm, IP20,  
o210x46, - zapuštěné do podhledu     výřez o190

ks - 2,0 1 528,00 - 3 056,00

266. D.600_266 "B2"- svítidlo typu "downlight" SPMN 3 - 230V, LED bílá teple, 28W, 3000 lm, IP20,  
o390x46, - zapuštěné do podhledu   výřez o370

ks 2,0 1 474,23 2 948,46



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D.600_14: vývodové instalace celkem: 12 070,70
313. D.600_313 PIKTOGRAM tabulka  (šipka)  KOMPAKT  prosvětlená tabulka zapuštená,  LED 230V / 3W,   

kompakt 1h - náhradní režim,  autotest  přisazené
ks - 1,0 1 836,19 - 1 836,19

315. D.600_315 "Cn"- svítidlo typu Q+A, "M600"  3 -230V, LED bílá teple, 36W, 3900 lm, IP20,   zapustit do 
rastr - podhledu,   s vestavěným kompakt zdrojem pro nouzi, 1h aktivace + autotest

ks 2,0 6 131,16 12 262,32

316. D.600_316 "C1"- svítidlo typu Q+A, "M600"  3 -230V, LED bílá teple, 55W, 5600 lm, IP20,   zapustit do 
rastr - podhledu

ks 1,0 3 226,34 3 226,34

320. D.600_320 "B1"- svítidlo typu "downlight" SPMN 3 - 230V, LED bílá teple, 36W, 3600 lm, IP20,  
o210x46, - zapuštěné do podhledu     výřez o190

ks - 2,0 1 528,00 - 3 056,00

321. D.600_321 "B2"- svítidlo typu "downlight" SPMN 3 - 230V, LED bílá teple, 28W, 3000 lm, IP20,  
o390x46, - zapuštěné do podhledu   výřez o370

ks 1,0 1 474,23 1 474,23

ZL03.04: SDK změny konstrukcí 426 997,55

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 426 997,55

F1_D.100: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení 426 997,55

PSV: Práce a dodávky PSV 426 997,55

763: Konstrukce suché výstavby 426 997,55
161. 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 - 23,62 1 196,74 - 28 267,00

Výkaz výměr: tento typ příčky zrušen na celé části Fáze I a byl nahrazen příčkou o 
tl. 150 mm; -30,92

- 30,920

pouze ve 2.NP provedeno 7,3 m2; 7,3 7,300

161. 763111411neúpl SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - 
nedokončená

m2 25,55 580,00 14 819,00

Výkaz výměr: m.č. 1.103, 1.113, 1.215 - rozpracovaná a nedokončená SDK příčka tl. 
100, kde chyběl záklop; 25,55

25,550

598. D2_763_1001 Demontáž stávajících příček tl. 100 mm (neúplné provedení) m2 25,55 244,00 6 234,20
Výkaz výměr: změna SDK kcí m.č. 1.102,1.103,1.113,1.215, rozebrání původních 

neúplných příček tl. 100 mm; 25,55
25,550

603. D2_763_1006 Likvidace materiálu a přesun hmot kpl 1,0 2 240,00 2 240,00

162. 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 50,2 1 294,94 65 005,99
Výkaz výměr: množství z původního rozpočtu; -594,98 - 594,980

skutečnost 1.NP až 3.NP; 167,5+233,4+249,8+28,5+3,42+2,7+9,86-50 645,180

163. 76311143 SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 9,86 1 749,08 17 245,93
Výkaz výměr: množství z původního rozpočtu; -4,08 - 4,080

skutečnost 1.NP až 3.NP; 6,29+3,57+4,08 13,940

166. 7631114Pb SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB s 
olověnou vložkou

m2 28,36 6 744,71 191 279,98



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: množství z původního rozpočtu; -29,21 - 29,210

skutečnost 1.NP až 3.NP; 57,57+0+0 57,570

167. 7631114 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA/2xH2 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 13,14 1 337,90 17 580,01
Výkaz výměr: množství z původního rozpočtu; -176,57 - 176,570

skutečnost 1.NP až 3.NP; 55,655+81,762+52,288 189,705

180. 763RR2 Vyztužení SDK konstrukcí dřevěnými hranoly nebo ocelovými prvky pro montáž 
zdravotnické technologie

kg 116,0 231,98 26 909,68

Výkaz výměr: vyztužení pod SLP rozvaděče, vyztužení v místech madel na chodbách; 
116

116,000

599. D2_763_1002 D+M výztuhy z profilu UA 50 bm 17,35 211,50 3 669,53
Výkaz výměr: změna SDK kcí m.č. 1.102,1.103,1.113,1.215; 17,35 17,350

600. D2_763_1003 D+M výztuhy z profilu UA 100 bm 99,95 240,00 23 988,00
Výkaz výměr: změna SDK kcí chodbové dveře 1.NP až 3.NP; 42,5 42,500

výztuhy dveřních otvorů m.č. 1.117 a 1.124; 12,9 12,900

změna SDK kcí m.č. 1.102,1.103,1.113,1.215; 17,35 17,350

výztuhy pro výsuvná okna; 27,2 27,200

601. D2_763_1004 D+M lemování otvorů, desky 2*A 12,5 a orohováno Alu profilem (příprava čistého rozměru) bm 47,05 595,00 27 994,75

Výkaz výměr: Změna SDK kcí chodbové dveře 1.NP až 3.NP; 47,05 47,050

602. D2_763_1005 Úprava nosné kce okolo zárubně (rozklopení, vyřezání CW profilů, doplnění UA, 2/UW a 
dopojení CW)

ks 3,0 3 480,00 10 440,00

Výkaz výměr: úprava konstrukce příčky pro doplnění výztuhy dveřních otvorů m.č. 
1.117 a 1.124; 3

3,000

726. D2_763_1007 SDK stěna šachtová předs tl 112,5 mm CW+UW 75 desky 2x Safeboard, 1x Diamand TI 60 
mm EI30

m2 5,95 3 850,00 22 907,50

Výkaz výměr: úprava v místě šachty a rozdělení požárního úseku u komínového 
tělesa; 5,95

5,950

753. D2_763_1008 D+M stínících plechů do prostoru RTG - kastlíky v místech oslabení příčky elektr. hnízdy ks 17,0 1 150,00 19 550,00

754. D2_763_1009 Zapravení děr po přesunu vypínačů a zásuvek (posun koncových prvků) ks 24,0 225,00 5 400,00

ZL03.05: ZTI, ÚT - změny na stavbě 30 635,31

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 30 635,31

F1_D.400.01: ZTI - Vodovod 83 610,52

F2_D.400.01: ZTI_Vodovod 83 610,52

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 610,52
4. F1.ZTI.004 potrubí PP RCT-EVO d 32x3.6 bm 27,0 254,26 6 865,02

Výkaz výměr: potrubí pro odvodnění vzduchotechniky 1.PP; 27 27,000

5. F1.ZTI.005 potrubí PP RCT-EVO d 20-25 bm 4,0 156,98 627,92



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: potrubí v sádrovně; 4 4,000

23. F1.ZTI.023.B dřezová baterie páková směšovací, bez odtokové soustavy ks 1,0 1 908,33 1 908,33
Výkaz výměr: sádrovna; 1 1,000

27. F1.ZTI.027.2 bidetová baterie podomítková vč. spršky ks 1,0 2 750,00 2 750,00

27. F1.ZTI.027 bidetová baterie stojánková ks - 1,0 2 494,76 - 2 494,76

28. F1.ZTI.028 bytový vodoměr, Qn 2.5 m3/h ks - 11,0 676,74 - 7 444,14

28. F1.ZTI.028.10 bytový vodoměr domaqua, Q 3-2.5 m3/h ks 20,0 1 560,00 31 200,00
Výkaz výměr: pro teplou vodu 1.NP+2.NP+3.NP; 3+4+3 10,000

pro studenou vodu 1.NP+2.NP+3.NP; 3+4+3 10,000

35. F1.ZTI.035 návleková izolace standardní, potrubí d20-25, tl. 9 mm bm 5,0 24,55 122,75
Výkaz výměr: sádrovna; 5 5,000

48. F1.ZTI.048 stavební přípomoce soub 1,0 245,20 245,20

712. F1.ZTI.712_1 D+M separátoru sádry , nerez provedení ks 1,0 22 844,20 22 844,20

752. 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 154,0 172,00 26 488,00
Výkaz výměr: Nástěnky pro 102 ks rohových ventilů a 26 kusů vodovodních baterií; 

102+(26*2)
154,000

714. 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem kus 2,0 249,00 498,00
Výkaz výměr: sádrovna; 2 2,000

F1_D.400.02: ZTI - Kanalizace 34 370,95

PSV: Práce a dodávky PSV 34 370,95

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 370,95
6. ZTIkan.006 Sprchová vanička 900x900 akrylátová, sprchová zápachová uzávěrka, zástěna z 

bezpečnostního skla
soubor - 2,0 17 038,92 - 34 077,84

6. ZTIkan.006.změna D+M liniový odtokový žlab do sprchy soubor 2,0 7 354,50 14 709,00

7. ZTIkan.007.nerez D+M nerezové výlevky k separátoru sádry vč. nerez mřížky ks 1,0 9 254,60 9 254,60

9. ZTIkan.009 zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu HL 138 ks 2,0 743,98 1 487,96
Výkaz výměr: pro odvodnění vzduchotechniky v 1.PP; 2 2,000

16. VS_016 regulační prvek do šachty se škrticí clonou, typ T 200 ks 1,0 12 151,53 12 151,53
Výkaz výměr: regulační prvek doplněn do retenční nádrže v objektu; 1 1,000

21. ZTIkan.021 PP potrubí HT 32-50, dlouhodobá teplotní odolnost 90°C, včetně tvarovek a montážního 
materiálu

bm 45,0 200,19 9 008,55

Výkaz výměr: odvodnění vzduchotechniky v 1.NP; 18 18,000

odvodnění vzduchotechniky ve 2.NP; 14 14,000

odvodnění vzduchotechniky ve 3.NP; 11 11,000

sádrovna; 2 2,000

23. ZTIkan.023 PP kanalizační potrubí HT 110, dlouhodobá teplotní odolnost 90°C, včetně tvarovek a 
montážního - materiálu

bm 8,0 495,03 3 960,24
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Výkaz výměr: předělání odpadů - výšková úprava v 1.PP; 8 8,000

24. ZTIkan.024 PP kanalizační potrubí HT 125, dlouhodobá teplotní odolnost 90°C, včetně tvarovek a 
montážního - materiálu

bm 20,0 796,92 15 938,40

Výkaz výměr: předělání odpadů - výšková úprava v 1.PP; 20 20,000

32. ZTIkan.032 přečerpávací stanice kondenzátu, výtlak 4 m, podrobná specifikace viz PD soubor - 1,0 2 130,30 - 2 130,30

36. ZTIkan.036 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 73,0 25,97 1 895,81

38. ZTIkan.038 stavební přípomoce soub 1,0 1 875,00 1 875,00

713. 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,0 298,00 298,00
Výkaz výměr: sádrovna; 1 1,000

F1_D.500: Ústřední vytápění a chlazení - 47 869,64

F1_D.500: Ústřední vytápění a chlazení - 47 869,64

D.500.16: Poměrová měřidla OT - 47 869,64
86. D.500_086 Indikátor topných nákladů, dvoučidlový, vč. rádiového odečtu ks - 52,0 920,57 - 47 869,64

F1_D.950: Interiérové a první vybavení - 39 476,52

D.950: Ostatní - 39 476,52

D.950_03: První vybavení - 39 476,52
28. L Sprchové stěna s dveřmi ks - 2,0 19 738,26 - 39 476,52

ZL03.06: Stavební práce VP 19 572,50

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 285 291,56

F1_D.100: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení 227 351,69

HSV: Práce a dodávky HSV 60 512,44

2: Zakládání - 3 788,91
24. 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 - 3,034 4 357,37 - 13 220,26

25. 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 - 6,72 797,83 - 5 361,42

26. 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 - 6,72 202,53 - 1 361,00

27. 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t - 0,256 35 595,40 - 9 112,42

750. 275_Rpol_101 D+M antivibrační podložky pod jednotky osazené na střešní kci m2 13,5 1 272,30 17 176,05
Výkaz výměr: plocha jednotka VZT, KLIMA a TČ; (2*3+1*3+1,5*3) 13,500

751. 275_Rpol_102 D+M betonových prefa podkladních základových desek - vrstva na antivibrační desky pod 
jednotky na - střešní kci

m2 13,5 599,27 8 090,15

3: Svislé a kompletní konstrukce 1 487,16
58. 342RR Sloupek elektro vyzděný z vápenopískových cihel vč. skříšky a plechových dvířek soub - 1,0 17 797,70 - 17 797,70

715. 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 19,46 991,00 19 284,86



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: zdivo atik v místě nad schodištěm, plochá střecha v návaznosti na 
fázi II a u lodžie; 11,84+2,37+1+4,25

19,460

4: Vodorovné konstrukce 25 485,88
716. 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,104 3 140,00 6 606,99

Výkaz výměr: provedení ztužujících věnců nad zdivem tl. 200 mm; 
(3,05+1,2)*2*0,2*0,2

0,340

nad zdivem plochá střecha u fáze II; 3,98*0,25*0,2 0,199

lodžie  - atiky pod prosklenou stěnu; 
((4,013*0,38)+(1,45*0,15)+(4,013*0,25))*0,2

0,549

věnec u atik nad schodištěm a výtahovou šachtou; 
((3,1+3,1+4,5)+(5,1+4,5+5,1))*0,2*0,2

1,016

717. 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 21,041 370,00 7 785,31
Výkaz výměr: provedení ztužujících věnců nad zdivem tl. 200 mm; 

((3,05+1,2)*2)*0,2*2
3,400

nad zdivem plochá střecha u fáze II; 3,98*0,25*2 1,990

lodžie  - atiky pod prosklenou stěnu; 
((4,013*0,38)+(1,45*0,15)+(4,013*0,25))*2

5,491

věnec u atik nad schodištěm a výtahovou šachtou; 
((3,1+3,1+4,5)+(5,1+4,5+5,1))*0,2*2

10,160

718. 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 21,041 84,90 1 786,38

719. 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,054 41 600,00 2 262,00
Výkaz výměr: výztuž do ztužujících věnců; 2,175*25/1000 0,054

725. 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,264 10 300,00 2 719,20
Výkaz výměr: dobetonávka stropů v instalační šachtě ve všech patrech; 

0,80*0,55*0,20*3
0,264

734. 4_Rpol_1.100 Provedení kotevních trnů na stropní kci pro osazení nosné desky stropního svítidla - 
(vyměření, vyvrtání, pomocné lešení, materiál kotev HILTI, osazení kotev, úklid)

ks 6,0 721,00 4 326,00

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 878,39
74. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 116,86 343,68 40 162,44

Výkaz výměr: skutečná plocha omítek štukových; 645,24-528,38 116,860

83. 622221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 
do 120 mm

m2 10,38 752,41 7 810,02

Výkaz výměr: plocha zateplení 3.NP skutečnost; 79,98-69,6 10,380

84. 63151529 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036-0,037 tl 120mm m2 10,588 435,74 4 613,44

Výkaz výměr: 10,38*1,02 10,588

407. 622381001 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 39,54 374,37 14 802,59
Výkaz výměr: spodní strana římsy; 39,54 39,540

408. 6223 Strukturovaná střídavě jemné a hrubé probarvené omítky o odstínu tmavším než okolní 
plocha zrnitost - do 1mm šíře pruhů cca 50 mm

m2 - 59,939 742,59 - 44 510,10
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9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 309,60
730. 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m sada 12,0 569,00 6 828,00

Výkaz výměr: pomocné lešení pro prostor schodiště, použito kozové, 3 sady na 
patro; 3*4

12,000

731. 949111222 Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD 
den použití

sada 36,0 25,60 921,60

732. 949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m sada 12,0 380,00 4 560,00

998: Přesun hmot 2 140,31
111. 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,911 362,09 2 140,31

PSV: Práce a dodávky PSV 166 839,25

762: Konstrukce tesařské - 108 256,58
159. 762420023 Obložení stropu z cementotřískových desek tl 16 mm nebroušených na pero a drážku 

šroubovaných
m2 - 144,95 739,46 - 107 184,73

160. 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % - 1,0 1 071,85 - 1 071,85

766: Konstrukce truhlářské - 40 953,19
217. 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus - 15,0 349,82 - 5 247,30

218. 607941-2 deska parapetní dřevotřísková DTD vnitřní 100-200x1300mm s povrchem z oděruvzdorného 
laminátu - CPL/HPL. RAL 9003

m - 5,2 1 595,66 - 8 297,43

219. 607941-3 deska parapetní dřevotřísková DTD vnitřní 260x1400mm s povrchem z oděruvzdorného 
laminátu CPL/HPL. - RAL 9003

m - 15,4 1 779,77 - 27 408,46

767: Konstrukce zámečnické 237 052,38
305. W1dopl7.2 D+M dodatečné doplnění vnitřní žaluzie na výsuvná okna ks 3,0 1 385,40 4 156,20

349. O004 Revizní dvířka pod obklad ve výšce 1,0m nad podlahou. Rám lemující profil nerez ocel 
nevystupuje - přez obklad. Systémové řešení. Včetně veškerých kotvících, lemujících a 
tmelících prvků daných / výrobcem či technologickým předpisem výrobce.

ks 3,0 1 472,91 4 418,73

Výkaz výměr: skutečný počet dvířek na stavbě je 15 ks, ve výkazu je 12 ks; 15-12 3,000

720. 767W06_VP001 Provedení úpravy fasádní prosklené stěny v místě dveří DV 164 - výškové posunutí, upravení 
skla a prahu

ks 1,0 44 200,00 44 200,00

721. 767W06_VP002 Výšková úprava schodišťové podesty vč. dilatace na výšku -1,500 - zaměření, bednění, 
dobetonávka, dilatace, odbednění, přísady do směsy

m2 2,46 5 648,00 13 894,08

Výkaz výměr: úprava schodiště v místě dveří DDV164; 1,64*1,5 2,460

733. 767W06_VP003 Úprava 2 ks skel vedle dveří DV164 vč. rozebrání stěny, úpravy příček,plech ze zadní strany, - 
izolant mezi příčníky, jeřáb, doprava, likvidace stávajícího skla).

ks 2,0 37 323,00 74 646,00

809. O030_doplnění Plechové poštovní schránky - navýšení o 6 ks boxů vč. podnože ks 1,0 11 786,06 11 786,06

815. 767_Rpol_D3_1001 Příplatek za nerezový perforovaný plech použitý na mezipodesty schodiště m2 14,985 2 869,50 42 999,46
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Výkaz výměr: atypické rozměry plechů ve formátech 1250*1550 mm - 2 ks, 1250*800 mm 
- 1 ks, 1250*1400 mm - 1 ks, 1250*1100 mm  - 2ks, 1700*1100 mm - 3ks

–

(1,25*1,55*2)+(1,25*0,8)+(1,25*1,4)+(1,25*1,1*2)+(1,7*1,1*3) 14,985

816. 767_Rpol_D3_1002 D+M oplechování ŽB stěny za prosklenou fasádou bm 16,0 751,00 12 016,00

818. O010.2 D+M S5KT hasící přístroj sněhový CO2 - kotelna ks 1,0 1 288,80 1 288,80

844. 767_Rpol_D3_1003 V+D+M  nerezového broušeného zábradlí - výstup na terasu ve 4.NP vč. zaměření na stavbě ks 1,0 11 700,00 11 700,00

845. 767_Rpol_D3_1004 D+M úchytů do Al stěny, pro osazení zábradlí, doprava na stavbu ks 1,0 3 100,00 3 100,00

846. 767_Rpol_D3_1005 Úprava Al dveří - výměna samozavírače za aretační ks 4,0 2 625,00 10 500,00

354. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,0 2 347,05 2 347,05

783: Dokončovací práce - nátěry 30 483,59
837. 783942251 Tmelení plastových podokenních žlabů elektro polyuretanovým tmelem m 260,6 122,80 32 001,68

Výkaz výměr: Dodatečné tmelení podokenních el. žlabů - požadavek KHS. Tmelení 
provedeno ve dvou spárách.

–

1.NP; 38*2 76,000

2.NP; (24+1,8)*2 51,600

3.NP; (10,5+52+4)*2 133,000

387. 783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah (bezprašný nátěr) m2 - 7,73 196,39 - 1 518,09

784: Dokončovací práce - malby a tapety 48 513,05
389. 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 900,68 15,34 13 816,43

Výkaz výměr: Skutečná plocha výmalby –

stěny 1.NP až 3.NP + stěny schodišťový prostor; 2396+266 2 662,000

stěny 1.PP; 468 468,000

podhledy SDK + podhledy schodiště (omítka); 27,5+20,96+7,14+31,98 87,580

půdní prostor; 245 245,000

plocha z původní SoD ponížena o již odečtenou plochu v dodatku č.2; -
2648,53+86,63

- 2 561,900

390. 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 1 191,51 55,23 65 807,10

Výkaz výměr: Skutečná plocha výmalby –

stěny 1.NP až 3.NP + stěny schodišťový prostor; 2396+266 2 662,000

stěny 1.PP; 468 468,000

podhledy SDK + podhledy schodiště (omítka); 27,5+20,96+7,14+31,98 87,580

půdní prostor; 245 245,000

plocha z původní SoD ponížena o již odečtenou plochu v dodatku č.2; -
2357,7+86,63

- 2 271,070

391. 7843210 Dvojnásobné silikonové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 - 268,83 181,66 - 48 835,66

810. 784211161 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v 
světlém odstínu

m2 53,3 16,40 874,12



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

811. 784_R_10.1 Nátěr schodnic + tmelení + barva beton 1.PP - 4.NP m2 26,85 627,60 16 851,06
Výkaz výměr: (3,75*5)+(2,2*1)+(0,6*1)+(2,3+1+2) 26,850

F1_D.550: Vzduchotechnika a klimatizace 59 059,00

D1: Zař. 1 - PROVOZNÍ VĚTRÁNÍ OBJEKTU 59 059,00

VZT-011_00: ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu 59 059,00
722. D.550.051_VP_001 Příplatek za provedení VZT potrubí na střeše z předizolovaného potrubí (Al-pur pěna-Al) - 

Čtyřhranné ALP potrubí. potrubí sk. I třídy těsnosti C
m2 77,0 767,00 59 059,00

F1_D.950: Interiérové a první vybavení - 1 119,13

D.950: Ostatní - 1 119,13

D.950_03: První vybavení 23 614,92
20. D Držák na ručníky ks - 6,0 749,96 - 4 499,76

25. I Odpadkový koš ks - 45,0 670,18 - 30 158,10

25. I_změna nerez Odpadkový koš - nerezové provedení 25 l ks 45,0 1 215,40 54 693,00

27. K Skleněná polička ks - 6,0 1 162,37 - 6 974,22

27. K_změna nerez Nerezová polička ks 6,0 1 759,00 10 554,00

D.950_04: Ochranné prvky - 24 734,05
31. OP 02 Kryty rohů (montované) ks - 6,0 924,25 - 5 545,50

32. OP 03 Kryt rohů (lepené) ks - 16,0 568,30 - 9 092,80

33. OP 04 Bezpečnostní označení nástupního a výstupního stupně schodiště m - 35,0 288,45 - 10 095,75

V: VENKOVNÍ OBJEKTY - 265 719,05

D.601a: Komunikace areálové - 265 719,05

HSV: Práce a dodávky HSV - 265 719,05

1: Zemní práce - 258 232,56
79. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t - 601,1 429,60 - 258 232,56

997: Přesun sutě - 7 486,49
104. 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 

170 101
t - 6,288 1 190,60 - 7 486,49

ZL03.07: SIL dočasné napojení stáv. objektu 54 672,00

V: VENKOVNÍ OBJEKTY 54 672,00

D.600: Elektroinstalace silnoproud vnější 54 672,00

D.600: Elektroinstalace silnoproud vnější 54 672,00

03.: Neměřené vedení - vnější instalace objektu 54 672,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

735. D.600_P_201 Úprava rozvaděče RE, RH stávající budova ks 2,0 2 841,00 5 682,00

736. D.600_P_202 Kabel AYKY 4*70 bm 60,0 201,40 12 084,00

737. D.600_P_203 DN 50 Koruflex chránička bm 50,0 28,80 1 440,00

738. D.600_P_204 Úprava rozvaděče RH1 nová budova ks 1,0 8 286,00 8 286,00

739. D.600_P_205 Podružný materiál elektro kpl 1,0 3 150,00 3 150,00

740. D.600_P_206 Montáž, měření, odzkoušení kpl 1,0 8 200,00 8 200,00

741. D.600_P_207 Stavební přípomoc kpl 1,0 10 580,00 10 580,00

742. D.600_P_208 Demontáž a odpojení kabelu po skončení jeho využití kpl 1,0 5 250,00 5 250,00

ZL03.08: VZT, klima - žlab 16 200,00

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 16 200,00

F1_D.550: Vzduchotechnika a klimatizace 16 200,00

D28: Zař. K21 - ORDINACE, ČEKÁRNY - VRV 16 200,00

D28.: Zař. K21 - ORDINACE, ČEKÁRNY - VRV 16 200,00
743. D.550.099_1001 D+M dodatečné doplnění pozinkovaných (galvanicky) žlabů pro vedení Cu potrubí 

200*50mm
bm 12,0 1 350,00 16 200,00

ZL03.09: Venkovní osvětlení - 148 475,18

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 - 21 464,85

F1_D.600: Elektroinstalace silnoproud - 21 464,85

F1_D.600: Elektroinstalace silnoproud - 21 464,85

D.600_03: Hlavní rozvody - vnější  měřená instalace objektu - 21 464,85
67. D.600_067 výkopy jen ruční  podle  návrhu pro nové trasy vedení VO + záhozy a obnova povrchů, 

nutno dále úzce - koordinovat na stavbě
bm - 11,0 343,29 - 3 776,19

69. D.600_069 jemný tříděný písek pro písková lože m3 - 1,3 883,07 - 1 147,99

70. D.600_070 odvoz přebytečného materiálu do terenních úprav stavby, chodníků, parkingu soub - 0,65 1 859,60 - 1 208,74

71. D.600_071 hutnění zásypu zemní trasy pod finální povrchy bm - 11,0 54,80 - 602,80

72. D.600_072 provést zaměření směrové i hloubkové nové vnější kabelové trasy včetně chrániček,  údaje 
zanést do - dokumentace skutečného provedení stavby

kpl - 0,5 29 458,26 - 14 729,13

V: VENKOVNÍ OBJEKTY - 127 010,33

D.600: Elektroinstalace silnoproud vnější - 127 010,33

D.600: Elektroinstalace silnoproud vnější - 127 010,33

03.1: Vnější instalace - "VO"  - rozšíření osvětlení města,  (bezúplatný převod) - 12 254,72
32. - celková montáž Nh - 32,0 382,96 - 12 254,72



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D1: instalace pro osvětlení - 17 538,60
33. -.10 měřená část vedení zemí, tj. rozšíření stávajícího systému VO,  CYKY 4J x 10, ověřit v 

napojovacím - svítidle dimenzi vedení a instalaci skoordinovat
m - 15,0 136,60 - 2 049,00

34. -.11 ukončení vodiče  CYKY 2J(4J)x10, smršť kabelová koncovka ks - 2,0 307,80 - 615,60

35. -.12 průvrt stávající bet batkou do stávajícího přípojného svítidla obce o20 ks - 1,0 478,70 - 478,70

36. -.13 napojení prodlouženého okruhu ve stáv svítidle ks - 1,0 382,96 - 382,96

37. -.14 FeZn o10,   vodič  pro napojení uzemnění nového sloupu VO,  pod pojezdovou plochou 
parkingu v prosté - zemině

m - 30,0 63,74 - 1 912,20

38. -.15 připojovací zemnící svorky FeZn -  SK (SS),  dvě svorky na odbočku praporce ks - 2,0 69,10 - 138,20

39. -.16 Podle  návrhu a skutečnosti provést   vytyčení  všech sítí  v zemi  správci sítí    tj.  v okolí TS - 
pro napojení  do přípojného sloupu VO,  nutno dále úzce koordinovat na stavbě, ověřit 
radiodetekcí / před prováděním výkopů

bm - 5,0 736,46 - 3 682,30

40. -.17 výkopy jen ruční  podle  návrhu pro nové trasy vedení VO + záhozy a obnova povrchů, 
nutno dále úzce - koordinovat na stavbě !!!    koordinovat s  realizací ploch parkingu, výkop 
hl.600 x š.400 x dl.13m, / 250mm pískové lože

bm - 13,0 343,29 - 4 462,77

41. -.18 vyznačení trasy, plast rudé ochranné desky nebo zacihlování a folie bm - 13,0 63,63 - 827,19

42. -.19 jemný tříděný písek pro písková lože m3 - 1,0 883,07 - 883,07

43. -.20 odvoz přebytečného materiálu do terenních úprav stavby, chodníků, parkingu kpl - 1,0 1 394,70 - 1 394,70

44. -.21 zpětný zásyp vč. hutnění zemní trasy pod finální povrchy kpl - 1,0 711,91 - 711,91

D2: svítidla - 44 508,10
45. -.22 svítidlo na sloup-výložník, typové podle návrhu, 230V LED 100W, neutrál TECEO 1 LED 

100W,  silniční - optika,  montáž na sloup - dvojitý výložník o60
ks - 2,0 16 731,65 - 33 463,30

46. -.23 světelné obvody,  CYKY 3J x 2,5(1,5), napojení svítidel ve sloupech na výstroj paty sloupu 
včetně - odborného propojení výstroj / svítidlo

bm - 13,0 46,34 - 602,42

47. -.24 sloup ocep FeZn, válcový třístupňový Kooperativa, typový, "KL 5,5-133/60 pro nadzemní 
výšku  5,5m, - (o133/60) vetknutý do patky hl.600,  běžná el. výstroj v patě sloupu, typová 
výrobce, pojistka pro / dvě svítidla, pro přívodní smyčku a jedno odbočení pro Cu

ks - 1,0 9 962,69 - 9 962,69

48. -.25 ochranný nátěr, asfaltovým lakem, RENOLAK  ALN,  celého dříku sloupu do výšky 500mm 
nad UT

kpl - 1,0 479,69 - 479,69

D3: bet patka  parkový sloup - kopaná  podle koordinace na  stavbě - 10 812,82
49. -.26 výkopy pro obvyklé "žb" patky  800x800x hl. 800, ruční ks - 1,0 1 152,74 - 1 152,74

50. -.27 bednění a odbednění pro zhotovení patky  (podle potřeby montáže a provedení výkopů) 
koordinace na - stavbě

m2 - 2,56 450,71 - 1 153,82

51. -.28 středová PE trubka do patky Js 200  délka 600mm,  rozměry koordinovat na stavbě podle 
dodaného - sloupu

ks - 1,0 289,38 - 289,38



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

52. -.29 průvrt odtoku pro kondenzát nebo založit PE trubky do dna betonáže, viz řez ks - 1,0 478,70 - 478,70

53. -.30 antikorozní nátěry na paty sloupů a svorky, připojovací praporce FeZn o10 kpl - 1,0 479,69 - 479,69

54. -.31 jednoduchá ocel. armatura do bet. patky - koordinovat na stavbě podle stavařské  profese a 
- montážních předpisů výrobce stožárů, navrhuji čtyři rovnoměrně rozložené čtverce 
600x600 z arm drátu / o8mm.

kpl - 1,0 1 031,04 - 1 031,04

55. -.32 betonová směs vhodná pro ŽB patky sloupů (C16/20),  upřesní stavební profese a montážní 
předpis - výrobce sloupů a řez v příloze, stavební přípomoc

m3 - 1,0 2 489,22 - 2 489,22

56. -.33 klínování z buk. dřeva   podle potřeby montáže ks - 4,0 273,59 - 1 094,36

57. -.34 zapískování stožárů do polohy, velmi jemná frakce ks - 1,0 291,64 - 291,64

58. -.35 vyrovnávání bednění patek na úroveň UT. kpl - 1,0 443,43 - 443,43

59. -.37 2x prostupka do bet patek pro el. vedení,  Kopoflex  o40/32 bm - 2,0 289,38 - 578,76

60. -.38 stavebně-montážní přípomoce pro zhotovení patek komplet kpl - 1,0 888,17 - 888,17

61. -.39 zhotovení krycích betonových čepic závěrem ks - 1,0 441,87 - 441,87

D4: ostatní obecné - 33 706,39
62. -.40 drobný montážní materiál a  ostatní drobné elektropráce kpl - 4,0 736,46 - 2 945,84

63. -.41 obvyklá montáž pro upevnění sloupů do patek, jeřábové manipulace kpl - 1,0 11 783,30 - 11 783,30

64. -.42 provést zaměření směrové i hloubkové nové vnější kabelové trasy včetně sloupů a 
chrániček,  údaje - zanést do dokumentace skutečného provedení stavby a předat správci 
VO   a stavebnímu úřadu k / archivaci !

kpl - 1,0 10 310,39 - 10 310,39

65. -.43 zajisitit výchozí elektro revizi včetně odborného odměření světelně-technických parametrů - 
přisvětlení chodníku,  zajistit dokumentaci skut stavu

kpl - 1,0 5 891,65 - 5 891,65

66. -.44 uvedení zařízení do provozu, odzkoušení bezpeč. chodu, předání správci kpl - 1,0 2 775,21 - 2 775,21

e11: Ostatní společné komponenty a montáže - 8 189,70
67. -.45 výchozí revize kpl - 1,0 5 891,65 - 5 891,65

68. -.46 uvedení zařízení do provozu a odzkoušení bezpečného chodu všech připojených zařízení kpl - 1,0 2 298,05 - 2 298,05

ZL03.10: Změny obklady a dlažby - 404 507,41

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 - 404 507,41

F1_D.100: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení - 404 507,41

HSV: Práce a dodávky HSV - 80 012,40

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 80 012,40
405. 781774254 Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých keramických do 6 ks/m2 

lepených - flexibilním lepidlem (W01)
m2 - 27,54 1 258,11 - 34 648,35

Výkaz výměr: skutečná plocha obkladu soklu na stavbě; 125,4-152,94 - 27,540



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

406. W01 Fasádní obklad keramický 300x600mm, tl. 9mm, barva šedá, vč. nerezových rohových 
profilů

m2 - 30,294 1 497,46 - 45 364,05

Výkaz výměr: -27,54*1,1 - 30,294

PSV: Práce a dodávky PSV - 324 495,00

771: Podlahy z dlaždic 27 210,25
357. 597612R Keramická schodovka 300x300x9mm. Protiskluzná úprava R10A, barva RAL 110-2 m2 - 40,649 341,22 - 13 870,25

357. 597612R_změna Keramická schodovka 400x800x9mm. Protiskluzná úprava R10A, barva šedá m2 40,649 1 451,44 58 999,58

359. 597612R2 Čela stupňů budou obložena ker. dlažbou 300x300x9mm. Barva RAL 110-2 m2 - 21,981 268,19 - 5 895,08

359. 597612R2_změna Čela stupňů budou obložena ker. dlažbou 400x800x9mm. Barva šedá m2 21,981 1 451,44 31 904,10

360. 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m - 30,072 190,25 - 5 721,10
Výkaz výměr: skutečnost; 30,0715-60,143 - 30,072

362. 597R04 Keramický sokl v. 80mm m - 33,081 165,70 - 5 481,52

363. 771574112 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 - 3,3 687,36 - 2 268,29

Výkaz výměr: skutečná plocha dlažeb v místnostech; 53,1-56,4 - 3,300

364. 597611 Keramická dlažba 400x400x10mm. Protiskluzná úprava R10A. RAL 0909010, vč. soklu v. 
80mm

m2 - 64,86 290,90 - 18 867,77

364. 597611_změna Keramická dlažba 600x600x10mm. Protiskluzná úprava R10A. Industrio grap m2 61,065 591,16 36 099,19
Výkaz výměr: 53,1*1,15 61,065

365. 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 
ks/ m2

m2 14,84 797,83 11 839,80

Výkaz výměr: skutečná plocha podesty a mezipodesty; 51,6-36,76 14,840

366. 597610 Keramická dlažba 600x600x10mm. Protiskluzná úprava R10A. Exteriérová mrazuvzdorná 
dlažba. RAL 110-2

m2 17,066 290,41 4 956,14

Výkaz výměr: 14,84*1,15 17,066

367. 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 11,54 245,49 2 832,95
Výkaz výměr: skutečnost; 53,1+51,6-93,16 11,540

369. 7719R001 Hydroizolační stěrka podlah s vytažením na stěnu m2 - 181,0 435,74 - 78 868,94
Výkaz výměr: skutečnost; 56,4-237,4 - 181,000

755. Rpol771_D_101 D+M dilatační lišta DILEX BWS Schlueter - ve schodišťovém prostoru bm 25,9 435,60 11 282,04

370. 998771203_změna Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 1,0 269,41 269,41

781: Dokončovací práce - obklady - 351 705,25
377. 7819R002 Hydroizolační stěrka pod obklady m2 - 209,2 472,56 - 98 859,55

Výkaz výměr: skutečnost; 38,5+43,5-291,2 - 209,200

378. 781471112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty m2 - 17,48 711,91 - 12 444,19
Výkaz výměr: Skutečnost; 117,12-134,6 - 17,480



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

379. 751DK3 Keramický obklad 598/598 mm, výška přesahuje o jednu řadu výšku podhledu, RAL 9010 m2 - 19,228 289,67 - 5 569,77

Výkaz výměr: -17,48*1,1 - 19,228

380. 781471113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 kladených do malty m2 - 335,7 711,91 - 238 988,19
Výkaz výměr: skutečnost; 374,6-710,3 - 335,700

381. 751DK1 Keramický obklad 198/398 mm, výška přesahuje o jednu řadu výšku podhledu, RAL 085 80 
70

m2 - 232,345 302,56 - 70 298,30

Výkaz výměr: skutečnost; 259,19-491,535 - 232,345

382. 751DK2 Keramický obklad 198/398 mm, výška přesahuje o jednu řadu výšku podhledu, RAL 240 80 
15

m2 - 136,925 263,04 - 36 016,75

Výkaz výměr: skutečnost; 152,87-289,795 - 136,925

383. 7814931 Nerezové profily rohové lepené standardním lepidlem m 188,0 667,72 125 531,36
Výkaz výměr: skutečnost; 270,1+2,4-84,5 188,000

384. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 - 230,08 50,32 - 11 577,63
Výkaz výměr: skutečnost; 117,12+374,6+53,1-774,9 - 230,080

385. 998781203_změna Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % - 1,0 3 482,23 - 3 482,23

ZL03.11: Změny PVC 137 481,75

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 137 481,75

F1_D.100: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení 137 481,75

PSV: Práce a dodávky PSV 137 481,75

776: Podlahy povlakové 137 481,75
371. 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 – 177,98 –

372. 776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 – 441,87 –

373. 28411 Vinylová podlaha v rolích, vhodná pro čekárny. barva: RAL 130-3.  Ukončení podlahy u stěny 
pomocí - fabionu 100mm pod obloukem lišty proti prokopnutí

m2 - 393,943 367,00 - 144 577,08

373. 28411_změna PVC homogenní Gerfloor MIPOLAM AFFINITY , vhodná pro čekárny. barva: dle výběru .   - 
Ukončení podlahy u stěny pomocí fabionu 100mm pod obloukem lišty proti prokopnutí

m2 393,943 442,50 174 319,78

396. 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 - 376,09 331,41 - 124 639,99

396. 776231111_změna Lepení vzorovaných pásů z homogenního PVC m2 376,09 441,87 166 182,89

397. 28411_01 Elektrostaticky vodivá podlahovina. Formát dlaždic o rozměru 608 x 608 mm. Ukončení 
podlahy u stěny - pomocí fabionu 100mm vč. dilatací proti šíření hluku od obvodových 
konstrukcí pásky z pěn. PVC / Ethafoam tl.5mm. Vinylové podlahy klasifikované ve třídě 
max. Cfl. Barva RAL 130-3

m2 - 413,7 871,47 - 360 527,14

397. 28411_01_změna PVC homogenní Gerflor MIPOLAM AFFINITY EL -  Ukončení podlahy u stěny pomocí fabionu 
100mm vč. dilatací proti šíření hluku

m2 413,7 963,75 398 703,38



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

817. 776_Rpol__D3_101 Sponkování podlah pod PVC podlahovou krytinu bm 68,0 392,04 26 658,72
Výkaz výměr: Provedení sponkování betonových mazanin; 68 68,000

374. 998776203_změna Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 1,0 1 361,20 1 361,20

ZL03.12: Změny střešní kce 88 537,64

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 88 537,64

F1_D.100: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení 88 537,64

PSV: Práce a dodávky PSV 88 537,64

712: Povlakové krytiny 60 128,98
116. 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 62,85 20,62 1 295,97

Výkaz výměr: skutečnost vs. výkaz z SoD; 144-81,15 62,850

117. 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,02 25 775,98 515,52
Výkaz výměr: 0,044-0,024 0,020

118. 712363001 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 
natažením v ploše

m2 62,85 386,64 24 300,32

119. 283220 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou nosnou vložkou, 
systémově - určená pro mechanické kotvení

m2 72,277 257,76 18 630,12

Výkaz výměr: 165,6-93,323 72,277

120. 712441559 Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 22,98 214,80 4 936,10
Výkaz výměr: 157-134,02 22,980

121. 62833158 pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 m2 57,427 137,47 7 894,49
Výkaz výměr: 180,5-123,073 57,427

122. 62852674 pásy s modifikovaným asfaltem vložka sklotextilní rohož m2 - 13,77 137,47 - 1 892,96

123. 693345R pás SBS s polyesterovou rohoží s odolností proti prorůstání kořenů; celoplošně nataven k 
podkladu+ - Zálivka spár.

m2 - 13,77 274,94 - 3 785,92

758. 712393001 Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému plochých 
střech

kus 4,0 1 910,00 7 640,00

Výkaz výměr: Provedení detailů prostupů střešním pláštěm pro VZT a odvětrání; 4 4,000

Provedení detailů prostupů střešním pláštěm pro hromosvod; 0 –

125. 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 1,0 595,34 595,34

713: Izolace tepelné - 16 524,72
130. 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 47,459 40,38 1 916,39

Výkaz výměr: 231,7-184,241 47,459

131. 28375926 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm m2 43,927 239,35 10 513,93
Výkaz výměr: 126,7-82,773 43,927



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

132. 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 7,027 354,73 2 492,69
Výkaz výměr: 89,8-82,773 7,027

134. 713141251 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 200 do 240 
mm

m2 45,55 130,11 5 926,51

Výkaz výměr: 126,7-81,15 45,550

135. 713141335 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva m2 33,25 144,84 4 815,93
Výkaz výměr: 126,7-93,45 33,250

136. 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 - 13,708 3 191,31 - 43 746,48
Výkaz výměr: 7,81-21,518 - 13,708

143. 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií m2 45,55 11,21 510,62

144. 283231R skelná rohož 120 g/m2 tl. 3mm, separační vrstva střechy m2 50,105 20,87 1 045,69

764: Konstrukce klempířské 44 933,39
760. 764212660 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm m 31,87 199,00 6 342,13

Výkaz výměr: hrana mezi zateplovacím systémem tl.120 a 200 mm; 16,3+19,95+12,52-
(1,3*13)

31,870

759. K010_dodatek Nástřešní okapový žlab - příplatek za větší R.Š. bm 50,525 755,00 38 146,38

199. 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,0 444,88 444,88

ZL03.13: Systém generálního klíče 139 045,00

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 139 045,00

F1_D.100: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení 139 045,00

PSV: Práce a dodávky PSV 139 045,00

767: Konstrukce zámečnické 139 045,00
761. 767_gen.klíč_01 Cylindrická vložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů 27+27 ks 2,0 970,00 1 940,00

762. 767_gen.klíč_02 Cylindrická vložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů 35+35 ks 1,0 1 100,00 1 100,00

763. 767_gen.klíč_03 Cylindrická vložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů 30+40 ks 62,0 1 100,00 68 200,00

764. 767_gen.klíč_04 Cylindrická vložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů 40+40 ks 1,0 1 120,00 1 120,00

765. 767_gen.klíč_05 Cylindrická vložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů 50+50 ks 15,0 1 225,00 18 375,00

766. 767_gen.klíč_06 Cylindrická vložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů 35+65 ks 2,0 1 265,00 2 530,00

767. 767_gen.klíč_07 Klíč SGHK s uzávěrem vlastní ks 58,0 265,00 15 370,00
Výkaz výměr: původní množství klíčů před doobjednání ze strany nájemců; 58 58,000

768. 767_gen.klíč_08 Klíč SGHK s uzávěrem hlavní ks 60,0 265,00 15 900,00
Výkaz výměr: původní množství klíčů před doobjednání ze strany nájemců; 46 46,000

navýšení počtu hlavních klíčů pro RTG, laboratoř, gynekologie, 
chirurgie, ortopedie; 5+4+1+2+2

14,000

769. 767_gen.klíč_09 Instalace systému v objektu ks 83,0 110,00 9 130,00

770. 767_gen.klíč_10 Doprava na instalaci km 380,0 11,00 4 180,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

771. 767_gen.klíč_11 Cylindrická půlvložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů do OPPO a klíčového trezoru ks 2,0 600,00 1 200,00

ZL03.14: Změny vnitřní dveře - 122 920,35

FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1 - 122 920,35

F1_D.100: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení - 122 920,35

PSV: Práce a dodávky PSV - 122 920,35

766: Konstrukce truhlářské - 44 679,52
220. DV.102 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 175,0 1,00 - 175,00

Výkaz výměr: vložka FAB; -175 - 175,000

221. DV.103 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 289,0 1,00 - 289,00
Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky, věšák s dvojháčkem, dveřní zarážka nástěnná; -

185-54-50
- 289,000

222. DV.104 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 460,0 1,00 - 460,00
Výkaz výměr: vložka FAB, zmenšení dveřní mřížky, dveřní zarážka podlahová; -175-

185-100
- 460,000

223. DV.105 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 460,0 1,00 - 460,00
Výkaz výměr: vložka FAB, zmenšení dveřní mřížky, dveřní zarážka podlahová; -175-

185-100
- 460,000

224. DV.107 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

225. DV.108 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

226. DV.109 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

227. DV.110 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

228. DV.111 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

229. DV.112 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 360,0 1,00 - 360,00

230. DV.113 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

231. DV.114 Dveře dřevěné posuvné vel. 700x1970mm ks - 239,0 1,00 - 239,00
Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky, věšák s dvojháčkem; -185-54 - 239,000

232. DV.115 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1000x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

233. DV.116 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

234. DV.118 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

235. DV.124 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 410,0 1,00 - 410,00

236. DV.125 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 360,0 1,00 - 360,00

237. DV.127 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 410,0 1,00 - 410,00

238. DV.128 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 175,0 1,00 - 175,00

239. DV.129 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 289,0 1,00 - 289,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky, věšák s dvojháčkem, dveřní zarážka nástěnná; -
185-54-50

- 289,000

240. DV.130 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

241. DV.131 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1000x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

242. DV.133 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 275,0 1,00 - 275,00
Výkaz výměr: vložka FAB a dveřní zarážka podlahová; -175-100 - 275,000

243. DV.133.1 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm ks - 293,0 1,00 - 293,00
Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky, věšák s dvojháčkem 2 kusy; -185-54-54 - 293,000

244. DV.163 Dveře dřevěné 2-křídl., vel. 1700x1550mm ks - 1,0 15 220,10 - 15 220,10

245. DV.202 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm ks - 175,0 1,00 - 175,00

246. DV.203 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 410,0 1,00 - 410,00

247. DV.204 Dveře dřevěné posuvné vel. 900x1970mm ks - 360,0 1,00 - 360,00

248. DV.205 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 289,0 1,00 - 289,00
Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky, věšák s dvojháčkem, dveřní zarážka nástěnná; -

185-54-50
- 289,000

249. DV.206 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 185,0 1,00 - 185,00

250. DV.207 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 104,0 1,00 - 104,00
Výkaz výměr: věšák s dvojháčkem, dveřní zarážka nástěnná; -54-50 - 104,000

251. DV.208 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1100x1970mm ks - 225,0 1,00 - 225,00

252. DV.209 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, EI30DP3-C ks - 2 175,0 1,00 - 2 175,00
Výkaz výměr: vložka a dveřní mřížka zrušena kompletně a nahrazena mřížkou ve 

stěně, dveřní zarážka nástěnná; -175-1950-50
- 2 175,000

253. DV.210 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1100x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB, EI30DP3-C ks - 2 175,0 1,00 - 2 175,00

254. DV.211 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 460,0 1,00 - 460,00

255. DV.212 Dveře dřevěné posuvné vel. 800x1970mm ks - 175,0 1,00 - 175,00

256. DV.213 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 410,0 1,00 - 410,00
Výkaz výměr: vložka FAB, zmenšení dveřní mřížky, dveřní zarážka nástěnná; -175-185-

50
- 410,000

257. DV.214 Dveře dřevěné posuvné vel. 800x1970mm ks - 175,0 1,00 - 175,00

258. DV.215 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1100x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

259. DV.216 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

260. DV.217 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

261. DV.218 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

262. DV.219 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1100x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

263. DV.220 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1100x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

264. DV.221 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00
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265. DV.222 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1100x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

266. DV.224 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 700x1970mm ks - 360,0 1,00 - 360,00

267. DV.225 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 700x1970mm ks - 175,0 1,00 - 175,00

268. DV.226 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 175,0 1,00 - 175,00

269. DV.227 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 700x1970mm ks - 289,0 1,00 - 289,00

270. DV.228 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm ks - 360,0 1,00 - 360,00

271. DV.229 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 104,0 1,00 - 104,00

272. DV.230 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm ks - 293,0 1,00 - 293,00
Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky, věšák s dvojháčkem 2 kusy; -185-54-54 - 293,000

273. DV.254 Dveře dřevěné 2-křídl., vel. 1500x1550mm ks - 1,0 15 220,10 - 15 220,10

252. DV.255 navíc Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, EI30DP3-C ks 1,0 22 853,15 22 853,15
Výkaz výměr: dveře č. 255 jsou navíc, po změně půdorysu. Dveře jsou totožné s 

výrobkem DV.209 a od jednotkové ceny jsou odečteny ceny doplňků; 1
1,000

274. DV.302 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

275. DV.303 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 410,0 1,00 - 410,00
Výkaz výměr: vložka FAB, zmenšení dveřní mřížky, dveřní zarážka nástěnná; -175-185-

50
- 410,000

276. DV.304 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 700x1970mm ks - 104,0 1,00 - 104,00

277. DV.305 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

278. DV.306 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

279. DV.307 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

280. DV.308 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

281. DV.309 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 225,0 1,00 - 225,00

282. DV.310 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

283. DV.311 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 1000x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 410,0 1,00 - 410,00

284. DV.312 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 360,0 1,00 - 360,00

285. DV.313 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 800x1970mm ks - 410,0 1,00 - 410,00

286. DV.314 Dveře dřevěné posuvné vel. 800x1970mm ks - 239,0 1,00 - 239,00
Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky, věšák s dvojháčkem; -185-54 - 239,000

287. DV.315 Dveře dřevěné posuvné vel. 800x1970mm ks - 185,0 1,00 - 185,00
Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky; -185 - 185,000

288. DV.316 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

289. DV.317 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00

290. DV.318 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 175,0 1,00 - 175,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

291. DV.319 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm ks - 175,0 1,00 - 175,00

292. DV.320 Dveře dřevěné 1-křídl., vel. 900x1970mm ks - 293,0 1,00 - 293,00
Výkaz výměr: zmenšení dveřní mřížky, věšák s dvojháčkem 2 kusy; -185-54-54 - 293,000

293. DV.352 Dveře dřevěné 2-křídl., vel. 1700x1550mm ks - 1,0 15 220,10 - 15 220,10

294. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,0 - 442,37 - 442,37

767: Konstrukce zámečnické - 78 240,83
316. DV.001 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 800x1970mm, EW45DP1-C ks - 225,0 1,00 - 225,00

Výkaz výměr: vložka FAB a nástěnná dveřní zarážka; -175-50 - 225,000

317. DV.002 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 800x1970mm, EW45DP1-C ks - 225,0 1,00 - 225,00

318. DV.003 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 800x1970mm, EW45DP1-C ks - 225,0 1,00 - 225,00

319. DV.004 Dveře ocelové 2-křídl., vel. 1800x1970mm, EW30DP1-C ks - 175,0 1,00 - 175,00

320. DV.005 Dveře ocelové 2-křídl., vel. 1800x1970mm, EW30DP1-C ks - 175,0 1,00 - 175,00

321. DV.006 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 900x1970mm, EI30DP1-C ks - 175,0 1,00 - 175,00

322. DV.007 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 1000x1970mm, EI30DP1-C ks - 225,0 1,00 - 225,00

323. DV.008 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 900x1970mm, ks - 225,0 1,00 - 225,00

324. DV.009 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 900x1970mm, EW30DP1-C ks - 225,0 1,00 - 225,00

325. DV.010 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 900x1970mm, EW30DP1-C ks - 225,0 1,00 - 225,00

326. DV.011 Dveře ocelové 1-křídl., vel. 900x1970mm, EW30DP1-C ks - 175,0 1,00 - 175,00

327. DV.117 Dveře RTG s olověnou vložkou 1-křídl., vel. 1000x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 2 868,0 1,00 - 2 868,00

Výkaz výměr: sleva za menší tl. fólie Pb proti RTG záření, ze 2mm na 1 mm; -2693 - 2 693,000

vložka FAB; -175 - 175,000

328. DV.119 Dveře RTG s olověnou vložkou 1-křídl., vel. 1000x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 52 502,21 1,00 - 52 502,21

Výkaz výměr: sleva za provedení dveří bez Pb fólie; 14606,39+1250-68183,6 - 52 327,210

vložka FAB; -175 - 175,000

329. DV.120 Dveře RTG s olověnou vložkou 1-křídl., vel. 1000x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 2 868,0 1,00 - 2 868,00

330. DV.121 Dveře RTG s olověnou vložkou 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 52 776,96 1,00 - 52 776,96

Výkaz výměr: sleva za provedení dveří bez Pb fólie; 13606,39-66158,35 - 52 551,960

vložka FAB; -175 - 175,000

nástěnná dveřní zarážka; -50 - 50,000

331. DV.122 Dveře RTG s olověnou vložkou 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 2 733,0 1,00 - 2 733,00
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Výkaz výměr: sleva za menší tl. fólie Pb proti RTG záření, ze 2mm na 1 mm; -2558 - 2 558,000

vložka FAB; -175 - 175,000

332. DV.123 Dveře RTG s olověnou vložkou 1-křídl., vel. 800x1970mm, vzduch.neprůzvučnost 27dB ks - 225,0 1,00 - 225,00

Výkaz výměr: vložka FAB; -175 - 175,000

nástěnná dveřní zarážka; -50 - 50,000

333. DV.420 Dveře na střechu vel. 800x1000mm, RAL 9016 ks - 175,0 1,00 - 175,00

334. DV.421 Dveře na střechu vel. 600x900mm, RAL 9016 ks - 175,0 1,00 - 175,00

349. O004.2 D+M SDK revizních dvířek 800/800mm, jednoduše opláštěno deskou (RB/Rbi) 12,5mm,  bez 
PO -  a teplené izolace

ks 3,0 1 975,00 5 925,00

812. DV.164_dod_03 Výměna zámku dveří DV164 za 3bodový panikový, úprava kapsy + záslepka stáv. otvorů ks 1,0 20 293,00 20 293,00

813. DV 420+421_dod_3 Doplnění zámku s panikovou funkcí do dveří DV420 a DV421 ks 2,0 1 813,00 3 626,00

847. DV_AL_dveře_panik Doplnění panikových zámků u hliníkových dveří DV101, 201, 301 a 106 ks 4,0 2 322,00 9 288,00

354. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,0 - 774,66 - 774,66


