Smlouva o dílo – dodatek č.1
Jednoduché stavební práce 
„Oprava střechy domu č.p. 1363, nábřeží 1. máje, Písek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:
    Objednatel:		Domovní a bytová správa města Písku
IČO:				00512362
DIČ:				CZ00512362
Sídlo:			Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek 
Telefon: 			+420 xxx xxx xxx
Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.
Č. účtu:			20531271/0100
Zastoupený ve věcech smluvních	Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou 
Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Janem Hofmanem
					 Martinem Trojákem

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	VRBKA střechy s.r.o.	 
se sídlem:	Vrcovická 2517, 397 01 Písek 
zastoupený: 	xxxxx xxxxx - jednatelem
IČO: 	280 93 569
DIČ:	CZ28093569
Bankovní spojení:	KB Písek
Číslo účtu:	43-3645260237/0100 
Zástupce ve věcech smluvních a technických: xxxxx xxxxx, kontakt:  xxx xxx xxx

dále jen „zhotovitel“

  
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek")


1. Úvodní ustanovení

2.1	Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání 
a převzetí dokončeného díla.
2.2	  Žádost zhotovitele byla odůvodněna současnou epidemií covid-19, která způsobila 
  u zhotovitele nepřítomnost pracovníků z důvodů pracovní neschopnosti nebo karantény.
2.3 Zaměstnanci DBS města Písku p. Troják a ing. Hofman provedli kontrolu na stavbě 
              a projednali se zhotovitelem postup realizace díla.


1. Termíny plnění

3.1	Termín dokončení díla stanovený v odst. 3.1 smlouvy o dílo se prodlužuje z důvodu pandemických opatření přijatých v souvislosti s onemocněním covid-19, které neumožňuje řádné provádění díla.

Na základě výše uvedeného se mění bod č. 3.1 smlouvy o dílo uzavřené 07.06.2021 na  akci: „Oprava střechy domu č. p. 1363, nábřeží 1. máje, Písek“ takto:

Předání a převzetí dokončeného díla:		15.12.2021 
Vyklizení staveniště:				22.12.2021

1. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
4.3. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku www.dbspisek.cz.
4.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých  povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu. 
4.5.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4.6. Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 07.12.2021 (zápis č.41/2021).




V Písku dne 08.12.2021						V Písku dne 08.12.2021




Za zhotovitele:	                 					Za objednatele:
	 



 
___________________________                                               ----------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]       xxxxx xxxxx, jednatel		                                      Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka









