
Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1817/2/0032 
číslo smlouvy zhotovitele: 191932

Článek I 
Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
jejímž jménem jedná: Jolana Bezchlebová, ředitelka odštěpného závodu z pověření
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Jan Ohlídal, tel.: 910 105 250, e-mail: jan.ohlidal@vtusp.cz 
vyřizuje ve věcech technických:

(dále jen „objednatel11) na straně jedné

a

NET-SYSTEM, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4129
se sídlem:
j ej ímž j ménem j edná:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
vyřizuje ve věcech 
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

Generála Svobody 112/50, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
Mgr. Vladimír Němeček-jednatel
47784164
CZ47784164
ČSOB a.s.
1805059653/0300

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana11 a společně jako „Smluvní strany11 se v souladu 
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,ObčZ“) tento dodatek 
č.3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek11).

Článek I.
Účel dodatku

Účelem dodatku je realizace změn a doplnění smlouvy na základě požadavků konečného uživatele 
MO/AČR, jež vyplývají zjednání kontrolních dní č. 31 a 32 k projektu „Integrace národních hlasových 
a komunikačních služeb do ACCS11.

mailto:jan.ohlidal@vtusp.cz


Článek II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. II. „Předmět smlouvy“, čl. III „Doba a místo plnění díla“, ěl. 
IV „Cena díla“, ěl. V „Podmínky provedení díla“, úprava přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ 
a úprava přílohy č. 2 smlouvy „Cenový rozklad díla“.

Čl. III
Změny a doplňky

1. Znění ěl. II, odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v pořízení 
a instalaci komponent, které s využitím stávajících hlasových a radiokomunikačních systémů 
objednatele zajistí nové funkcionality a hlasové služby nezbytné pro provoz CRC, členěné na 
tyto části předmětu díla:

a) provedení technického zhodnocení zařízení VCS 3020X provozovaného v lokalitě CRC 
Hlavenec jeho doplněním o nové funkcionality, které zahrnuje:
a. dodání a instalaci HW komponentů;
b. provedení úpravy FW zajištující doplnění o požadované funkcionality;
c. dodání redukcí pro zajištění propojitelnosti s náhlavními soupravami ACCS;
d. rozšíření kapacity telefonního propojení se sítí ALCATEL;

b) provedení telefonního propojení WOC LITE - VCS ACCS zajišťujícího vzájemnou 
utajovanou telefonní komunikaci mezi terminály těchto systémů zahrnující:
a. instalace HW komponentů;
b. vypracování podkladů pro bezpečnostní akreditaci;

c) dodávka s instalací komponent k modernizaci radiokomunikačního systému (RCOM/CRC) 
v rozsahu:
a. vypracování podkladů pro projektovou dokumentaci k provedení zástavby 

technologických zařízení, návrh a ověření technického řešení;
b. úpravy rádiových stanovišť rádiové sítě MACC (dále jen ,,RCOM/MACC“) a jejich 

technické zhodnocení provedením instalace a zkoušek technologií dodaných 
objednatelem;

c. úpravy rádiových stanovišť rádiové sítě DISTANCI (dále jen „RCOM/ DISTANCI") 
ajejich technické zhodnocení provedením instalace a zkoušek technologií dodaných 
objednatelem;

d. úpravy rádiových stanovišť rádiové sítě DISTANC2 (dále jen „RCOM/ DISTANC2") 
ajejich technické zhodnocení provedením instalace a zkoušek technologií dodaných 
objednatelem;

e. dodání a instalaci rádiových rozhraní k VCS ACCS;

d) dodání a instalace systému ovládání radiostanic RCOMOVL v modifikaci pro CRC, které 
zahrnují:
a. HW včetně FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě RCOM/ 

MACC a rozhraní pro VCS 3020X;
b. FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě RCOM/DISTANC1
c. FW pro řízení radiostanic systému RCOM/CRC rádiové sítě RCOM/DISTANC2
d. FW tvořící rozhraní pro VCS ACCS;

e) v rámci instalace záznamového zařízení pro záznam a archivaci hlasu provozovaných ve 
středisku CRC provedení integrace se zdroji hlasu (konfigurace dat. přenosů);

f) provedení dostavby Sítě velení a řízení VzS (LETDS) zahrnující úpravu stávajícího systému 
datových komunikací na rádiových stanovištích provozovaných vojenským útvarem 6950 Stará
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Boleslav v rozsahu:
a. rádiových stanovištích RCOM/MACC a souvisejících páteřních částech;
b. rádiových stanovištích rádiové sítě DISTANCI a souvisejících páteřních částech;
c. rádiových stanovištích rádiové sítě DISTANC2 a souvisejících páteřních částech;
d. komunikačních uzlů LETDS;
e. sledování realtime toků;

g) zpracování podkladů sloužících k vydání typové a provozní certifikace propojení Sítě velení 
a řízení VzS (LETDS) do ATM-NIX zahrnující:
a. zpracování dokumentace pro vydání typové způsobilosti, provedení zkoušek, získání 

OTZ;
b. zpracování podkladů k dokumentaci pro vydání provozní způsobilosti, provedení 

zkoušek k získání OPZ;
c. zhotovení a dodání typové projektové bezpečnostní dokumentace Letecké datové sítě 

(LETDS);

h) provedení úpravy FW k rozšíření schopností VCS 3020X u VÚ 7214 Čáslav, VÚ 2427 
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, VÚ 8407 Praha-Kbely a VÚ 2436 Pardubice 
zajišťující jednotnost uživatelských rozhraní všech těchto systémů provozovaných VzS 
AČR;

i) dodání náhradních dílů pro zajištění provozu v rozsahu doplnění sady náhradních dílů pro 
VCS 3020X;

j) provedení zaškolení a výcviku provozního a technického personálu vojenských útvarů, 
u nichž bude realizováno dílo dle smlouvy zahrnující:
a. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k rádiové části systému VCS 3020X;
b. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k systému RCOMOVL pro systém 

RCOM/CRC tvořený rádiovou sítí MACC;
c. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k systému RCOMOVL pro systém 

RCOM/CRC tvořený rádiovou sítí DISTANCI a DISTANC2;
d. zaškolení a výcvik personálu VÚ 6950 Hlavenec k systému RCOMOVL, část ACCS;
e. zaškolení a výcvik personálu VU 6950 Hlavenec k realtime sledování toků;
f. zaškolení a výcvik personálu VÚ 7214 Čáslav, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad 

Oslavou, VÚ 8407 Praha-Kbely, VÚ 2436 Pardubice a VÚ 6950 Hlavenec k úpravám 
FW rádiové části systému VCS 3020X;

g. zaškolení a výcvik personálu VU 6950 Hlavenec k telefonnímu propojení WOC LITE 
VCS ACCS. *

k) provádění podpory při systémové integraci národních hlasových rozhraní s technologiemi 
ACCS včetně podpory při testování národních rozhraní, realizace systémové a technické 
podpory při procesu provozní certifikace a integrační činnosti v oblastech monitorování 
a koordinace realizace projektu jako celku za účelem splnění systémových požadavků 
v požadovaném čase a kvalitě, a to poskytované:
a. v průběhu roku 2019;
b. v průběhu roku 2020;
c. v průběhu roku 2021;

(dále jen ,,dílo“).

2. Znění článku III, odst. 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II odst. 1 smlouvy nejpozději do 30. června 2022 
po etapách dle čl. V odst. 3 s dokončením jednotlivých etap v souladu s ustanoveními čl. VIII 
v těchto termínech:

a) I. etapa do 31. 8. 2019;
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b) II. etapa do 30. 11. 2020;
c) III. etapa do 30. 11. 2021;
d) IV. etapa do 30. 6. 2022;
e) V. etapa do 31. 12. 2019;
f) VI. etapa do 31. 3. 2019;
g) VII. a) etapa do 30. 11. 2021;
h) VII. b) etapa do 30. 6. 2022;
i) VIII. etapa do 30. 6. 2022;
j) IX. etapa do 30. 11.2021;
k) X. etapa do 31. 12. 2019;
l) XI. etapa do 31. 12. 2020;
m) XII. etapa do 30. 11. 2021.

3. Znění čl. IV odst. 3. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3. Cena díla bez DPH činí 53 746 903,00 Kč, DPH v sazbě 21 % činí 11 286 849,63 Kč, cena 
díla včetně DPH činí 65 033 752,63 Kč.

4. Znění článku V, odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Smluvní strany se dohodly na možnosti plnění díla prostřednictvím dílčích plnění, a to po těchto 
etapách (dále jen „dílčí plnění“ nebo ,,etapy“):

a) I. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod a. smlouvy;

b) II. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod a. a c. smlouvy; písm. c) 
bod b. smlouvy; písm. d) bod a. smlouvy; písm. f) bod a., d. a e. smlouvy; písm. i); písm. 
j) bod a., b., a e. smlouvy;

c) III. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1. písm. c) bod c. smlouvy; písm. d) bod 
b.; písm. f) bod b. smlouvy; písm. j) bod c. a g. smlouvy;

d) IV. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod d. smlouvy; písm. d) bod c.; 
písm. f) bod c. smlouvy;

e) V. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod d. smlouvy; písm. b) bod 
a. a b. smlouvy;

f) VI. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. e) smlouvy;

g) VII. a) etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. g) bod a. a b. smlouvy;

h) VII. b) etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. g) bod c. smlouvy;

i) VIII. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod e. smlouvy; písm. d) bod d. 
smlouvy; písm. j) bod d. smlouvy;

j) IX. etapu tvoří:

a. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy 
realizovány u VÚ 8407 Praha-Kbely;

b. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy 
realizovány u VÚ 7214 Čáslav;

c. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy realizovány 
u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;
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d. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy 
realizovány u VU 2436 Pardubice;

e. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod b. smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy 
realizovány u VU 6950 Hlavenec;

k) X. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. k) bod a. smlouvy realizovaná 
v kalendářním roce 2019;

l) XI. etapu tvoří část předmětu díla dle ěl. II odst. 1 písm. k) bod b. smlouvy realizovaná 
v kalendářním roce 2020;

m) XII. etapu tvoří část předmětu díla dle ěl. II odst. 1 písm. k) bod c. smlouvy realizovaná 
v kalendářním roce 2021.

5. Stávající příloha č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ se ruší a nahrazuje se novou ve znění přílohy 
č. 1 dodatku „Specifikace díla“.

6. Stávající příloha č. 2 smlouvy „Cenový rozklad díla“ se ruší a nahrazuje se novou ve znění přílohy 
ě. 2 dodatku „Cenový rozklad díla“.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti 
v nezměněné podobě.

2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.

3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/20016 Sb., není 
změnou podstatnou. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 5 stranách, z nichž každý 
bude považován za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pro zamezení 
pochybností, smluvní strany uvádějí, že tento dodatek v rozsahu změn vyplývajících z jednání 
kontrolních dnů ě. 24 a ě. 31., obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný nejpozději ke 
dni konání tohoto kontrolního dne, ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek 
byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ 53 stran
Příloha č. 2 smlouvy „Cenový rozklad díla“ 1 strana


