
Stavba: 2019/02D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

3 793,75

0,00

Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 793,75

3 793,75

0,00

3 793,75
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO10 dod.č.3 0,00 3 793,75 3 793,75 100

dod. č.3 - M SO10 0,00 -202 363,25 -202 363,25 ####

dod. č.3 - V SO10 0,00 206 157,00 206 157,00 5 434

0,00 3 793,75 0,00 3 793,75 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV 12 764,75 336

767 PSV -8 971,00 -236

Cena celkem 3 793,75 100

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

SO10 Kostel+ambit

M SO10 Kostel+ambit - 
SCHODIŠTĚ 

V SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ 

Celkem za stavbu
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S: 2019/02D

O: SO10 dod.č.3

R: dod. č.3 - M SO10 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

1 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % -0,12400 2,00

2 76600080 80/T M+D dřevěné schodiště schodnicové 18 x 225/200, 
dub masiv, vč.kotvené, doplňků, povrch.úpravy,  
kompletní provedení dle PD

kus -18,00000 10 744,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
3 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % -135,50000 2,00

4 76700081 81/Z  Nové zábradlí pro dřevěné schodiště , madlo z 
kulatiny d 20mm, kotvení do stěny ocel. trny, vč. 
povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD

m -6,00000 1 450,00

Položkový rozpočet 
Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

SO10 Kostel+ambit

M SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ 
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Celkem
-193 392,25

-0,25

-193 392,00

-8 971,00
-271,00

-8 700,00

Položkový rozpočet 
Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

SO10 Kostel+ambit

M SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ 
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S: 2019/02D

O: SO10 dod.č.3

R: dod. č.3 - V SO10 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

1 76600080 M+D dřevěné schodiště + nové ocel schodnice, dub 
masiv, vč.kotvené, doplňků, povrch.úpravy kompletní 
provedení dle PD vč. dřev podest 

kpl. 1,00000 193 392,00

2 76600138  M+D madlo zábradlí, dřevěné š.200mm, vč. kotvení, 
povrchové úpravy 

m 5,55000 2 300,00

Položkový rozpočet 
Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

SO10 Kostel+ambit

V SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ 
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Celkem
206 157,00

193 392,00

12 765,00

Položkový rozpočet 
Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

SO10 Kostel+ambit

V SO10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ 
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