
DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb 
č. smlouvy objednatele: 05PT -  002043 

ISPROFIN: 3271212015.12178

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 7. července 2021 smlouvu na provedení služeb na 
akci „D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, doplňkový geotechnický průzkum“.

objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............ ........................................
......................................
......................................
...........................................
.............................
............................
.........................................
.............................

a

zhotovitel: GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524 
akciová společnost
........................................................................... 
........................, předseda představenstva 
.................................., místopředseda 
představenstva
............................, člen představenstva 
.............. .........., obchodní ředitel 
................................... 
.......................................
....................... 
................................ 
.............................

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1.

Preambule

Předmětem plnění zakázky D3 0312/I Kaplice nádraží -  Nažidla, doplňkový geotechnický 
průzkum je realizace doplňkového GTP pro rozhodující stavební objekty po provedené 
změně DÚR, doplnění informací o základové půdě v rozsahu dle ČSN e N 1997-2.



Oproti původnímu rozsahu prací dle SOD je zařazena dle dodatečného požadavku 
zpracovatele projektové dokumentace DSP a VD-ZDS pro stavební objekty řady 200 
aktualizace a doplnění korozního průzkumu.
Detailní návrh je uveden v „Příloze č. 1 doplnění korozního průzkumu“ tohoto dodatku.

Předmětem a důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je:
- Doplnění a aktualizace korozního průzkumu na základě dodatečného požadavku

zpracovatele PD.
Při zadávání realizace doplňkového geotechnického průzkumu zadavatel nemohl 
předpokládat potřebu těchto změn.

Dodatek č. 1 řeší úpravu rozsahu předmětu zakázky. Tyto úpravy mají dopad do ceny 
zakázky; činnosti jsou zřejmé z tabulky „Příloha č.1 doplnění korozního průzkumu“, která je 
přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I.
Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění ustanovení bodu IV. Cena za poskytování služeb:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)
c. Celková cena (bez DPH)
d. DPH
e. Celková cena (c+d)

11 757 628,00 Kč 
628 860,00 Kč

12 386 488,00 Kč 
2 601 162,48 Kč

14 987 650,48 Kč

Celkové navýšení ceny činí 5,3485 %

Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze „Příloha č.1 doplnění korozního průzkumu“ tohoto 
dodatku.

II.
Ostatní

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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