Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: IRM/627/21	č. zhotovitele: ……………..
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Oprava střešního pláště ZŠ T.G.M.“
(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:		00272868
DIČ:		CZ00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Janem Birke – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
panem xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxx@mestonachod.cz
panem xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxx@mestonachod.cz
a
Zhotovitel:	PAVELKA PKP s.r.o.
Sídlo:	Husova 136, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Adresa pro doručování:	Husova 136, Dvůr Králové nad Labem 544 01 
Datová schránka:	jp4sayx
IČO:	07762895
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ07762895
zastoupený ve věcech smluvních:
Jaroslavem Pavelkou
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxx@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	115-8529480207/0100
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
[bookmark: _GoBack]Článek I. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava střešního pláště ZŠ T. G. M.“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Michalem Strnadem Ph.D, IČO 06231608, ve stupni DSP (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Původní cena za zhotovení díla činí:	4 618 069,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	- 176 749,42 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	4 441 319,58 Kč bez DPH
DPH 21 %:	932 677,11 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	5 373 996,69 Kč vč. DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem ani jakýmikoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaných výtisků druhou smluvní stranou.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 166/3521/21 ze dne 6. 12. 2021.
V Náchodě dne: 7.12.2021
město Náchod	PAVELKA PKP s.r.o.
Jan Birke, starosta města	Jaroslav Pavelka, jednatel


Příloha: změnový list č. 1.
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