
Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu - práce nad rámec SoD
Stavba: Jičín - chodník podél silnice II/286 - 1. etapa - změna č.3 1 32 891,00

Rozpočet: Chodník podél silnice II/286 - 1. etapa - změna č.3

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
5 Komunikace 5 471,00

13 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1,100 2 400,00 2 640,00

KD z 3.11.2021

14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - sjezd na pozemek M3 2,500 950,00 2 375,00

KD z 3.11.2021

18 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 3,040 710,00 2 158,40

KD z 3.11.2021

20 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 -3,040 560,00 -1 702,40

KD z 3.11.2021

8 Potrubí 15 470,00

22 89921 DODÁVKA POKLOPU A15 KUS 1,000 2 750,00 2 750,00

KD z 6.10.2021

87445 POTRUBÍ PVC DN 300 VČETNĚ OBSYPU A ZEMNÍCH PRACÍ M 6,000 2 120,00 12 720,00

KD z 27.10.2021

9 Ostatní konstrukce a práce 11 950,00

24 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

KD z 6.10.2021

25 914152 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 7,000 550,00 3 850,00

KD z 6.10.2021

918146 ČELO PROPUSTKU KUS 1,000 3 100,00 3 100,00

KD z 6.10.2021

MJ Množství
Jednotková cena
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