Dodatek č. 1 
[bookmark: _Hlk89773405]ke smlouvě o dílo na „Opravu nábytku a zařízení učebny F 5“
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy dodavatele: SMD2021042
Číslo smlouvy objednatele: 
						I. 
					Smluvní strany 
1. Objednatel:	Střední odborné učiliště gastronomie
se sídlem	U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 - Malešice
zastoupený:	Mgr. Kateřinou Mrvovou, ředitelkou
IČ:	41190276
Bankovní spojení:		Komerční banka
číslo účtu:   		3683810267/0100

2.  Dodavatel:	 MERICK s.r.o.							
se sídlem: 	Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10	
zastoupený: Miroslavem Hrabovským, jednatelem
IČ: 		288 92 437						 
DIČ: 	           CZ 288 92 347	
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 51463 
Bankovní spojení: 	Komerční banka		 
 Číslo účtu: 		107-2616130267/0100					

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16.08.2021, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
1.2 Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných úprav nábytku a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Opravu nábytku a zařízení učebny F 5“ 
1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných víceprací a méněprací, které je nutno provést pro řádné provedení díla po provedených stavebních úpravách. 
1.4 Změna položek dodávky spotřebičů dle požadavku objednatele vznikla z důvodu vyšších nároků na parametry dodávaných spotřebičů a v návaznosti na dodatečně vyjednané lepší servisní podmínky od dodavatele, který zajišťuje servis provozu již zařízených prostor moderní výukové kuchyně.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné úpravy a změny jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 16 % ceny původního předmětu plnění.
2.2 S ohledem na propojení jednotlivých součástí dodávky vybavení interiéru budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
2.3 Vícepráce a méně práce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací a méněprací bude barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr a bude součástí předávacího protokolu.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo: 
	                Cena díla bez DPH			742 100,00 Kč 	
 Cena celkem za dílo vč. DPH (21%)	897 941,00 Kč

3.2 Nová cena za dílo: 
[bookmark: _GoBack]Cena díla bez DPH			857 095,70 Kč 	
Cena celkem za dílo vč. DPH (21%)             1 037 085,80 Kč

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací (mimo atypickou výrobu) dle smlouvy je 29.08.2021.
4.2 Dle vzájemné dohody dodavatele a objednavatele bylo k datu 13.9.2021 dodáno základní vybavení učebny a zprovozněna učebna pro zahájení výuky. 
4.3 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději do 18.12.2021.
4.4 Prodloužení termínu plnění je způsobeno dodatečnou změnou objednávky spotřebičů, drobných úprav dodávaného nábytku a dále nepředvídatelnou situaci se zásobováním a nedostatku vstupních materiálů u poddodavatele a všech subdodavatelů v souvislostí omezeními vzniklých v důsledku 
	krize způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
4.5 Dodávka a montáž dodatečně objednaných spotřebičů proběhne ihned po potvrzení termínu od subdodavatele nejpozději však do 30.10.2021. Všechny ostatní dokončovací práce budou probíhat pouze mimo školní výuku a o víkendech.  

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 16.8.2021 zůstávají beze změny.
5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Mgr. Kateřina Mrvová	Miroslav Hrabovský
ředitelka						jednatel


V Praze 15.10.2021

