Čj.: NPÚ-440/102206/2021
Evidenční číslo: 4015H1210004
zn: LT
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
zástupce pro věci technické: xxx, vedoucí oddělení NMK, telefon: + 420 xxx, mail: xxx
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově 

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov  

(dále jen „objednatel“) 
a

jméno/obchodní firma/právní forma
Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb, s.r.o.
IČ:




06226787

DIČ:




CZ06226787

zapsaný v OR vedeném: 

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39756
se sídlem: 



Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové

místo podnikání: 


Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná
bankovní spojení: 


xxx
číslo účtu: 



xxx
zastoupený:



xxx
 (dále jen „zhotovitel“)
Jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. 4015H1210004
Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4015H1210004 na základě ustanovení čl. III. odst. 8. citované smlouvy. 

1.2 
Dne 14.4.2021 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem s Projektový atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o. zastoupený Mgr. Renatou Veselou o dílo (evid. č. 4015H1210004), smlouvu jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal dne 5.4.2021  s názvem „Projekční práce – SH Litice – oprava objektu č.p. 15“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla v rozsahu specifikovaném čl. I. této smlouvy.  
Článek II.
Předmět dodatku č. 1
2.1 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 4015H1210004 je 
a. Změna termínu plnění
Článek III.
3.1.        Změna termínu plnění
              Úprava znění čl. II. smlouvy o dílo evid. č. 4015H1210004
               Čl. II. odst. 1.3. smlouvy o dílo se mění takto:
  3.2.     Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

1.3.   provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli: nejpozději do 38 týdnů od doby určené článkem II. odst. 1.1.
Čl. II. odst. 1.3. smlouvy o dílo se upravuje takto:
   3.3.    Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

1.3.   provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení objednateli: nejpozději do 29.4.2022.
            Odůvodnění

           Dodržení termínu provedení díla  prací  není s ohledem na nepředvídatelné  okolnosti  reálné.    

           Příčinou  prodloužení  termínu provedení díla jsou náročné legislativní požadavky související 

           s náročností projednání s památkovou péčí a stavebním úřadem.
Článek V.

Závěrečná ustanovení

4.1.
Dodatek č. 1 ke smlouvě evid. č. 4015H1210004 je vyhotoven v jazyce českém, v 3 stejnopisech,  každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
4.2.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě 

4.3.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. 4015H1210004 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4.4.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený​mi podpisy. 
Na Sychrově dne 9.12.2021







..……....................................................
                         .………………………………………..

                xxx                                                                                      
          xxx    

ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
         
                     
           
                       za objednatele
           za zhotovitele
2

