
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 9. 2010

Smluvní strany

Objednatel:

a
Zhotovitel:

Městská část Praha 11
zastoupená Jiřím Dohnalem, starostou
se sídlem: Praha 4, Ocelíkova 672, PSČ 14941
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spoiení:
číslo

Aulík Fišer architekti s. r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. C, vl. č. 48492 
se sídlem: Praha 5, Smíchov, Na Václavce 3307/3a 
zastoupená: Ing. arch. Janem Aulíkem, jednatelem 

Ing. arch. Jakubem Fišerem, jednatelem 
IČO: 25086073 
DIČ: CZ25086073
bankovní spojení:

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

f

Úvodní ujednání

1.1.Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2010 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele vypracovat dokumentaci pro Stavební povolení stavby Radnice Prahy 11 na 
tzv. Radničním náměstí, Bajkonurská -  Tatarkova vč. zajištění projednání dokumentace 
s dotčenými orgány stání správy a organizacemi, potřebné k získání Stavebního povolení 
a vypracování a podání žádosti o Stavební povolení, dále účast na stavebním řízení a obstarání 
pravomocného Stavebního povolení (dále jen Dílo), a závazek objednatele za Dílo uhradit 
sjednanou cenu ve výši 5.880.000,- Kč vč. DPH.

1.2.Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu realizace díla došlo ke skutečnostem, které 
neumožní získání Stavebního povolení a tedy provedení celého díla v původně sjednaném rozsahu, 
zejména zajištění potřebných majetkových dohod a smluv, proto se dohodly na zúžení předmětu 
díla tímto Dodatkem č. 1 následujícího znění.

II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Odstavec 3.3. článku III. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

3.3. Součástí díla dále bude vypracování a podání žádosti o vydání Stavebního povolení

2.2. Odstavec 3.4. článku III. Smlouvy se ruší bez náhrady.



2 3 . Odstavec 5.1. článku V. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

5.1. Pro stavbu uvedenou v či. II. a za podmínek v této smlouvě uvedených se zhotovitel zavazuje 
k vypracování dokumentace pro stavební povolení v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 Sb. 
a přílohy 1 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. Zhotovitel vypracuje dílo za podmínek stanovených zadávací 
dokumentací a požadavky Zadavatele (viz čl. Vlil. této smlouvy dále). Dokumentace bude vypracována 
v souladu s podmínkami obecně platných závazných právních a technických předpisů.

2.4. Odstavec 5.6. článku V. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

5.6. Součástí výkonu Zhotovitele dle této Smlouvy je výše uvedené pořízení a projednání Dokumentace 
pro Stavební povolenivčetně zajištění podání žádosti o zahájení stavebního řízení.

2.5. Odstavec 6.5. článku VI. Smlouvy se ruší bez náhrady.

2.6. Odstavec 7.1. článku VII. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

7.1. Cena za plnění prací dle předmětu této smlouvy dle článku lil. a V. je stanovena jako cena pevná, 
a to následovně:

Cena díla DPH Výše DPH v Kč Cena vč. DPH

4.050.000 Kč 20% 810.000,- Kč 4.860.000,- Kč

Tedy ve výši 4.050.000,- Kč (slovy čtyřimilionypadesáttisíckorun českých) bez DPH', ke které bude 
připočtena v zákonné výši 20 %, tj. 810 000,- Kč (slovy osmsetdesettisíckorun českých).

Cena celkem včetně DPH 4 860 000,- Kč (slovy čtyřimilionyosmsetšedesáttísíckorun českých).

2.7. Odstavec 7 3 . článku VII. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

7.3 Cena je dále v souladu s požadavkem Objednatele z výběrového řízení na veřejnou zakázku 
specifikována rozděleně za vlastní pořízení dokumentace a za je jí projednání (inženýrská činnost) 
následovně:

předmět cena DPH Výše DPH v Kč Cena vč. DPH

Vypracování DSP 3.600.000,- Kč 20% 720.000,- Kč 4320.000,- Kč

Podání žádosti o stavební 
povolení po získání stanovi
sek a vyjádření DOSS a SIS

450.000,- Kč 20% 90.000,- Kč 540.000,- Kč

celkem 4.050.000,- Kč 20% 810.000,- Kč 4.860.000,- Kč

2.8. Odstavec 9.1. článku IX. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem následujícího znění:

9.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za odevzdané dílo -  dokumentaci pro stavební povolení 
následujícím způsobem:

- částka 3.150.000,- Kč +  DPH bude uhrazena po předání hrubopisu Dokumentace Zhotovitelem.



Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními 
stranami v souladu s ustanovením o předáváni díla Objednateli dle této smlouvy.

- částka 450.000,- Kč + DPH bude uhrazena po odevzdání čistopisu a zahájení projednávání
dokumentace. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol díla podepsaný 
oběma smluvními stranami v souladu s ustanovením o předávání díla Objednateli dle 
této smlouvy.

- částka 450.000,- Kč + DPH bude uhrazena po podáni žádosti o zahájení stavebního řízení, tedy po
získání stanovisek a vyjádření DOSS a SIS.

2.9. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále beze změn v platnosti.

I I I .

Závěrečná ujednání

3.1. Smluvní strany v souladu s ust. čl. XIV., odst. 14. 4. Smlouvy shodně konstatují, že cena díla 
sjednaná v článku VIL, odst. 7.3. smlouvy byla objednatelem řádně v souladu s čl. IX., odst. 9.1. 
uhrazena na základě daňových dokladů zhotovitele č. 6510 ze dne 8.12. 2010, č. 5011 ze dne 7. 
11. 2011 a č. 2012 ze dne 10. 5. 2012, a to vč. DPH platné ke dní vystavení daňového dokladu.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti registrací dnem zveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží vlastník a dva (2) 
správce. Všechny tyto stejnopisy podepsané oběma smluvními stranami mají právní účinky 
originálu.

3.4. Tento dodatek ve veřejně přístupnou informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle 
zákona č. 340/2015 Sb.

3.6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SM1000000721-1 byl schválen usnesením Rady MČ Praha 11 
č. 0696/25/R/2021 dne 19. 7. 2021 a k jeho podpisu je oprávněn Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 
11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 -  Podpisový řád, v platném a účinném 
znění.

Aulík Fišer architekti s,m ?J 
Ing. arch. Jakub Fišer nam


