
Zakázka

Číslo zakázky

Zakázka Kontejnerové stání IV. Nábřežní

Verze

Popis SO 11 a SO 12 - vícepráce a méněpráce 
Komentář

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST  H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice

TDS: Xxxx Xxxx Xxxxxxx XxXx
Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Ve Strakonicích dne:

ZBV 01



Zakázka:
Kontejnerové stání IV. Nábřežní

Popis Cena

SO_11: Opěrná zeď 277 300

D_01: Opěrná zeď a přípočty a odečty 277 300

001: Zemní práce 132 673

002: Základy 121 383

009: Ostatní konstrukce a práce 4 200

99: Staveništní přesun hmot 12 545

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 499

SO_12: Přípočty a odpočty 224 145

D_01: Opěrná zeď a přípočty a odečty 224 145

001: Zemní práce 88 964

004: Vodorovné konstrukce - 14 097

005: Komunikace 60 715

009: Ostatní konstrukce a práce 6 596

099: Přesun hmot HSV 79 649

767: Konstrukce zámečnické 2 318

Celkem (bez DPH) 501 445

DPH 105 303
DPH 21 % ze základny: 501 445 105 303

Celkem (včetně DPH) 606 748
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

SO_11: Opěrná zeď 277 300

D_01: Opěrná zeď a přípočty a odečty 277 300
001: Zemní práce 132 673

5. 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 
3, hloubení strojně

m3 69,02 305,07 21 056

6. 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v 
hornině 3,

m3 69,02 23,78 1 641

7. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 69,02 261,85 18 073

8. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 966,28 20,12 19 442

9. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 69,02 160,94 11 108
10. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 52,108 99,85 5 203

11. 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním 
- ručně

m2 33,6 24,24 815

12. 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 69,02 250,00 17 255
62. 001-201 Písek t 87,54 435,00 38 080

002: Základy 121 383

58. 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 6,765 3 074,14 20 797
59. 279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 34,375 1 480,24 50 883

60. 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,569 64 991,08 36 985

80. 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 16,98 577,17 9 800
81. 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 16,98 115,83 1 967
82. 002-201 Dilatace opěrné zdi ks 1,0 950,00 950

009: Ostatní konstrukce a práce 4 200

83. 009-201 Zajištění oplocení hřiště proti pádu do výkopu kpl 1,0 4 200,00 4 200

99: Staveništní přesun hmot 12 545

32. 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 41,835 299,86 12 545

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 6 499

79. 07 Zařízení staveniště % 2,4 2 708,00 6 499

SO_12: Přípočty a odpočty 224 145
D_01: Opěrná zeď a přípočty a odečty 224 145
001: Zemní práce 88 964

1. 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší ručně

m2 15,35 61,09 938

2. 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně m2 4,153 145,52 604

3. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 7,0 58,34 408
4. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,56 108,45 495
5. 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 

3, hloubení strojně
m3 3,328 305,07 1 015

6. 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v 
hornině 3,

m3 3,328 23,78 79

7. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 3,328 261,85 871

8. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 46,589 20,12 937

9. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,328 160,94 536
10. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 4,37 99,85 436

11. 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním 
- ručně

m2 - 3,272 24,24 - 79

12. 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 3,328 250,00 832
13. 583319002R kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; 

Jihomoravský kraj
t 8,26 425,00 3 511

14. 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 116,79 591,80 69 116

15. 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 ručně

m2 42,946 181,61 7 799
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

16. 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 38,5 18,73 721

17. 001-301 Travní semeno kg 1,348 228,75 308
51. 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 10,5 41,53 436

004: Vodorovné konstrukce - 14 097

15. 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 
mm

m2 - 26,245 537,14 - 14 097

005: Komunikace 60 715

17. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 18,662 153,69 2 868
18. 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě 

asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 - mm
m2 - 0,787 589,02 - 463

19. 572952112R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě 
asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 - do  70 
mm

m2 - 0,787 796,35 - 627

20. 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 
tloušťka lože 40 mm

m2 1,678 328,04 550

21. 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, 
tloušťka lože 40 mm

m2 0,095 356,78 34

22. 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m - 0,315 94,50 - 30
23. 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x165x60mm přírodní m2 - 29,341 219,43 - 6 438

24. 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x165x80mm přírodní m2 0,104 272,19 28
25. 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro 

nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. - 80,0 mm
m2 0,552 426,29 235

26. 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 108,004 96,72 10 446
27. 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 

mm
m2 108,004 162,70 17 573

28. 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 
mm

m2 108,004 212,15 22 913

29. 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 108,004 55,84 6 031
50. 566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním 

kameniva drceného do 0,10 m3/m2
m2 18,222 94,04 1 714

58. 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 12,29 478,49 5 881

009: Ostatní konstrukce a práce 6 596

28. 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně 
dodávky betonovéího obrubníku
 rozměru - 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m - 3,25 298,97 - 972

29. 917932121RT2 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 
500x250 mm,  , lože z betonu C16/20, - včetně dodávky 
přídlažby

m 3,5 248,79 871

30. 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého 
C 12/15

m3 0,823 2 671,84 2 198

52. 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 14,5 40,09 581

53. 979054442 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 
spárováním z MC

m2 13,45 69,31 932

54. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 
s boční opěrou

m 11,0 152,13 1 673

55. 009-2011 Obrubník silniční 100/15/25 cm ks 1,0 149,74 150
56. 009-202 Obrubník 100/20/5 cm ks 4,0 54,45 218
57. 009-203 Řezání obrubníků ks 9,0 85,00 765
59. 009-204 Obrubník 500/200/50 mm ks 5,0 35,73 179

099: Přesun hmot HSV 79 649

32. 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 113,396 299,86 34 003
45. 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti 

na dopravní prostředky,
t 44,97 164,44 7 395

46. 979081111 Odvoz suti na skládku do 1 km t 44,97 250,60 11 269
47. 979081121 Odvoz na skládku za další 1 km t 854,43 10,20 8 715
48. 979082111 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t 44,97 156,20 7 024
49. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 44,97 250,00 11 243

767: Konstrukce zámečnické 2 318

30. 767-301 Dodávka ocelových prutů pro kotvení kontejnerů pr. 10 mm 
vč. mont.

t 0,038 60 400,00 2 318
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