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DODATEK č. 1

ynbuvyodflo

čl. |.

Smluvní strany

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Pavlem Podveským, vedoucím útvaru Investice a majetek

61989100

C261989100

Československá obchodní banka, a.s.

100954151/0300

 

(dále jen jako „objednatel")

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice

_jednatelem

27788695

C227788695

Komerční banka, a.s.

115-9727900297/0100

Kontaktní osoba:|_vedoucí projektant, divize silnoproud

 

(dále jen jako „zhotovitel")

513/21—9540—02
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513/21—9540—02

čl. II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu VŠB-TUO Ostrava - Poruba, II. etapa" č. 13/21-9540-01 (dále

jen „smlouva").

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla.

3. Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do:

1.1. 5 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí v případě, že projektová dokumentace bude

vyžadovat stanoviska dotčených organizací a schválení stavebním úřadem, přičemž termín pro

vyhotovení dokumentace DUR pro schválení stavebním úřadem je do 38 týdnů od nabytí účinnosti

smlouvy.

1.2. Pokud PD nebude vyžadovat schválení stavebním úřadem, bude termín předání díla upraven

v souladu s Variantou A nabídky zhotovitele č. 2021_023 ze dne 5.3.2021 dodatkem dle bodu 8 článku

||| smlouvy.

čl. III.

Společná a závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dilo č. objednatele 513/21-9540-01 ze dne 28. 4.

2021.

3. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo

zasláno oběma smluvním stranám.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním dodatku

dle čl. ||| odst. 3 tohoto dodatku

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom vyhotovení.

  

objednatel zhotovitel

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

za VŠB-TUO za ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Pavel Podveský

vedoucí útvaru investice a majetek jednatel


