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ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR, V. V. I.

▪	▪	▪
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JIŘÍ PROKOPEC




Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem
„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“



číslo Smlouvy Objednatele: REG-58-2021
číslo Smlouvy Zhotovitele: ---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
se sídlem:	Rumburská 89, Liběchov, PSČ 277 21
IČO (DIČ):	67985904 (CZ67985904)
bankovní spojení:	xxx
jehož zastupuje:	Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné

a

Jiří Prokopec
se sídlem:	Ješovice 29, Liběchov, PSČ 277 21
IČO (DIČ):	41459661 (CZ540119032, plátce DPH)
bankovní spojení:	xxx
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2021 na zhotovení stavebního díla s názvem
„Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“
dále jen jako „Dodatek“
[bookmark: _Toc3427960][bookmark: _Toc85015402]Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo č. REG-58-2021 na zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
V tomto Dodatku se užijí pojmy definované Smlouvou o dílo, nestanoví-li tento Dodatek vlastní definici pojmu.
Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. III. oddílu 4. a čl. IX. oddílu 23. odst. 23.6. Smlouvy o dílo provést její nepodstatnou změnu spočívající v provedení změny rozsahu stavebního Díla a tomu odpovídající změny Ceny za zhotovení Díla.
Smluvní strany změnu Smlouvy o dílo prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě ustanovení § 222 odst. 2, 3 a 4 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jejich použití není správné nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový jiný právní důvod užije.
Změna díla a ceny
Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně rozsahu stavebního Díla spočívající v provedení víceprací a méněprací nad/pod rozsah stanovený Smlouvou o dílo. Podrobné vymezení změn Díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
V návaznosti na změny rozsahu stavebního Díla uvedené v odst. 1. tohoto článku se Smluvní strany dohodly na následující změně Ceny za zhotovení Díla:
	CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA
	CENA V KČ BEZ DPH

	Původní cena Díla dle Smlouvy o dílo
	19 910 173,69 Kč

	Změna ceny Díla dle tohoto Dodatku
	-123 030,87 Kč

	Nová cena Díla CELKEM
	19 787 142,82 Kč


Podrobná kalkulace změny Ceny za zhotovení Díla je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě o dílo, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o změně Smlouvy o dílo. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Dodatku.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručního podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z nich), přičemž Dodatek je vyhotoven elektronicky.
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy a určily, že tímto způsobem provedly změnu Smlouvy o dílo.
Součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny


V Liběchově dne 8. 12. 2021	V Liběchově dne 8. 12. 2021

za Objednatele:	Zhotovitel:


	Ing. Michal Kubelka, CSc.		Jiří Prokopec
	ředitel


– podepsáno elektronicky –
Rekonstrukce stájí č. 3 ve Střednicích
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[bookmark: _Toc1039067][bookmark: _Toc1198038][bookmark: _Toc1536678][bookmark: _Toc3427993][bookmark: _Toc85015434]příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny
Specifikace změny díla a kalkulace ceny změny
	Č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Výměra
	Kč/MJ
	Kč celkem

	A. Vícepráce:

	13
	55345677
	Vrata ocelová s ocelovými sloupky 4 000 x 2 000 mm pojízdná, samonosná s výpl., žár. Zn, s pohonem
	kus
	3,00
	83 999,78
	251 999,34 Kč

	14
	998151111R00
	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10 m
	t
	155,389673476
	738,35
	114 731,97 Kč

	16
	962100022RA0
	Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu vč. odvozu suti na skládku
	m3
	5,0152
	8 581,57
	43 038,29 Kč

	72
	713111121Vx
	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva – včetně dodávky Orsil tl. 200 mm
	m2
	757,13
	572,40
	433 381,21 Kč

	B. Méněpráce:

	9
	553-45678
	Vrata ocelová s ocelovými sloupky 4 000 x 2 000 mm pojízdná, bez pohonu
	ks
	-2,00
	73 000,00
	-146 000,00 Kč

	13
	55345677
	Vrata ocelová s ocelovými sloupky 4 000 x 2 000 mm pojízdná, samonosná s výpl., žár. Zn, s pohonem
	kus
	-2,00
	83 999,78
	-167 999,56 Kč

	14
	998151111R00
	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10 m
	t
	-155,15
	738,35
	-114 556,24 Kč

	16
	962100022RA0
	Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu vč. odvozu suti na skládku
	m3
	-5,0152
	43 038,29
	-215 845,63 Kč

	72
	713111121V02
	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva – včetně dodávky plsti Orsik tl. 100 mm
	m2
	-757,13
	425,00
	-321 780,25 Kč

	

	CELKEM BEZ DPH (tj. 843 150,81 – 966 181,68)
	-123 030,87 Kč



Stránka 2 z 1

image1.png




image2.png
STAVBY PROKOPEC




