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Veřejná zakázka č. 113/2021

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní stran , „.

y Oltst tom
1. Moravskoslezský kraj ,

se sídlem: 28.října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Mgr. Stanislavem Folwarcznym
IČO: 70890692 náměstkem hejtmana kraje

DIČ: cz70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. Vysplan s.r.o.
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zastoupena: Ing. Radimem Kytnarem, prokuristou
ICQ: 27717089
DIC: C227717089
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-5598500247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 54050

(dále jen „příkazníl<“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 52430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně ídentiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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10.

Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. 1 odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby „Energetické úspory v ZŠ
Ckalovova“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí.
Účelem činnosti technického dozoru stavebníkaje zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně
závaznými právními předpisy.

Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

Stavba „Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“ bude realizována vrámci projektu
„Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“ s „reg. č. projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011415“, přičemž část stavby bude realizována vrámci
projektu „reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.O/19_121/0011416 “ pro samostatný oddíl
vzduchotechnika a fotovoltaika (dále jen „projekty“), spoluňnancovaných z Evropských
strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí
(dále jen „OPŽP“). Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity
a výstupy, které budou tvořit součást projektů spoluňnancovaných Evropskou unií
prostřednictvím OPŽP.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v g 2 odst. 1 písm. c) zákona c. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

I I I .
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“ (dále jen
„stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
c.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v 10/2019

společností MR Design CZ, s.r.o., se sídlem: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků
457/30, 708 00Ostrava —Poruba, ICO: 25388606, a oceněného soupisu prací, kterýje
součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky navýběr zhotovitele díla (dále jen
„soupis prací),

. podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydalo Statutární město Ostrava,
úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby aživotního prostředí dne 18. 12. 2019
pod č. j. POR 68989/2019/parm,

. smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či
jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a sdoklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
opředání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby vrozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

e) Plnění povinností stavebníka dle 5 152odst. 1a 3 stavebního zákona.
f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení.
9) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných

opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

i) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1tohoto článku smlouvy.
j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě odílo.
k) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených části stavby.
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|) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

m) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn stavby.

n) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce či záměny položek, a to vsouladu s podmínkami
uvedenými ve smlouvě odílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem
změnovým listům zhotovitele.

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

p) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu
se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího
řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

s) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

t) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

u) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsanéadohodnuté zkouškymateriálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků -příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certiňkáty,
atesty, protokoly, apod.).

x) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

z) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

aa)Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

bb)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
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dd)Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednánío odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ff) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

gg)Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

hh)Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona ave smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami ajejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.
Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

jj) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
a jejich činnosti.

kk) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

||) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude editoru a zaslán velektronícké podobě příkazci
(na e--mail: , zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele (tj. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ckalovova 942, příspěvková
organizace, Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava, IČO: 64628183), a to nejpozději
následující pracovní den po konání kontrolního dne.

mm) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního
stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání
staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
nn)Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

azajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

oo) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
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a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska Časové potřeby i způsobu provedení.

pp)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
qq)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, žedojde k porušení předpisů týkajících seBOZP, budesoučástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPŽP a že
budou respektovat strategii OPŽP včetně jednotlivých horizontálních principů a požadavků
v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity,
rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

IV.
Doba plnění

. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

. Inženýrská činnost bude prováděna do:
. převzetí hotové stavby příkazcemaodstranění poslední vadyz přejímacího řízení stavby

(pokud byla stavba převzata s vadami),
. vydání kolaudačního souhlasu stavby,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
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V.
Odměna

. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:

odměna bez DPH 249.000 Kč
DPH 52.290 Kč

odměna celkem včetně DPH 301.290 Kč
z toho:
a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí

účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
bez DPH 22.000 Kč
DPH 4.620 Kč
včetně DPH 26.620 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:
bez DPH 199.000 Kč
DPH 41.790 Kč
včetně DPH 240.790 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
aždodoby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IVodst. 2 této smlouvyčiní:
bez DPH 28.000 Kč
DPH 5.880 Kč
včetně DPH 33.880 Kč

Příkazník prohlašuje, že je plátcem DPH.

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy. Správnípoplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
vodměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou
faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad ozaplacení
příslušného poplatku.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.
Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo vdůsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím & 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, právo
navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou vodstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení
odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto
článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace
stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací
příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem
nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby,
které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšeníodměny bude
vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.
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Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, žesazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
sedohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 113/2021), název

projektu „Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“, reg. číslo projektů
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011415, CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011416.

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Energetické
úspory v ZŠ Čkalovova ,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. 11odst. 2 a 3této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“).

. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—Ii
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.

. Smluvní strany sedohodly, že po dosažení úrovně 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %,
70 %, 80 % a 90 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura, a to
vždy na částku ve výši 10 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je—Ii příkazník
plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. q) této smlouvy odsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků)
a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
vystavovány maximálně do výše 80% odměny dle čl. V odst. 1této smlouvy.
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Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky, případně na adresu elektronické podatelny: posta©msk.cz.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činnosti. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle &109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkaznika vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkaznika určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VI I .
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkaznika ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.
Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.
Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního souhlasu
týkající se realizace stavby.
Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce, písemně plnou moc.
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VI I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy odílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat v jeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. q)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
]) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-Ii to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena vrámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby
bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalit"kace a kritérií kvality,
které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvaliňkaci a ve vazbě
k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalitkac1 která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
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osoba, případně minimálně vtakovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí
účastníků výběrového řízení.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Je li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde—li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci v souladu 5odst. 5 tohoto
článku předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu
vykonávající funkci koordinátora BOZP Nebude-Ii pověřená fyzická osoba vykonávat funkci
koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP
vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která
bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musísplňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

8. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů a jejich
ňnancováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české
právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů.

9. Příkazník je povinen vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se krealizaci
projektů, poskytnout veškeré požadované informace a doklady vážící se krealizaci
projektů, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektů uváděných ve
zprávách o realizaci projektů se skutečným stavem v místě jejich realizace a poskytnout
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami
jsou Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí, územní f nancni
orgány, ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad,
Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné kvýkonu
kontroly. Povinnosti dle tohoto odstavceje příkazník povinen plnit minimálně do konce roku
2028.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Zaškodu sepovažuje i újma, která příkazci vznikla tím, žemusel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude—Ii příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
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vyplývající zdodávaného předmětu smlouvy slimitem min. lmil. Kč, smaximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

. Pro případ prodlení sezaplacením odměnysjednávají smluvní strany úrokz prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení ij 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

. Příkazceje oprávněn vypovědět tuto smlouvu bezvýpovědnídoby, ato zejména v případě:
a) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá—li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
. Výpovědítéto smlouvy ani odvoláním příkazu nenídotčeno právooprávněné smluvnístrany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví—Ii zákon č. 340/2015 Sb., () zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvnístrany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oňciálních webových stránkách příkazce. Smlouva bude zveřejněna po
anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách příkazce www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle ; 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 29/1917
ze dne 15. 11. 2021.

09 .lZ. 2021
V Ostravě dne: V Jihlavě 2021

I
prokurista

Mgr. St Folwarczny
na základě pověření

hejtmana kraje
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