[bookmark: _Hlk88733509]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] – Z32759 [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 
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	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Úprava LPIS  – doplnění užitkového směru pěstování plodin do osevního postupu a doplnění výkazu osevu pro ČSÚ do předtisků  

	Datum předložení požadavku:
	10.9.2021
	Požadované datum nasazení:
	15.01.2022



	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	LPIS
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐ Zlepšení    ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel/věcný garant MZe
	Lenka Typoltová
	Mze/Odbor CPR  
	221 812 342
	lenka.typoltova@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Jiří Bukovský
	Mze/Odbor CPR  
	221 812 710
	jiri.bukovsky@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	KL HR-001



Popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je implementace změn v nastavení číselníků pro účely
1. naplňování povinnosti bilance živin dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.
2. automatizování plnění výkazu osevu plodin pro ČSÚ v rámci jednotné žádosti.

Odůvodnění změny
[bookmark: _Hlk74203836]Změny je nutné realizovat s ohledem na zajištění 
a. úkolu zautomatizovat vytvoření výkazu osevu ČSÚ s využitím dat deklarace plodin a eliminovat tak duplicitní povinnost hlášení osevů ze stran zemědělců. 
b. Naplnění požadavků evidence hnojení z důvodu novelizace vyhlášky č. 377/2013 Sb., která zavádí povinnost elektronické evidence živin a jejich předávání ve stanovené struktuře.
Podrobný popis požadavku
Úprava osevního postupu na zemědělských parcelách
Osevní postup na zemědělských parcelách bude doplněn o atributy:
· Účelový směr pěstování
· Hlavní produkt
Pro oba atributy platí:
· Bude rozšířen XLS i PDF tisk ze záložky zemědělské parcel
· Bude rozšířen databázový pohled pro EPH (view_eph_pestovani)

1.1.1 Účelový směr pěstování
Číselník ÚSP bude přebírán ze SDB a to ve vazbě na ID plodiny z číselník EPH (vazební číselník PLODINAEPH_USP + samotný číselník USP) – pozn. očekává se naprosto minimální pohyb v číselníku,tj. je vhodné jej 1x denně synchronizovat do LPIS
Pole na detailním formuláři (Nová parcela, Editace parcely) bude viditelné jen u těch plodin, které budou mít v číselníku ÚSP dostupné hodnoty (jedná se pouze o několik plodin – ječmen, pšenice).
V seznamu zemědělských parcel nebo přehledu plodin na detailu zemědělské parcely bude sloupec maximálně zúžen a bude využívat zkratku a bude řazen na konci.
Plnění pole bude nepovinné.

1.1.2  Hlavní produkt
Číselník hlavních produktů ve vztahu k plodinám bude přebírán ze SDB (vazební číselník PLODINAEPH_HLPRODUKT + číselník produktů) – pozn. očekává se naprosto minimální pohyb v číselníku, tj. je vhodné jej 1x denně synchronizovat do LPIS.
Pole nahradí stávající pole „GPS“ na detailním formuláři i na přehledovém seznamu.
Pole bude předvyplněno automaticky podle toho, který produkt je ve vazebním číselníku PLODINAEPH_HLPRODUKT označen jako „výchozí“.
V seznamu zemědělských parcel sloupec bude řazen na konci před sloupcem ÚSP. 
Dosavadní hodnoty ve sloupci GPS = ANO budou namapovány na produkt „zelená hmota“.

Úprava předtiskové aplikace - začlenění výkazu osevu pro ČSÚ
Úprava bude vyžadovat tyto dílčí kroky:
1. Načtení číselníkových struktur ze SDB
2. Úprava importu plodin z EPH a CSV
3. Rozšíření datové struktury a následně detailu/seznamu na deklaraci plodin o pole hlavní produkt
4. [bookmark: _Hlk83881293]Vytvoření samostatné záložky – výkaz osevu pro ČSÚ
5. Odeslání dat nového opatření „Výkaz osevu ČSÚ“ prostřednictvím služby APA_PPZ2015A
6. Synchronizace nového opatření „Výkaz osevu ČSÚ“ zpět do struktur dat dotací a GPŽ.
7. Export dat pro ČSÚ

Výkaz osevu ČSÚ bude realizován jako samostatné opatření (ID 998), které bude čistě technicky součástí jednotné žádosti, ale věcně se bude chovat jako opatření Biomasa.

1.1.3 Načtení číselníkových struktur ze SDB
Pro účely naplnění výkazu budou ze SDB načítány 3 dílčí číselníky:
· Číselník produktů (totožný s číselníkem z kapitoly 3.1.2.)
· Číselník výkazu ČSÚ (položky výkazu ČSÚ)
· Vazební číselník dotační plodina – produkt – položka výkazu ČSÚ (PLODINADOT_PRODUKT_CSU)
Všechny číselníky mají platnost vztaženou vždy k celému dotačnímu roku, tj. pokud položka v daný rok má být nově použita má platnost od 1.1. daného roku a má-li být v daném roce použita naposledy, má platnost do 31.12. 
Číselníky se mohou v daném roce editovat, je nutné zajišťovat jejich synchronizace na denní bázi. Bude zajištěno, že se položky v číselníku nebudou mazat. Vazba může být zneplatněna, ale bude metodicky ošetřeno, že zneplatňování vazeb pro aktuální rok bude probíhat před zahájením dotační kampaně.
1.1.4 Úprava importu plodin z Portálu farmáře a CSV
Import z osevu plodin z Portálu farmáře a v CSV formátu bude rozšířen o nepovinné pole hl. produkt s možnými hodnotami dle číselníku produktů. V případě nepovolené kombinace plodina x produkt bude hodnota ignorována (z PF by tato situace neměla nastat).
1.1.5 Úprava datových struktur a následně detailu/seznamu na deklaraci plodin o pole hlavní produkt
Na úrovni plodin v rámci deklarace plodin bude nově evidován nepovinný atribut hl. produkt. 
Pravidla jeho naplnění:
· Naplňuje se buď z dat importu a není-li uveden naplní se defaultní hodnotou z číselníku PLODINADOT_PRODUKT_CSU. Jestliže není stanovena žádná hodnota defaultní bude pole prázdné.
· Při manuálním přidání plodiny se předvyplní shodnou logikou
· Plnění bude probíhat pouze tehdy, pokud bude sada obsahovat opatření Výkaz osevu ČSÚ (viz dále)
Pravidla editace:
· Je-li právě jeden hl. produkt pole je needitovatelné
· Je-li více hl. produktů, je umožněna editace
· Před odesláním sady bude doplněna kontrola, že všechny plodiny mají přiřazený hl. produkt.
Zobrazení v seznamu deklarace plodin a na detailu plodin – v těchto formulářích se bude pracovat se zkratkou produktu.
1.1.6 Vytvoření samostatné záložky – výkaz osevu pro ČSÚ
Bude vytvořena samostatná záložka Výkaz osevu pro ČSÚ, na které budou v levé části údaje z deklarace plodin + hl. produkt namapované na pravé části na položky výkazu ČSÚ.
V rámci této stránky bude možné 
· Otevřít detail DPB
· Přímo změnit hl. produkt, pokud je to u dané plodiny možné.
· Otevřít sumarizační sestavu, která bude obsahovat všechny součtové řádky z číselníku položky výkazu ČSÚ a ty budou adekvátně vysčítané (u každé nesoučtové položky je uvedeno do jakého součtového řádku se vysčítává).

1.1.7 Odeslání dat nového opatření „Výkaz osevu ČSÚ“ prostřednictvím služby APA_PPZ2015A
Opatření 998 – výkaz osevu ČSÚ bude standardně odesílán službou APA_PPZ2015A do IS SZIF. Položky ČSÚ budou předáván v poli PLODINA.

1.1.8 Synchronizace nového opatření „Výkaz osevu ČSÚ“ zpět do struktur dat dotací a GPŽ
Opatření 998 – výkaz osevu ČSÚ bude zpětně synchronizováno do dat replikací, a to jak dotací, tak i GPŽ. Pravidla jsou totožná jako u deklarace plodin – jedná se o stav k datu podání JŽ. Data se nemění změnovou žádostí. 
1.1.9 Export dat pro ČSÚ
Bude vytvořen export dat pro ČSÚ, a to položkový, tj.na úrovni DPB. Předpokládaný formát DBF/CSV. Obsah bude upřesněn v průběhu implementace, ale lze předpokládat
· Identifikace subjektu (IČO)
· Identifikace DPB
· Identifikace plodiny dotační
· Identifikace produktu
· Výměra
· Identifikace položky výkazu ČSÚ

Řešení povinnosti plnění výkazu ČSÚ
Rok 2022 je rokem pilotního provozu a dobrovolného předávání dat.
Uživatel bude po spuštění sady dotázán, zda si přeje pilotně vyplnit výkaz pro ČSÚ, pokud ano budou data plněna v souladu s výše uvedeným a bude mít zaškrtnutou deklaraci výkazu ČSÚ. V průběhu práce se sadou ji může odškrtnout/zaškrtnout v pravém panelu. Při zaškrtnutí proběhne naplnění defaultních hodnot produktů.
Od roku 2023 bude stanovena povinnost vykazovat osev pro zemědělské podnikatele. Opatření bude zaškrtnuto povinně (režim bude upřesněn případně dalším PZ). 

Dopady na IS MZe
Dopady
Bez dopadu.
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadu-
Na bezpečnost
Bez dopadu
Na součinnost s dalšími systémy
Dopady 
· do SDB – nastavení view pro přístup LPIS k databázovým pohledům uvedeným v PZ
· do SZIF – schopnost konzumovat data nového opatření – pro SZIF bude nutné zpřístupnit číselníky položek ČSÚ ve vazbě na dotační plodiny (není předmětem tohoto PZ)
Požadavky na součinnost AgriBus
Bez dopadu
Bezpečnost 
Bez vztahu na bezpečnost.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)







Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Change koordinátor. s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument
	ANO
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe
	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka – v aplikaci online nápověda
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) příručka
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy WS – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	



ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE
1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k změnám architektury, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.
2. Bezpečnostní dokumentace
Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis
Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):
a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
e. šifrování,
f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
g. certifikační autority a PKI,
h. zajištění integrity dat,
i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
j. zálohování, způsob, rozvrh,
k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,


Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.  

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže bude akceptována analýza, jež je předmětem plnění.

Základní milníky
	Milník
	Termín

	Předání k testování 
	15.1.2022

	Zapracování připomínek z testů
	15.2.2022

	Akceptace
	28.2.2022



Přílohy
1.
2.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
Podpis:

	[bookmark: _Hlk15298558]Žadatel/věcný garant MZe
	Lenka Typoltová
	

	Koordinátor změny:
	Jiří Bukovský
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150
1. Dopady do systémů MZe
IS SZIF SAP
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:14] [14:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:4] [4:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



2. Na součinnost s dalšími systémy
SZIF SAP
2. Na součinnost AgriBus

2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:15] [15:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 


2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	SZIF\SAP
	Součinnost při testování

	MZE
	Součinnost při testování


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:16] [16:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Předání k testům osevní postup iLPIS:
	30.11.2021

	Předání k testům Předtisky
	30.1.2022

	Akceptace
	28.2.2022


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 26.10.-01.11.2022. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:17] [17:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	139
	 1 237 100
	1 496 891

	Celkem:
	139
	 1 237 100
	1 496 891



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:18] [18:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:5]: [5:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	Bez dopadu

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	Bez dopadu



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

2. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	SZIF\SAP
	Součinnost při testování
	

	MZE
	Součinnost při testování
	Lenka Typoltová


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

3. Harmonogram realizace[endnoteRef:20] [20:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Následně po objednání

	Předání k testům osevní postup iLPIS:
	5.12.2021

	Předání k testům Předtisky
	30.1.2022

	Akceptace
	28.2.2022


4. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:21] [21:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	139
	 1 237 100
	1 496 891

	Celkem:
	139
	 1 237 100
	1 496 891



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




5. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:22] [22:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Karel Štefl
	

	Provozní garant
	Ivo Jančík
	

	Architekt
	
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


6. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel/věcný garant
	Lenka Typoltová
	

	Koordinátor změny
	Jiří Bukovský
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)



Stupeň důvěrnosti: Veřejné	 	Strana 2 z 2	 

Vysvětlivky

Stupeň důvěrnosti: Veřejné v2.0									Strana 1 / 1
image1.png
-
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVi




