
 

 

 

 

 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č: D - 21033 

 
uzavřený v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) 
 

 „Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“ 

  

I. Smluvní strany 

Objednatel:    Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624 

se sídlem:    Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01, 
zastoupený:   Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou 
IČO:    00083143  
DIČ:     CZ0008314 
bankovní spojení:  Česká spořitelna - 5604292/0800 
 

Zástupce ve věcech technických:  

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    Aron house, s.r.o.             

se sídlem:               Na Zvonku 943/9, Liberec 46015   
zastoupený:       Robertem Hesem, jednatelem  
IČ:     01915126 
DIČ:     CZ01915126      
bankovní spojení:    Česká spořitelna - 3294566379 / 0800     
zapsaný v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 212691 
 
Zástupce ve věcech technických:  
 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Preambule 
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1) Objednatel a zhotovitel (dále jako „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D-21033 uzavřené dne 4. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) 
na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem: 
„Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“ (dále jen „veřejná 
zakázka“ a „zadávací řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější.  

2) Dodatek č. 1 se uzavírá v tomto znění:  

 
 

III. Předmět dodatku   

1) Dodatkem č. 1 se předmět smlouvy doplňuje o dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby (dále jen „dodatečné práce“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy. 
 

2) Potřeba dodatečných prací vznikla v průběhu realizace díla, kdy vyšlo najevo, že 
v některých případech nebyly v projektové dokumentaci dořešeny některé technické 
detaily nebo že projektem navržené technické řešení bude nutné přizpůsobit skutečnému 
stavu zjištěnému v místě plnění. Tyto skutečnosti nemohl objednatel v rámci běžné 
kontroly projektové dokumentace před zahájením zadávacího řízení, resp. před 
zahájením realizace díla zjistit. Dodatečné práce, které jsou předmětem dodatku č. 1, jsou 
podrobně popsány ve změnových listech č. 1, 3, 4, 5 a 12, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku. Souhrn dodatečných prací s jejich stručným popisem je uveden v tabulce: 

 

Změnový list Stručný popis Cena dodatečných prací  

dle změnového listu 

Změnový list č. 1 Dveře WC 25 000,00 Kč bez DPH 

Změnový list č. 12 Slaboproud 414 981,76 Kč bez DPH 

Změnový list č. 3 Instalace ZTI (voda, odpad) 

v prostoru baru a jeho zázemí 

22 059,50 Kč bez DPH 

Změnový list č. 4 Nouzové osvětlení 47 390,00 Kč bez DPH 

Změnový list č. 5 Fabiony, demontáže, příprava 

podkladu, sádrokartony 

256 201,34 Kč bez DPH 

Celková cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 765 632,60 Kč bez DPH 

 
3) Cena za dodatečné práce, které jsou předmětem dodatku č. 1, byla stanovena v souladu 

s čl. VII odst. 6 smlouvy. Podrobné ocenění dodatečných prací je součástí změnových listů. 
 
 

4) Tímto dodatkem se mění čl. VII smlouvy „Cena za dílo“ následovně:  
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Celková cena díla bez DPH dle smlouvy    7 352 054,33 Kč  
DPH 21 %       1 512 431,41 Kč 
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy    8 864 485,74 Kč   
 
Cena za dodatečné práce dle změnových listů bez DPH    765 632,60 Kč  
 
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1   8 117 686,93 Kč  
DPH 21 %       1 704 714,26 Kč 
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1   9 822 401,19 Kč   
 

5) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.  
 

6) Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Ke změně smlouvy dochází 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna 
smlouvy dle dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny dle 
dodatku č. 1 činí cca 10,4 % z původní hodnoty smlouvy. Celkový cenový nárůst 
nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.  

 
7) Oznámení o změně závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 bude uveřejněno způsobem podle 

§ 212 ZZVZ 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení  

1) Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jeho zněním a na důkaz toho jej vlastnoručně podepisují. 

2) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.   

 

XIV. Přílohy dodatku č.1 

Povinné přílohy dodatku č. 1 tvoří:  

1)  Změnový list č. 1, 12, 3, 4, a 5 

 

V Liberci dne ………… V Liberci dne …………… 

 

       Za zhotovitele:         Za objednatele: 

…………………………….                      ……………………………… 

     Robert Hes, jednatel         Ing. Jarmila Levko, ředitelka 
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