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V Nové Peci dne 10.12.2021

Věc: Odstoupení od realizační smlouvy k minitendru č. 37 201

Správa národního parku Šumava (dále „Správa“), IČ 00583171, se sídlem 1. máje

260/19, 385 01 Vimperk, na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem

„Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 — 2022 na území NP a CHKO

Šumava“, uzavřela s Vámi dne 18.2.2021 realizační smlouvu k minitendru č. 37 201, jejímž

předmětem jsou těžba dřeva harvestorem, těžba dřeva motorovou přenosnou řetězovou

pilou a soustřeďování dřeva vlesním území 10 Hučice. Vrámci plnění této realizační

smlouvy jste vykonával práce na základě výzev k plnění č. 49112 a č. 49448.

Při průběžných kontrolách byly pověřenými zaměstnanci Správy zjištěny na Vaší

straně opakovaně zjištěny nedostatky jako např. nedodržování denní kapacity a

nepřítomnost na pracovišti. Vrámci provádění VKP č. 49112 jste vprůběhu odvezl

harvestor, u VKP č. 49448 jste potřebnou techniku rovněž nezajistil. Dílo prováděné na

základě výzvy k plnění č. 49112, ani dílo prováděné na základě výzvy k plnění č. 49448,

nebylo z Vaší strany splněno řádně a včas. .

Podle čl. 10. 8. ve spojení s čl. 9. 3. Všeobecných obchodních podmínek pro

Rámcovou dohodu pro lesnické činnosti na období roku 2020 — 2022 na území NP a CHKO

Šumava má objednatel právo od realizační smlouvy odstoupit mj. v případě, kdy zhotovitel

nedokončí plnění vyplývající z realizační smlouvy ve lhůtě stanovené v realizační smlouvě

nebo ve výzvě k plnění, nebo v dodatečně poskytnuté lhůtě k plnění, a nepředá-li toto plnění

zadavateli do tří pracovních dnů ode dne uplynutí této lhůty. S odvoláním na toto závazné

ujednání Správa od realizační smlouvy k minitendru č. 37 201 odstupuje.

Odstoupením od smlouvy se realizační smlouva k minitendru č. 37 201 uzavřená dne

18.2.2021 od počátku ruší.
  

S pozdravem


