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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        738/ODO/2016
            Číslo smlouvy zhotovitele:         …………..
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 196/MR/TÚ/2016
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, na základě plné moci ze dne 1. 6. 2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 
/dále jen „objednatel“/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.
se sídlem: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
IČO: 
28718836     

DIČ:   
CZ28718836
zastoupena jednatelem společnosti: Jaroslavem Zavadilem, DiS.
zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28569
/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:  
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS)

„Modernizace mostu ev.č. 221 27 – 11 Velichov“
Z důvodu vyvolaných dodatečných úprav projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, zejména z důvodu řešení majetkoprávních vztahů v rámci návrhu modernizace mostu, se smluvní strany dohodly na změně těchto článků smlouvy o dílo č. 738/ODO/2016 uzavřené dne 11. 11. 2016 takto: 

čl. III. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

	· Předání čistopisu DSP/PDPS:
	28. 04. 2017

	· Předpokládaný termín ukončení prací PD:
	28. 04. 2017


Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

v Ústí nad Labem dne: 31.3.2017                                           v Sokolově dne: 29.3.2017
…………………………………                                                ………………………………….

	Jaroslav Zavadil, DiS.   
	
	Ing. Zdeněk Pavlas 
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