
 

 

 

 

 

 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č: D - 21033 

 
uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) 
 

 „Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“ 

  

I. Smluvní strany 

Objednatel:    Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624 

se sídlem:    Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01, 
zastoupený:   Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou 
IČO:    00083143  
DIČ:     CZ0008314 
bankovní spojení:  Česká spořitelna - 5604292/0800 
 

Zástupce ve věcech technických:  

 (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    Aron house, s.r.o.             

se sídlem:               Na Zvonku 943/9, Liberec 46015   
zastoupený:       Robertem Hesem, jednatelem  
IČ:     01915126 
DIČ:     CZ01915126      
bankovní spojení:    Česká spořitelna - 3294566379 / 0800     
zapsaný v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 212691 
 
Zástupce ve věcech technických:  
 
(dále jen „zhotovitel“) 

II. Preambule 
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1) Objednatel a zhotovitel (dále jako „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D-21033 uzavřené dne 4. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) 
na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem: 
„Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“ (dále jen „veřejná 
zakázka“ a „zadávací řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější.  

2) Dodatek č. 2 se uzavírá v tomto znění:  

 
 

III. Předmět dodatku   

1) Předmětem dodatku č. 2 jsou dílčí změny některých technických řešení navržených 
projektovou dokumentací, která je podkladem pro realizaci závazku ze smlouvy (dále také 
jen jako „díla“). Potřeba těchto změn vznikla v průběhu provádění díla po zjištění 
skutečného stavu v místě plnění, navržené změny nemění celkovou povahu díla.    
 

2) V důsledku navržených změn budou realizovány dodatečné práce, dodávky a služby, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále jako „vícepráce“) a dále některé 
práce dodávky a služby, které v původním závazku ze smlouvy zahrnuty byly, realizovány 
nebudou (dále jako „méněpráce“).  Změny (vícepráce a méněpráce), které jsou 
předmětem dodatku č. 2, jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 2, 6, 7, 8, 9, 10 
a 11, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Souhrnné vyčíslení realizovaných změn  
po jednotlivých změnových listech je uvedeno v tabulce: 

 

Změnový list 

(ZL) 

Vícepráce 
(cena bez DPH) 

Méněpráce 
(cena bez DPH) 

Hodnota 
provedené 

změny 

Cena  
změny  

po započtení 

ZL č. 2 210 892,90 Kč - 205 605,00 Kč 416 497,90 Kč 5 287,90 Kč 

ZL č. 6 154 987,86 Kč -64 500,00 Kč 219 487,86 Kč 90 487,60 Kč 

ZL č. 7 16 544,45 Kč -34 655,00 Kč 51 199,45 Kč -18 110,55 Kč 

ZL č. 8 50 938,00 Kč 0,00 Kč 50 938,00 Kč 50 938,00 Kč 

ZL č. 9 94 015,00 Kč 0,00 Kč 94 015,00 Kč 94 015,00 Kč 

ZL č. 10 59 322,34 Kč 0,00 Kč 59 322,34 Kč 59 322,34 Kč 

ZL č. 11 110 009,22 Kč  -95 919,00 Kč 205 928,22 Kč 14 090,22 Kč 

Celková 
hodnota  

696 709,77 Kč -400 679,00 Kč 1 097 388,77 Kč 296 030,51 Kč 
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3) Cena za vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem dodatku č. 2, byla stanovena 
v souladu s čl. VII odst. 6 smlouvy. Podrobné ocenění provedených změn je součástí 
změnových listů.  
 

4) Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny ve výši 
1.097.388.77 Kč bez DPH je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
stanovený v ZZVZ a zároveň je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy 
(7 352 054,33 Kč bez DPH x 0,15 = 1 102 808,14 Kč bez DPH).  
 

5) Po vzájemném započtení víceprací a méněprací se tímto dodatkem mění čl. VII smlouvy 
„Cena za dílo“, ve znění dodatku č. 1, následovně:  

 
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1    8 117 686,93 Kč  
DPH 21 %       1 704 714,26 Kč 
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1   9 822 401,19 Kč   
 
Cena za vícepráce bez DPH dle změnových listů       696 709,77 Kč  
č. 2, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 
Cena za méněpráce bez DPH dle změnových listů     - 400 679,00 Kč  
č. 2, 6, 7 a 11 
 
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 2   8 413 717,77 Kč  
DPH 21 %       1 766 880,64 Kč 
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 2             10 180 598,41 Kč   
 
 

6) Cenový nárůst související se změnami provedenými na základě dodatku č. 2 činí 
296.030,77 Kč, což je cca 4% z původní hodnoty závazku.  Celkový cenový nárůst  
po provedení změn dle dodatku č. 1 a 2 nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku 
(14,4%).   
  

7) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.  
 

8) Postup dle § 222 odst. 4 ZZVZ nepodléhá povinnosti uveřejnit oznámení o změně  
ve Věstníku veřejných zakázek.  

 
 

XV. Závěrečná ustanovení  

1) Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jeho zněním a na důkaz toho jej vlastnoručně podepisují. 

2) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.   
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XIV. Přílohy dodatku č.2 

Povinné přílohy dodatku č. 2 tvoří:  

1)  Změnový list č. 2, 6, 7, 8, 9, 10 a 11  

 

V Liberci dne ………… V Liberci dne …………… 

 

 

       Za zhotovitele:         Za objednatele: 

 

…………………………….                      ……………………………… 

     Robert Hes, jednatel         Ing. Jarmila Levko, ředitelka 

                  


