
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 11 – Podlahy 
k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

Z důvodu obavy z rychlého znehodnocení (poškození) původně navržené kaučukové podlahoviny častým 
stěhováním těžkých kulis a kostýmů byla pro technické zázemí nově navržena odolnější podlaha 
z keramické dlažby.  
čeho se změna týká: 

 

Dodání a montáž podlah – změna materiálu  

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

 

Dodávka podlahové krytiny v části technického zázemí 

I.2   změna ceny díla 
 

Celková změna ceny:                                                     14.090,22 Kč   bez DPH 21% 
 

(+) přípočty: 

 

 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                          100.009,22 Kč   bez DPH 21% 

 Příloha č.1                                                                               
 

(-) odpočty 

Příloha č.2 
 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                          -95.919,00 Kč   bez DPH 21% 
 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

Příloha č.1 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

  K 
771 57-
6109.R00 

Montáž podlah 
keramických 
hlad.,epox.tmel,30x30 cm  
vč. spárování 

m2 91,000 680,00 61 880,00 

  M 59764206R   

Mrazuvzdorná dlažba v 
černé barvě o rozměru 
29,8x29,8 cm a tloušťce 9 
mm s matným povrchem. 

m2 104,650 275,00 28 778,75 

  

K 
771 47-
5014.R00 

Obklad soklíků 
keram.rovných, tmel,výška 
10 cm 

m 114,120 118,00 13 466,16 

  

M 59764206R   

Mrazuvzdorná dlažba v 
černé barvě o rozměru 
29,8x29,8 cm a tloušťce 9 
mm s matným povrchem. 

m2 21,398 275,00 5 884,31 

       
110 009,22 

 

Příloha č.2 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

119 K 77625111.1 

Lepení pásů z 
kaučukové podlahoviny 
standardním lepidlem vč. 
systémových detailů, 
prvků a postupů 

m2 -91,000 330,00 -30 030,00 

120 M 607561.1 

kaučuková podlahovinaí 
tl 3 mm, hořlavost Bfl-S1, 
protiskluz R10, 
homogenní probarvená 
matná- tmavý povrch 
(bližší parametry viz PD) 

m2 -95,550 600,00 -57 330,00 

123 K 77642111.1 
Montáž obvodových lišt 
lepením výšky 80-200 
mm 

m -57,060 150,00 -8 559,00 

       
-95 919,00 

 


