
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 02 – hliníkové konstrukce 
k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

Pro zvýšení bezpečnosti diváků v případě evakuace i pro zvýšení uživatelského komfortu při vstupu do budovy 

dochází k záměně původně navržené prosklené fasády a hliníkové stěny se vstupními dveřmi za jiný typ, s jiným 

rozdělením jednotlivých skleněných výplní. Nový návrh rovněž lépe koresponduje s celkovým vzhledem budovy.   

 

 
čeho se změna týká: 

Hliníkových konstrukcí – dveře vstupní, prosklené fasády 

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

Montáž a dodávka hliníkových prvků. 

 

I.2   změna ceny díla 
 

Celková změna ceny:                                             5.287,90 Kč   bez DPH 21% 
 

 

(+) přípočty: 

viz příloha č.1 

 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                          210.892,90  Kč   bez DPH 21% 
                                                                                
 

(-) odpočty 

viz příloha č.2 

 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                          -205.605,00 Kč   bez DPH 21% 

 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 
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II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

Příloha č.1 

  

              

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

n
o
v
á
 v

e
rz

e
 

1 K 7661001 

PROSKLENÁ 
HLINÍKOVÁ STĚNA S 
DVOUKŘÍDLÝMI VEN 
OTEVÍRAVÝMI 
DVEŘMI, 
VEL.2610X2600MM, 
DVEŘE 
1600X2600MM, 
IZOLAČNÍ A 
BEZPEČNOSTNÍ 
DVOJSKLO, 
OZN.A01 - 
FEST+vch.dveře DV-
O/L+Oven/P+FEST 
vč. samozavíračů a 
panikové hrazdy na 
křídla elox - nové 
členění 

KUS 1,000 130 737,10 130 737,10 

3 K 7661003 

PROSKLENÁ 
FASÁDA  U VSTUPU, 
VEL.1550X2600MM 
DVOJSKLO, 
OZN.A03 

KUS 1,000 24 362,60 24 362,60 

4 K 7661004 

PROSKLENÁ 
FASÁDA  U VSTUPU, 
VEL.1400X1700MM 
TROJSKLO, OZN.A04 
- neprovádí se 

KUS 1,000     

5 K 7661005 

PROSKLENÁ 
FASÁDA  U VSTUPU, 
VEL.2610X2200MM 
DVOJSKLO, 
OZN.A05 

KUS 1,000 31 851,10 31 851,10 
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6 K 7661006 

PROSKLENÁ 
FASÁDA  U VSTUPU, 
VEL.1550X2220MM 
DVOJSKLO, 
OZN.A06 

KUS 1,000 23 942,10 23 942,10 

 

       
210 892,90 

 

 

 

 

Příloha č.2 

 

 

  
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

p
ů
v
o
d
n
í 
v
e
rz

e
 

1 K 7661001 

PROSKLENÁ 
HLINÍKOVÁ STĚNA S 
DVOUKŘÍDLÝMI VEN 
OTEVÍRAVÝMI 
DVEŘMI, 
VEL.2610X2600MM, 
DVEŘE 1600X2600MM, 
IZOLAČNÍ A 
BEZPEČNOSTNÍ 
TROJSKLO, OZN.A01 

KUS -1,000 68 715,00 -68 715,00 

3 K 7661003 

PROSKLENÁ FASÁDA  
U VSTUPU, 
VEL.1550X2600MM 
TROJSKLO, OZN.A03 

KUS -1,000 35 370,00 -35 370,00 

4 K 7661004 

PROSKLENÁ FASÁDA  
U VSTUPU, 
VEL.1400X1700MM 
TROJSKLO, OZN.A04 

KUS -1,000 20 925,00 -20 925,00 

5 K 7661005 

PROSKLENÁ FASÁDA  
U VSTUPU, 
VEL.2610X2200MM 
TROJSKLO, OZN.A05 

KUS -1,000 50 355,00 -50 355,00 

6 K 7661006 

PROSKLENÁ FASÁDA  
U VSTUPU, 
VEL.1550X2220MM 
TROJSKLO, OZN.A06 

KUS -1,000 30 240,00 -30 240,00 

                -205 605,00 

 


