
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 08 – Změna rozvaděče 
k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

V současném rozvaděči již nebylo prostor na připojení nových rozvodů. Dodán nový rozvaděč řešící 
připojení jednotlivých okruhů osvětlení. 
 
čeho se změna týká: 

 

Dodání a montáž rozvaděče. 

specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

 

Montáž a dodání rozvaděče 

I.2   změna ceny díla 
 

(+) přípočty: 

viz příloha č.1 

 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                          50.938,00  Kč   bez DPH 21% 
                                                                                
 

(-) odpočty 

viz příloha č.1 

 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                          0 Kč   bez DPH 21% 

 

I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 

 

II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          



2 

 

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

 

 

 

 

  

Příloha č.1 

 

 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 K   

Rozvaděč RO vč. vybavení pro 13 
okruhů - rozvaděč zápustný 72 
modulů pro DALI + nouz. + klasika 
osv. 

kpl 1,000 21 253,00 21 253,00 

2 K   
Kompletace rozvaděče, stavební 
přípomoce 

ks 1,000 13 720,00 13 720,00 

3 K   
Přívodní kabel 5x4mm2 vč. uložení a 
napojení 

bm 45,000 221,00 9 945,00 

4 K   Stavební přípomovce ks 1,000 1 900,00 1 900,00 

5 K VRN režie, přesuny, spotřební materiál kpl 1,000 4 120,00 4 120,00 

                

              50 938,00 Kč 

 


