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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/231 10 Babina – Kopidlo, povrchová oprava“ 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500006361 

číslo smlouvy zhotovitele:  

   

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)  

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel: 

Froněk, spol. s r.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 15879 vedenou u MS v Praze 

sídlo:  Rakovník, Zátiší 2488, 269 01 

zastoupen/á: Ing. Kamil Hrbek, prokurista 

IČO: 47534630 DIČ: CZ47534630  
e-mail:    

telefon:   

datová schránka: xjw69sn 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

dále jen „zhotovitel“ 

vaclavik
Textový rámeček
8510000818
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I. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 08.11.2021 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/231 10 Babina – Kopidlo, povrchová oprava, (dále jen 
„SOD“). 

II. Změna SOD 

3.1. S ohledem na požadované provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací 
tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 487.247,60 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  3 255 930,31  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 487.247,60 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  3.743.177,91 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

IV. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel a objednatel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek 
zveĜejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsána ve čtyĜech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

V. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým soupisem prací 
 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Froněk, spol.s r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Kamil Hrbek 

generální Ĝeditel      prokurista 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 02.12.2021 



ZmČnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

podle odst. 4  § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis z KD a zaměření skutečného provedení

Jedná se o změnu:

3 255 930,31 Kč

Předmět díla: III/231 10 Babina - Kopidlo, povrchová oprava

Objekt:  ---

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO: 72053119

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Rakovník, Zátiší 2488, 269 01, IČO: 47534630

TDS: PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČO: 04166205

Popis změny:
Na základě požadavku objednatele byl rozsah prací navýšen o pokládku AB vrstev (a souvisejících položek) tak, aby bylo docíleno provedení souvislé 
povrchové opravy za most ev.č. 23110-1, resp. k začátku zástavby obce Babina. 

Změny požadované objednatelm

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 102 322,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 589 569,60 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 3 255 930,31 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

4 529 245,27 Kč

487 247,60 Kč

3 743 177,91 Kč

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

487 247,60 Kč
487 247,60 Kč

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel: 

TDS: 

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

nerelevantní 0,000 0,00 0,00 0,00

0,00

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

Čištění vozovky
ČištěŶí vozovky splaĐhováŶíŵ vodou povrĐhu podkladu Ŷeďo krytu 
živičŶého, ďetoŶového Ŷeďo dlážděŶého.

m2 8 050,000 9 254,00 1 204,000 2,00 16 100,00 18 508,00 2 408,00

"Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S 50/70 (ABH) 
s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu pro 
vyrovnání příčných a podélných nerovností, zejména propadlých 
okrajů vozovky, před pokládkou souvislé vrstvy z ACL 16, položka je 
vč. očištění a spojovacího postřiku, místa budou upřesněna  
zadavatelem při prohlídce stavby
předpoklad průměrná tl. 70 mm v rozsahu 40% opravované plochy 
(odpovídá 2x pruh šíře 1m délky 1000 m)"

t 573,000 675,00 102,000 1 113,00 637 749,00 751 275,00 113 526,00

"Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S 50/70 (ABH) 
s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
přes 3 m, po zhutnění pr. tl. 50 mm
pro celoplošné vyrovnání opravované plochy vozovky
předpoklad tl. 40 - 60 mm, odpovídá pr. tl. 50 mm v celém rozsahu 
opravované plochy"

m2 8 050,000 9 254,00 1 204,000 142,00 1 143 100,00 1 314 068,00 170 968,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2 m2 16 100,000 18 508,00 2 408,000 6,00 96 600,00 111 048,00 14 448,00

"Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 (ABS) 
s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm"

m2 8 050,000 9 254,00 1 204,000 134,40 1 081 920,00 1 243 737,60 161 817,60

"Zpevnění krajnic, hospodářských sjezdů a rozjezdů s ÚK asfaltovým 
recyklátem
pr. tl. 160 mm, pr. šíře 0,5m (0,2 - 08 m), použitý recyklát bude dodán 
zhotovitelem a musí odpovídat zatřídění ZAS-T1 s hodnotou PAU 
nepřesahující 6mg/kg sušiny "

m2 1 860,000 2 100,80 240,800 100,00 186 000,00 210 080,00 24 080,00

487 247,60

487 247,60

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt SO 01

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  III/231 10 Babina - Kopidlo, povrchová oprava

MÉNċPRÁCE
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