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Smlouva 

  Veřejná zakázka č.:      VZ 15.21 

         Identifikátor zakázky č.:       P21V00000091 

  

Smlouva o dílo  
 

Dodatek č. 1 
 

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „tento dodatek“)  
 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel 

 

a  

  

ERUPTIVA s.r.o                                                             

U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava 

zastoupený Ing, Lumírem Kovářem, jednatelem a Ing. Otto Schwarzem, jednatelem 

 
IČO:   04431201    

DIČ:   CZ04431201 

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  

 

Č. účtu:   123-2700600217/0100 

KS: 

VS:     04431201 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

 vložka 64289. 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah smlouvy 

 

čl.I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5244/RMOb-JIH/1822/91 

ze dne 11.11.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0410/2021/INV ze dne 13.05.2021.  

 

čl.II. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové číslo S/0410/2021/INV : 
 

1. Před zahájením realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu 
závazku za smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných anebo nových prací nad rámec položkového 
rozpočtu závazku dle SoD nutných k realizaci této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. 
Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla 
sjednaná v čl. III odst. 1, mění následovně: 

 

Název stavby 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné  
popř. nové 

práce 

Celkem 

Původní cena stavby  
dle  dle SOD 

    11 203 302,00 2 352 693,42 13 555 995,42 

Dodatek č. 1 -791 643,86  675 810,78   -115 833,08  - 24 324,95 -140 158,03 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č. 1 

   11 087 468,92 2 328 368,47  13 415 837,39 

 

 

 

čl.III.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 
přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu 
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
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zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 

7.  Nedílnou součástí této smlouvy je: 
  příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby  

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 
__________________________________________       _________________________________________ 

Datum: ____________________________________      Datum: ___________________________________ 

 

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 

 

 

 __________________________________________  _________________________________________ 

Bc. Martin Bednář    Ing. Lumír Kovář  
starosta obvodu    jednatel 

 

                                                                                            Ing. Otto Schwarz 
                                                                                            jednatel 

 

 

 

 


