Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVS/2021/090186-E

ze dne 9. 12. 2021
č.j. SVS/2021/153507-E
Název zakázky: Technické zhodnocení jihozápadní stěny budovy KVS SVS pro Pardubický kraj – Husova 1747, Pardubice
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami 
(dále jako „Dodatek“):

1. Objednatel




Česká republika – Státní veterinární správa


se sídlem: 
Slezská 100/7




120 00 Praha 2 – Vinohrady


IČ:

00018562


DIČ:
neplátce DPH

zastoupený: MVDr. Josefem Boháčem, ředitelem sekce Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
telefon:  770 199 056
e-mail: i.simunkova.kvse@svscr.cz
číslo účtu: 3420561/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel 
CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

se sídlem:
 
Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice 

IČ: 
25285262

DIČ: CZ25285262



zastoupený: Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA, jednatelé společnosti


telefon: PhDr. Robert Novotný MBA – 602 418 795

e-mail: opex.robert@seznam.cz

číslo účtu: ČSOB Pardubice 0272150723/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u OR soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 12861.

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), jejímž předmětem je dílo spočívající v technickém zhodnocení jihozápadní stěny budovy KVS SVS pro Pardubický kraj – Husova 1747, Pardubice v souladu se zadávacím řízením a závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla dle čl. I smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu dokončení díla uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku dodatku z důvodu prodloužení termínu dodávek a montáže oken poddodavatelem zhotovitele.  Nutnost této změny zhotovitel objednateli ohlásil dopisem ze dne 3. 9. 2021 a doložil smlouvu o dílo se svým poddodavatelem. Vzhledem k termínu dodání oken do zimních měsíců, dochází k posunu všech navazujících stavebních činností a z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončení díla k 31. 03. 2022.
3. Nové znění čl. II smlouvy:
II.

Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

·  předání staveniště: do 23. 8. 2021

·  zahájení díla: do 14 pracovních dnů po účinnosti smlouvy

·  dokončení díla – předání a převzetí díla: 31. 03. 2022

2. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu. 
II.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o díle je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí smlouvou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že si tento dodatek řádně přečetly, obsah tohoto dodatku je jim dobře znám s tím, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento dodatek podepisují.

V Pardubicích dne 9. 12. 2021
V Pardubicích dne 9.12.2021
	
	
	                 

	MVDr.  Josef Boháč
                                        

ředitel KVS SVS pro Pardubický kraj


Česká republika – Státní veterinární správa

objednatel
	
	Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA
 
                                        

jednatelé společnosti CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice
zhotovitel


�Zveřejněno v registru smluv pod č.j. SVS/2021/102815-E


�Pouze pokud budou podepisovat oba jednatelé – dle obchodního rejstříku stačí podpis jen jednoho z nich





�Pouze pokud budou podepisovat oba jednatelé – dle obchodního rejstříku stačí podpis jen jednoho z nich
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