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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1678/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 1695/2021

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: VH-TRES spol. s r. o. 
sídlo: Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 

370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Daniel Vaclík, jednatel
IČO: 15771822
DIČ: CZ15771822
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Otava, Horažďovice – úpravy jezu 
Mrskoš ř.km 72,285 – DSP a DPS, vč. průzkumů a IČ“ (dále jen "Veřejná zakázka"), 
ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 8. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
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3. Předmětem tohoto dodatku je administrativní změna provedená a contrario § 222 odst. 3 
ZZVZ, která by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení Veřejné zakázky, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze 
smlouvy o dílo ve prospěch zhotovitele, ani nevede k významnému rozšíření předmětu plnění 
Veřejné zakázky. V rámci uvedené změny dochází k tomu, že položky č. 15 a 16     
oddílu B – DSP Zpracování a projednání Povodňového plánu stavby (dále jen „PP“) 
a Zpracování a projednání Plánu havarijních opatření na staveništi (dále jen „HP“), byly 
přesunuty do oddílu D – DPS. Důvodem této změny je možnost zapracování podmínek 
z vydaného stavebního povolení do obou výše uvedených dokumentů a zároveň dojde 
ke zohlednění všech činností a specifik vycházejících z DPS do PP a HP, které nejsou 
v rámci DSP podrobně řešeny (např. zařízení staveniště, jímkování, atd.).

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo tak, že příloha č. 1 tohoto 
dodatku č. 1 v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1: Soupis prací.

objednatel: zhotovitel:

………………………..………… ……………………………………
XXXXXXXXX Ing. Daniel Vaclík
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik VH-TRES spol. s r. o.


