
Objednatel:

Zhotovitel:

1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 30. 7. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl Závazek
zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v opravě chodníků na ulicích Hlavní
a Absolonova v Brně (dále jen „Smlouva O dílo”). Objednatel a zhotovitel se vsouladu Sčl. XV.

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1521100725

kterou uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dne 30. 7. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

rvıStatutární město Brno, Městska cast Brno-Komín
se sídlem Vavřinecká 15, 624 00 Brno
ıčoz 44992785
Dıč: CZ44992785
bankovní spojení:

účet č.:
zastoupen Mgr. Miladou Blatnou, starostkou
číslo smlouvy objednatele: 1521100725

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 V obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

Středisko 2100 - Středisko zimní a letní údržby
číslo smlouvy zhotovitele: 2100 - 21000280

II.
Preambule

odst. 5 Smlouvy O dílo dohodli na tomto Dodatku Č. 1.
2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení díla. Oproti původnímu

projektu došlo Z důvodu požadavků objednatele ke změně postupu prací a ke změně rozsahu prací.
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ČI. ııı.
Změna smlouvy o dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy O dílo
č. 2100 - 21000280 ze dne 30. 7. 2021 tak, že dosavadní znění čl. lll. odst. 2 se ruší a nahrazuje se
novým zněním:

„(2) Termín dokončenı'dı'Ia: nejpozději do 30. 11. 2021. ”

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Každá

smluvní strana obdrží jed no vyhotovení.
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona Č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon
O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

7) Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou MČ Brno-Komín na její 32. schůzi konané dne 16.11.2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne: V Brně dne:

Mgr. Milada Blatná
starostka generální ředitel

na základě plné moci

ČI. ııı.
Změna smlouvy o dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy O dílo
č. 2100 - 21000280 ze dne 30. 7. 2021 tak, že dosavadní znění čl. lll. odst. 2 se ruší a nahrazuje se
novým zněním:

„(2) Termín dokončenı'dı'Ia: nejpozději do 30. 11. 2021. ”

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Každá

smluvní strana obdrží jed no vyhotovení.
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona Č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon
O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

7) Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou MČ Brno-Komín na její 32. schůzi konané dne 16.11.2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne: V Brně dne:
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starostka generální ředitel
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