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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI 
uzavřená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
ev. č.  PORR: SS 2019/29 (7 – 0108A19) 

ev. č. SWIETELSKY:  

ev. č. ČNES: 
 

na akci: 

„II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“ 
 

I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI 

 

1.  PORR a.s. 

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, číslo vložky 1006  

IČO:     43005560 

DIČ:    CZ43005560 (plátce DPH) 
Zastoupená: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a     

    Josef Husar, člen představenstva 

Bank. spojení: Raiffeisen Bank a.s., č.ú.:
      

 (dále též jen „PORR a.s.“ nebo „Společník 1“ nebo „Správce“)  

 
 

2. SWIETELSKY stavební s.r.o. 
   

 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 

 se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032 

 IČO:      48035599 

 DIČ:    CZ 48035599 (plátce DPH)  
Zastoupená:  Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí odštěpného závodu
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.:

  
(dále též jen „SWIETELSKY stavební s.r.o.“ nebo „Společník 2“)  

 

3.  ČNES dopravní stavby, a.s. 

se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, číslo vložky 4964  

IČO:     47781734 

DIČ:    CZ 47781734 (plátce DPH) 
Zastoupená: Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci    

Bank. spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú
 

(dále též jen „ČNES dopravní stavby, a.s.“ nebo „Společník 3“)  

  
 

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“) 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI 

 

1.  Smluvní strany konstatují, že ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnil zadavatel 
Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095  (dále 
jen „Zadavatel“) oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení na zadání 
nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) za účelem 
zadání veřejné zakázky s názvem: 

„II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“ 

(Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-002992) 

– dále též jen „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“ nebo „stavba“. 
 

2.  V návaznosti na uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení 
zakládají Společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 občanského zákoníku, 
tedy se sdružují jako Společníci za účelem společné činnosti ve společnosti, jak je 
dále stanoveno v této smlouvě o společnosti (dále jen „Smlouva“). Společnost, 

která tímto sdružením Společníků podle této Smlouvy vzniká (dále jen 
„Společnost“), nebude mít právní osobnost dle občanského zákoníku. 

 

3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:  

„P-S-Č Rožmitál“ 

se sídlem 

(s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou  
veřejnou zakázkou) 

PORR a.s., 

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

 

4. Účelem Společnosti je podání společné nabídky na provedení předmětu výše 
uvedené veřejné zakázky a dále, pokud Zadavatel uzavře se Společníky na 
podkladě jejich společné nabídky smlouvu o provedení zakázky, společné 
provedení zakázky Společníky (Společníci budou vystupovat ve vztahu k 
Zadavateli jako zhotovitel).  

 

5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této Smlouvy. Společnost 
zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech závazků 
vyplývajících z předložené společné nabídky a ze smlouvy o zhotovení stavby 
uzavřené mezi Zadavatelem a Společníky, ne však dříve než po vzájemném 
majetkovém vypořádání Společníků způsobem dohodnutým v této Smlouvě nebo v 
Dodatku k této Smlouvě (Stanovách), nebo v případě, že se tento účel stane 
nemožným, nebo uplynutím doby, na kterou byla ujednána.  
Pokud Zadavatel zadávací řízení zruší, vyloučí Společníky ze zadávacího řízení, 
vyřadí všechny nabídky a/nebo uzavře realizační smlouvu s jiným uchazečem 

(uchazeči) než Společníky, zaniká Společnost okamžikem marného uplynutí lhůty 
k podání námitek proti příslušnému úkonu Zadavatele; pro vyloučení pochybností 
Společníci sjednávají, že bude-li příslušný úkon Zadavatele při zadávání zakázky 
(tedy rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, o vyloučení Společníků ze 
zadávacího řízení, o vyřazení všech nabídek, nebo o uzavření realizační smlouvy 
s jiným uchazečem) na základě návrhu podroben přezkumu ve správním řízení, 
případně v následném soudním řízení, zaniká Společnost konečným potvrzením 
správnosti napadeného rozhodnutí Zadavatele, a to právní mocí správního, či 
soudního rozhodnutí, které nebude možné napadnout řádným, ani mimořádným 
opravným prostředkem. Společnost rovněž zaniká, pokud bylo v insolvenčním 
řízení rozhodnuto o úpadku některého ze Společníků, a to dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o úpadku.  
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6. Společníci budou dle požadavku Zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci ve 

smyslu ustanovení § 103 odstavec (1) písmeno f) Zákona, vůči Zadavateli 

(objednateli) a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků (právních vztahů) 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou (tj. v souvislosti s plněním předmětu 
veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních 
nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky) 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po 
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tím není dotčena 
vzájemná odpovědnost za škodu mezi Společníky; každý ze Společníků odpovídá 
ostatním Společníkům, za škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých a 
právními předpisy stanovených povinností. 

 

7. Činy pro společnost škodlivé jsou Společníkům zakázány. Společník vykonává 
činnost pro Společnost osobně a není oprávněn členství ve Společnosti zřídit jiné 
osobě, ani jí své členství postoupit. Žádný ze Společníků není oprávněn vystoupit 
ze Společnosti před splněním všech závazků vyplývajících z předložené společné 
nabídky a v případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy mezi 

Zadavatelem a Společníky, před splněním všech závazků vyplývajících z realizační 
smlouvy. V případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy mezi 

Zadavatelem a Společníky budou Společníci vázáni touto Smlouvou po celou dobu 

plnění předmětu veřejné zakázky nebo jiných povinností v souvislosti s plněním 
předmětu veřejné zakázky, a to v souladu s uzavřenou smlouvou. 

 Případné vystoupení kteréhokoliv Společníka ze společnosti před splněním všech 
závazků vyplývajících z předložené společné nabídky nebo, v případě získání dané 
veřejné zakázky, před splněním všech závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené 
mezi Zadavatelem/objednatelem a Společníky, se považuje za úkon učiněný 
v nevhodné době a k újmě ostatních Společníků ve smyslu § 2739 občanského 
zákoníku. 
 

8.  Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno 
vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání 
Společnosti se mu vyplatí v penězích do 30 dní od zániku jeho členství. Společník 

(Společníci) při zániku členství vyúčtuje a vyrovná tomuto společníku vše, k čemu 

byl vůči Společnosti zavázán. Ustanovení § 2743 občanského zákoníku se 

vylučuje. 
 

9. Kterýkoliv Společník nesmí bez souhlasu ostatních Společníků činit na vlastní nebo 
cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-li 

se tak, mohou se ostatní Společníci domáhat, aby se tento Společník takového 
jednání zdržel.  

  

10.Jednal-li některý ze společníků na vlastní účet, mohou se ostatní Společníci 
domáhat, aby bylo jednání tohoto Společníka prohlášeno za učiněné na společný 
účet. Jednal-li Společník na cizí účet, mohou se ostatní Společníci domáhat, aby 
jim bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby jim 
byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna 
do tří měsíců ode dne, kdy se Společník (Společníci) o jednání dozvěděli, 
nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání došlo. Namísto práv podle předchozího 
odstavce mohou ostatní Společníci požadovat náhradu škody (majetkové újmy).  
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III. SPRÁVCE  

 

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí Společnosti (dále jen 
„Správa společnosti“), tedy Správcem, je Společník 1, tj. PORR a.s., se sídlem 
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika (dále jen 
„Správce“). Správce jedná v rozsahu udělené plné moci ve společných 
záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami. Správce je oprávněn 

v rozsahu udělené plné moci jednat za Společníky a přijímat závazky a pokyny pro 
a za každého ze Společníků, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Příjem plateb od 
Zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky bude odpovědností Správce.  

 

2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči Zadavateli, a to v 

ústním i písemném styku. 
 

3. Správce má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, příp. její 
realizace, následující práva a povinnosti: 
• podat Zadavateli nabídku předem písemně odsouhlasenou Společníkem 2 a 

Společníkem 3 a nabídku neměnit a poskytnout Společníku 2 a Společníku 3 
kopii podané nabídky, 

• v případech jednání o smlouvě se Zadavatelem/objednatelem včetně jejich 
případných dodatků, a v případech, které nemusí být přímo převzetím 
právních povinností majících dopad do smluvních ujednání, avšak majících 
jakoukoliv souvislost s plněním Společníka 2 a Společníka 3, jednat vždy za 
spoluúčasti zástupců Společníka 2 a Společníka 3, a to vyjma případů, kdy k 
takovému jednání bude Správce Společníkem 2 a/nebo Společníkem 3 

předem zmocněn, 
• zajistit dle požadavků Zadavatele a dle této Smlouvy požadovanou jistotu k 

zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku. 

 

4. Společník 2 a Společník 3 mají ve stádiu přípravy, zpracování a předložení 
nabídky, příp. její realizace, následující práva a povinnosti: 
• předat Správci potřebné doklady pro zpracování nabídky, a to v souladu s čl. 

V odst. 1 této Smlouvy, 

• zpracovat propočet cenové části nabídky do veřejné zakázky a předat ji 
Správci, 

• v případě výběru nabídky Společníků jako nejvhodnější účastnit se na výzvu 
Správce projednání a uzavření smlouvy se Zadavatelem/objednatelem včetně 
jejích případných dodatků, 

• realizovat komplexně svůj podíl na díle, 
• účastnit se všech jednáních. 

 

5. Společník 2, tj. spol. SWIETELSKY stavební s.r.o.  a Společník 3, tj. ČNES 
dopravní stavby, a.s. tímto výslovně udělují Správci, tj. spol. PORR a.s., Plnou 

moc k následujícím právním jednáním:  

a) k podepsání a podání společné nabídky účastníků společnosti na zhotovení 
předmětu uvedené veřejné zakázky a všech dokumentů, které jsou její 
součástí, včetně podepsání nabídkové smlouvy do společné nabídky, a to po 

písemném odsouhlasení jejich finálního znění Společníkem 2 a Společníkem 
3; 

b) ke kompletaci společné nabídky Společníků společnosti na zhotovení 
předmětu uvedené veřejné zakázky Zadavateli; 

c) k jednání se Zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky 
Společníků na provedení předmětu uvedené veřejné zakázky; 
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d)  k podávání (příp. ke zpětvzetí) námitek proti jednotlivým úkonům 

Zadavatele na základě rozhodnutí učiněného se Společníkem 2 a 

Společníkem 3 a po písemném odsouhlasení jejich znění Společníkem č. 2 a 

Společníkem 3; 

e) k podávání a k příp. zpětvzetí návrhů na přezkoumání úkonů Zadavatele (vč. 
návrhů na vydání předběžného opatření), jakož i k zastupování v celém 
navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, 

na základě rozhodnutí učiněného se Společníkem 2 a Společníkem 3 a po 

písemném odsouhlasení jejich znění Společníkem č. 2 a Společníkem 3, 

f) k podávání (příp. ke zpětvzetí) správní žaloby (vč. návrhů na vydání 
předběžného opatření), jakož i k zastupování v navazujícím soudním řízení 
před příslušným soudem na základě rozhodnutí učiněného se Společníkem 2 

a Společníkem 3 a po písemném odsouhlasení jejího znění Společníkem č. 2 

a Společníkem 3;  

a dále v případě, že společná nabídka Společníků společnosti na provedení 
předmětu výše uvedené veřejné zakázky bude Zadavatelem vybrána jako 
nejvhodnější: 

g) k jednání se Zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se 
realizace předmětu této veřejné zakázky, 

 h) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění 
přijímat platby od Zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společníky. 

 

Správce tj. PORR a.s. ve výše uvedeném rozsahu tuto plnou moc přijímá.  

Zmocněnec PORR a.s. je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a to i svého 
zaměstnance nebo advokáta, a pokud si jich ustanoví více, Společník 2 a Společník 
3, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně. 
 

6. Pro vyloučení všech pochybností Společníci prohlašují, že samotnou realizační 
smlouvu se Zadavatelem, tj. s objednatelem v případě získání veřejné zakázky 
včetně jejich případných dodatků podepisují všichni Společníci společně.     
 

7. Správce všechny úkony vůči Zadavateli/objednateli předem projedná se 

Společníkem 2 a Společníkem 3 a bude je informovat o každém jednání se 
Zadavatelem/objednatelem a to bez zbytečného odkladu po té, co se toto jednání 
uskutečnilo a bude dodržovat přísnou informační povinnost vůči těmto 
Společníkům, v opačném případě Správce odpovídá Společníku 2 a/nebo 

Společníku 3 za škodu, která by mu tímto jednáním mohla vzniknout.    
 

8. Jedná-li Správce ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka 
Společníka 2 a/nebo Společníka 3,  s výjimkou případu,  že je v konkrétním 
případě zřejmé, že jedná pouze vlastním jménem a/nebo že z této Smlouvy 
vyplývá, že k takovému jednání není Společníkem 2 či Společníkem 3 zmocněn. 

 

 

 

 

IV. VNITŘNÍ VZTAHY SPOLEČNÍKŮ 
 

1. Společníci jsou si rovni. O společných věcech Společníci rozhodují jednomyslně. 

O vzájemných právech a povinnostech Společníků platí obdobně ustanovení o 
spoluvlastnictví.  

 

2. Výše podílů účasti jednotlivých Společníků na činnosti Společnosti činí:  
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Společník: Podíl: 
PORR a.s. 34 % 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 33 % 

ČNES dopravní stavby, a.s. 33 % 
 

Podrobné vymezení výkonů, dodávek a dalších plnění souvisejících s prováděním 
veřejné zakázky jednotlivých Společníků (tj. podíl každého společníka na plnění 
veřejné zakázky dle smlouvy se Zadavatelem) bude upraveno v Dodatku k této 
Smlouvě (Stanovy), který bude zpracován po případném získání veřejné zakázky 
Společníky. Každý Společník je zavázán realizovat samostatně, na svou 
odpovědnost a na své náklady činnosti jemu vymezené způsobem uvedeným 
v předchozí větě. 
 

3.  Každému ze Společníků bude náležet zisk či ztráta dosažené při jím skutečně 
provedené činnosti. Každému ze Společníků bude náležet majetek získaný od 

Zadavatele za jím skutečně provedenou činnost, resp. majetek získaný při jím 
skutečně provedené činnosti. Z dluhů vzešlých ze společné činnosti jsou 
Společníci zavázáni vůči třetím osobám společně a nerozdílně. Ve vnitřním vztahu 
Společníků je každý ze Společníků povinen nahradit případnou majetkovou i 

nemajetkovou újmu, která vznikla v souvislosti s prováděním jeho podílu veřejné 
zakázky ostatním Společníkům. Pokud budou vůči jednomu ze Společníků 
vzneseny nároky, které plynou z provádění příslušné části veřejné zakázky jiného 
Společníka, je Společník, vůči němuž byl uplatněn takový nárok, povinen vždy 
bez zbytečného odkladu vyrozumět povinného Společníka o tom, kdo proti němu 
nárok vznesl a o obsahu takového nároku; bude-li takto uplatněný nárok důvodný 
a oprávněný, je tento společník (k plnění jehož části zakázky se uplatněný nárok 
třetí osoby vztahuje) povinen tyto uplatněné nároky neprodleně uspokojit. Jedná 
se zejména o nároky vyplývající z povinnosti nahradit újmu, nároky vyplývající z 
prodlení jednoho ze Společníků, nároky vyplývající z práv Zadavatele z vadného 

plnění apod. 

 

 Podrobné určení  
a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k Zadavateli 

(objednateli); 

b) podílu na případných zálohách poskytnutých Zadavatelem (objednatelem) na 

předběžnou úhradu stavby (díla); 

c) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky; 
d) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených 

jednotlivými Společníky; 
e) vzájemných práv a nároků mezi Společníky Společnosti; 
f) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti Společnosti 

nebo činností jednotlivých Společníků; a 

g) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti, 
 bude upraveno v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách). 

4. Společníci se zúčastní na vedení realizace veřejné zakázky společným 
koordinačním týmem, zajišťující plnění veřejné zakázky. Za účelem realizace 

zakázky sestaví Společníci společný realizační kolektiv, ve kterém budou všichni 
zastoupeni přibližně stejným počtem svých zaměstnanců. Odpovědnost za to, že 
člen realizačního kolektivu plní řádně a s odbornou péčí svoje úkoly nese ten 
Společník, který jej delegoval. V případě, že Společnost nebo kterýkoliv Společník 
utrpí majetkovou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinnosti 
některým ze členů realizačního kolektivu, musí újmu nahradit ten Společník, který 
takovou osobu do realizačního kolektivu obsadil.  
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5. Určení vzájemných práv a povinností mezi Společníky při realizaci zakázky, 
zásady řízení a řídících orgánů pro činnost Společnosti (rada společnosti, správa 

společnosti, vedení stavby) apod., vymezení dílčích plnění poskytovaných 
jednotlivými Společníky, pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné 
činnosti, bude podrobněji konkretizováno v Dodatku k této Smlouvě (Stanovách) 
viz dále čl. VI. bod 3. této Smlouvy- 

 Součástí Dodatku (Stanov) bude případně písemný soupis vkladů Společníků 
v případě, že při realizaci zakázky Společníky bude dohodnuto sdružení majetku. 
Vklad věci do Společnosti nebo závazek k činnosti pro Společnost se řídí dle 
§ 2717 občasného zákoníku a vklad peněžních prostředků a ostatních věcí § 2719 
občanského zákoníku. Ustanovení § 2718 občanského zákoníku se vylučuje. 

 

6. Každý Společník Společnosti má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu 
informován jiným Společníkem o všech skutečnostech souvisejících s činností 
Společnosti a je oprávněný požadovat od jiného Společníka vysvětlení jakékoliv 
záležitosti, která se týká aktivit ve vztahu ke Společnosti. Společníci mají 
povinnost takové informace a vysvětlení bezodkladně poskytnout. 

 

7. Po dobu trvání této Smlouvy nesmí žádný Společník vykonávat činnost na 
předmětu veřejné zakázky, který má být dle této Smlouvy realizován Společností 
založenou podle této smlouvy mimo tuto Společnost, a to vlastním jménem nebo 
jako účastník/společník jiné společnosti nebo právnické osoby na tomto díle. 
Pro případ porušení této povinnosti některým ze Společníků zavazuje se tento 

Společník zaplatit každému z ostatních společníků smluvní pokutu ve výši 
1.000.000,- Kč, přičemž tímto ujednáním není dotčen nárok na náhradu škody 
v plné výši. 

 

8. Společníci se zavazují, že všechny informace, o kterých se dozví nebo si sdělí v 
rámci jejich smluvního vztahu založeného touto Smlouvou včetně existence této 
Smlouvy a vztahu vytvořeného touto Smlouvou a/nebo v souvislosti s veřejnou 
zakázkou, jakož i smluv uzavřených v budoucnu v souvislosti s touto Smlouvou 

budou uchovávat v tajnosti a důvěrnosti a – pokud to není pro účely této Smlouvy 

– nebude takové informace reprodukovat ani poskytovat třetím stranám nebo je 
jiným způsobem využívat bez předchozího písemného souhlasu druhého 
Společníka/ostatních Společníků, a současně zabezpečí, že jakákoliv třetí strana, jíž 
jsou důvěrné informace v souladu s touto Smlouvou zpřístupněny, dodrží závazek 
mlčenlivosti ve smyslu podmínek tohoto ustanovení Smlouvy; to neplatí v případě 
Zadavatele, financujících a kontrolních orgánů, právních zástupců, finančních nebo 
jiných poradců Společníků, spolupracujících prokazatelně se Společníkem na 
veřejné zakázce v rámci svého předmětu podnikání, to však pod podmínkou, že 
tyto osoby budou takto předané důvěrné informace chránit způsobem a v rozsahu 
stanoveném touto dohodou o mlčenlivosti. 

 

9. Neobsazeno. 

 

10. Žádný ze Společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a 
závazky dle této Smlouvy nebo ze Smlouvy mezi Společníky a Zadavatelem jejímž 
předmětem je realizace veřejné zakázky a to třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu ostatních Společníků. V případě, kdy některý ze Společníků 
poruší povinnost vyplývající z tohoto ustanovení, zavazuje se tento Společník 
uhradit ostatním Společníkům smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, přičemž 
zaplacení smluvní pokuty nemá žádný vliv na nároky ostatních Společníků na 

úhradu vzniklých škod či příp. ušlého zisku. 
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11. V případě přechodné nemožnosti plnění povinností dle této Smlouvy jedním ze 
Společníků bude (např. ohrožení termínů plnění ze smlouvy se Zadavatelem) toto 
plnit jiný Společník. Náklady s takto spojeným plněním budou následně 
přeúčtovány Společníkovi, jenž se ocitl v nemožnosti plnění. Přechodnou 
nemožností plnění se rozumí neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy  se 
Zadavatelem Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu povinen plnit, 

kdy takové neplnění trvá po nepřetržitou dobu maximálně tří (3) měsíců, a kdy 
lze na základě informací od Zadavatele, takového Společníka, případně z jiných 
zdrojů, důvodně předpokládat, že se nejedná o trvalou nemožnost plnění. 

12. V případě trvalé nemožnosti plnění povinností dle této Smlouvy jedním ze 
Společníků, znamená toto podstatné porušení této Smlouvy. Trvalou nemožností 
plnění se rozumí neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy  se Zadavatelem 

Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu a svůj podíl na díle povinen 
takové povinnosti plnit, kdy takové neplnění trvá po nepřetržitou dobu déle než 
tří (3) měsíců, a kdy lze předpokládat, že se jedná o trvalou nemožnost plnění. 

13. V případě nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku jednoho ze Společníků, 
převezmou ostatní Společníci všechny závazky daného Společníka vyplývající 
z této Smlouvy a smlouvy se Zadavatelem. V tomto případě Společník, o jehož 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto, nemá nárok na výplatu jakékoliv části ceny 
díla, které bylo realizováno tímto Společníkem podle tohoto článku.  

14. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné 
činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé Společnosti. 
Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost 
odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň 
na výstupu za činnost celé Společnosti. Další společník/společníci uplatňují daň na 
výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro 
uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH. 

 

15. Pokud Zadavatel uzavře se Společníky společnosti na podkladě jejich společné 
nabídky smlouvu na plnění zakázky, zavazují se Společníci při plnění předmětu 
zakázky postupovat dle těchto pravidel:  
a) Společníci se zavazují postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby předmět 

realizační smlouvy se Zadavatelem na plnění zakázky, jakož i ostatní 
povinnosti Společníků dle příslušné realizační smlouvy byly splněny řádně a 
včas a Zadavateli tedy nevznikl jakýkoli nárok vůči Společníkům z titulu 

prodlení s plněním realizační smlouvy, odpovědnosti za vady či odpovědnosti 
za škodu vzniklou v souvislosti s plněním realizační smlouvy, respektive aby 
případné takové nároky Zadavatele byly řádně vypořádány; 

b)  žádný ze Společníků nesmí pověřit realizací jemu svěřené části zakázky 
subdodavatele, který nebyl uveden ve společné nabídce Společníků, ledaže 
takový subdodavatel bude schválen Zadavatelem a ostatními  Společníky; toto 

ustanovení se nepoužije za předpokladu, že zadávací dokumentace ani 

realizační smlouva nebudou obsahovat ustanovení, které by Společníkům 
zakazovalo pověřit realizací části zakázky subdodavatele, který nebyl uveden 

ve společné nabídce Společníků, ani ustanovení, které by změnu či využití 
subdodavatele při realizaci zakázky jakkoli omezovalo či vázalo na souhlas 
Zadavatele; 

c)  náklady na realizaci příslušné části zakázky a na odstranění případných vad a 
nedodělků nese ten ze Společníků, který se k realizaci dané části zakázky 
zavázal; 
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d) Společníci sjednávají právo vzájemné kontroly provádění a plnění zakázky. 
Každý ze Společníků je tak oprávněn kontrolovat jiného Společníka, který se 
zavazuje umožnit kontrolu provádění plnění příslušné části zakázky, k jejímuž 
provedení se zavázal. Společníci se zavazují poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost, včetně předložení dokumentace, informací, vysvětlení k realizaci 

dané části zakázky příslušným Společníkem. V případě zjištění nedostatků je 
Společník provádějící předmětnou část zakázky povinen takové nedostatky 
bez zbytečného odkladu odstranit tak, aby byly dodrženy termíny provedení 
zakázky dle realizační smlouvy; 

e)  případné uzavření dodatků k realizační smlouvě vyžaduje předchozího 
písemného souhlasu všech Společníků; 

f)  každý ze Společníků bude plně odpovědný za splnění příslušné části zakázky 
v rozsahu jemu dohodou Společníků svěřených činností, včetně povinností 
z odpovědnosti za vady ním plněné části zakázky dle realizační smlouvy; 

g) reklamace Zadavatele vyřizuje a náklady na její vyřízení nese ten Společník, 
jehož činnosti v rámci realizační smlouvy se reklamace týká. 

 

 

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ  
 

1. Každý ze Společníků je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů podle § 74 Zákona a splnění profesního kvalifikačního předpokladu 
podle § 77 odst. 1 Zákona dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci 
(kvalifikační požadavky) veřejné zakázky. Dále jsou Společníci společnosti 
povinni společně prokázat splnění kvalifikace § 79 Zákona v rozsahu stanoveném 
Zadavatelem v zadávací dokumentaci (kvalifikační požadavky) veřejné zakázky. 
Náklady na předložení podkladů k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím 

řízení na zakázku nese vždy ten Společník, který je vynaložil, není-li výslovně 
uvedeno jinak. 

 

Každý ze Společníků se zavazuje poskytnout k plnění veřejné zakázky plnění, věci 
či práva potřebná pro realizaci veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu potřebném 

pro řádné provádění činností při realizaci zakázky svěřených jednotlivým 
Společníkům dohodou všech tří Společníků, a není-li takové dohody, pak 
v rozsahu, v jakém ten který Společník prokázal splnění kvalifikace. 

 

2. Každý Společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace pouze takové 
informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý Společník je rovněž 
povinen zajistit, aby tuto podmínku splňovaly i informace a podklady předkládané 
subdodavatelem příslušného Společníka. V případě porušení těchto povinností je 
příslušný Společník povinen uhradit ostatním Společníkům veškerou vzniklou 
škodu, včetně ušlého zisku a případných sankcí. 

 

3. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů 
Společnosti, starat se o dosažení účelu Společnosti a zdržet se jakékoli činnosti, 
která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. O dosažení 
společného účelu se Společníci přičiňují zpravidla stejnou měrou. Zařídil-li 
Společník společnou záležitost v dobré víře, má právo na náhradu jako příkazník. 
Žádný Společník nesmí o své vůli podstatně měnit stav nebo účel společného 
majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.  

 

4. Nepoužije se. 
5. Každý ze společníků Společnosti je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho 
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činnosti, ve výši a v souladu s požadavky Zadavatele/objednatele na své náklady. 

Vznikne-li v souvislosti s plněním realizační smlouvy škoda Zadavateli či třetí 
osobě, bude taková škoda vypořádána z pojištění toho Společníka, v 

důsledku jehož činnosti taková škoda vznikla, případnou spoluúčast hradí daný 
Společník. 

 Správce zabezpečí stavebně montážní pojištění v souladu s podmínkami 
zadavatele, přičemž náklady ponesou všichni Společníci společně dle svých podílů 
uvedených v čl. IV odst. 2. 

 

6. Platební styk mezi Zadavatelem a Společníky bude realizována dle uzavřené 
smlouvy se Zadavatelem. Vedení platebního styku se Zadavatelem je povinností 
Správce. Veškeré platby od Zadavatele za dílo se budou realizovat výlučně 
prostřednictvím Správce. K přijímání plateb od Zadavatele a k provádění dalších 
finančních operací Společnosti nebude Správce zřizovat bankovní účet Společnosti.          

 

8. Správce je povinen obstarat do společné nabídky k zajištění plnění povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu ve smyslu § 41 ZZVZ ve výši 
3.900.000,- Kč, formou bankovní záruky ve prospěch Zadavatele. Platnost 

bankovní záruky a obsah záruční listiny musí odpovídat požadavkům Zadavatele 
uvedeným v zadávací dokumentaci. Bankovní záruka bude vystavena bankou za 
Správce, náklady na její pořízení ponesou Společníci v poměru podílů uvedeném 
v čl. IV. odst. 2. Této Smlouvy. Jestliže Zadavatel uplatní nároky vyplývající 
z bankovní záruky z důvodů na straně Společníka 2 či Společníka 3, uhradí tento 
Společník uplatněné nároky Správci. 

 

9. Pokud Zadavatel uzavře se Společníky společnosti na podkladě jejich společné 
nabídky smlouvu o dílo a bude Zadavatel požadovat předložení bankovní záruky 
za řádné provedení díla či bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, 
jsou společně Společníci povinni obstarat ve prospěch Zadavatele/objednatele ve 
lhůtě dle zadávací dokumentace a realizační smlouvy o dílo tyto bankovní záruky 
ve výši uvedené v realizační smlouvě veřejné zakázky (dále jen obě uvedené 
bankovní záruky jako „Bankovní záruka“) dle následujících podmínek. 
Bankovní záruku zajistí Společníci ve výši a s platností uvedenou v zadávací 
dokumentaci a realizační smlouvě o dílo a to přednostně ve formě tzv. složené 
Bankovní záruky, tj. tak, že Společníci zajistí ve prospěch Zadavatele bankovní 
záruku podle smlouvy o dílo ve výši dle poměru podílů uvedeném v čl. IV. odst. 
2. této Smlouvy (součet bankovních záruk bude odpovídat částce požadované 
Zadavatelem v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo). Platnost a účinnost 
Bankovní záruky a obsah záručních listin musí odpovídat požadavkům Zadavatele 
uvedeným v  zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo.  

 Pokud Zadavatel/objednatel neakceptuje návrh Společníků poskytnout Bankovní 
záruky podle smlouvy o dílo ve formě tzv. složené bankovní záruky, zavazují se 
Společníci obstarat ve prospěch Zadavatele/objednatele u dohodnuté banky ve 
lhůtě dle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo tzv. sdílené Bankovní záruky ve 

výši a s platností uvedenou v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo (v poměru 
dle podílů uvedeném v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy).   

 Pokud obstarání sdílené Bankovní záruky nebude z jakéhokoliv důvodu možné, je 
povinen obstarat ve lhůtě dle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo Bankovní 
záruky s platností uvedenou v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo u své banky 
Správce s tím, že Společník 2 a Společník 3 zajistí ve stejné lhůtě ve prospěch 
vystavující banky Správce protizáruku své banky se stejnou platností a se stejným 
obsahem ve výši podílů uvedeném v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy.  

 Platnost a účinnost Bankovní záruky a obsah záruční listiny musí odpovídat 
požadavkům Zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. 
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VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Společníci této smlouvy se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího 
řízení jinou než společnou nabídku a to ani samostatně ani v obdobné společnosti 
ani jako subdodavatel jiného uchazeče. 

 

2. Společníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a 
svobodné vůle. 

 

3. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného 

dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Společníků.  

 

4. Pokud tato Smlouva nemá jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy Společníků 
společnosti právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními o 
společenské smlouvě dle § 2716 až § 2746 občanského zákoníku. Společníci tímto 
v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití 
obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou.   

  

5. Tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě, a to teprve 
v okamžiku, kdy se všichni Společníci dohodnou na celém jejím obsahu, včetně 
všech jejích náležitostí. Bude-li smlouva Společníky vzájemně nepřítomnými 
uzavírána na základě zaslání návrhu některého ze Společníků a jeho akceptace 
druhým Společníkem/ostatními Společníky, pak akceptace návrhu kterýmkoli ze 
Společníků s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky 
návrhu, není přijetím návrhu, ale považuje se za nový návrh. Akceptací návrhu není 
ani odpověď, která vymezuje obsah navržené cílové smlouvy jinými slovy. Taková 

odpověď se považuje za nový návrh. 
 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každý Společník obdrží 1 stejnopis 
a 1 stejnopis je určen do společné nabídky adresované Zadavateli. 

 

 

V Praze dne ……………… 

Ing. Antonín Daňa,  

člen představenstva 

PORR a.s. 

                  Josef Husar,  

                  člen představenstva 

                  PORR a.s. 
 

  

 

 

V Praze dne …………….. 

 

Ing. Rastislav Súľovský,  
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vedoucí odštěpného závodu 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 

 

 

 

V Praze dne 18. 4. 2019 

Petr Horák, obchodní ředitel, 
na základě plné moci 
ČNES dopravní stavby, a.s. 
 

 

 





Příloha č. 1

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: Společníci společnosti "P-S-Č Rožmitál" správce společnosti
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno ČNES dopravní stavby, a.s.
IČ: 477 81 734 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734 DIČ: CZ47781734

PORR a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 430 05 560 DIČ: CZ43005560 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:

1 -260 368,43 1 152 300,86 891 932,43

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -260 368,43 891 932,43

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 152 300,86

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje
1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

201/01
SO 201 Rekonstrukce mostu 191-002

Stránka 1











Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  197 162 926,09 6=32+36 891 932,43 9=(32A/1)*100 0,72% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 29 574 438,91

2=1+18+19
Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
bez DPH

198 054 858,52 7=(6/1)*100 0,45% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=37 Sledování limitu v % 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) 
včetně DPH 239 646 378,81

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,45%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% 11=1*0,5 98 581 463,05

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b) -0,13%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny de minimis            
(15% nebo         

limit 137 336 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje -  260 368,43  1 152 300,86   891 932,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  260 368,43  1 152 300,86 0,58% 891 932,43  1 412 669,29    0,00    0,00 0,00% 0,00    0,00    0,00 0,00%

000/1 1 -  260 368,43  1 152 300,86   891 932,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  260 368,43  1 152 300,86 0,58% 891 932,43 1 412 669,29    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis  

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

1 412 669,29 14=137 336 000,00-37 Hodnota Skupiny 5 0,00

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 
a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

2a=2x1,21

8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 59 148 877,83 10A=32A+36A

Stránka 1



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo
(počet listů)

07 Soupis prací SO 201 po změnách 4

08 Výkopový plán před zaměřením IS 1

09 Výkopový plán po zaměření IS 1

10 Vyjádření AD ze dne 15.4.2021 - 
inženýrské sítě

1

11 Vyjádření TDS 2

12 Oznámení Zhotovitele 11

13 Souhlas objednatele s vypracováním ZBV 1

14 Zápis v SD list č. 62011 - základová spára 1

15 Vyjádření AD ze dne 5.5.2021 - základová 
spára

1

16 Vyjádření AD ze dne 21.5.2021 - stavidlo 3

17 Cenové nabídky na stavidlo 3

18 Soupis prací dle RDS 46

19 Fotodokumentace 2

Počet listů celkem 77

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

1

II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje

201/01
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Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce 386 967,53 -18 076,13 0,00 368 891,40 -18 076,13 -7,15%

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kámen, kamenivo T 1 176,529 1 092,454 -84,075 215,00 252 953,74 -18 076,13 0,00 234 877,61 -18 076,13 -7,15%

Množství dle SOD 1 176,529

Zastižení IS v prostoru viz zápis AD ze dne 15.4.2021, který je přílohou č. 10 tohoto 

ZBV; -89,25*1,9
-169,575

Nevyhovující zákládová spára a s tím spojená nutnost s prohloubením výkopu o 
300mm viz zápis AD ze dne 5.5.2021, který je přílohou č.15  tohoto ZBV; 45*1,9

85,500

Součet 1 092,454

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý T 46,050 46,050 0,000 360,00 16 578,00 0,00 0,00 16 578,00 0,00 0,00%

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton T 92,445 92,445 0,000 715,00 66 098,18 0,00 0,00 66 098,18 0,00 0,00%

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU - Živice T 51,713 51,713 0,000 960,00 49 644,48 0,00 0,00 49 644,48 0,00 0,00%

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE - pořízení zeminy schopné zúrodnění M3 7,875 7,875 0,000 215,00 1 693,13 0,00 0,00 1 693,13 0,00 0,00%

1 Zemní práce 885 743,45 -30 930,75 116,44 854 929,14 -30 814,31 -19,96%

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 52,500 52,500 0,000 380,00 19 950,00 0,00 0,00 19 950,00 0,00 0,00%

7 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM

M3 31,066 31,066 0,000 620,00 19 260,92 0,00 0,00 19 260,92 0,00 0,00%

8 113338
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 21,547 21,547 0,000 946,00 20 383,46 0,00 0,00 20 383,46 0,00 0,00%

9 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 14,911 14,911 0,000 616,00 9 185,18 0,00 0,00 9 185,18 0,00 0,00%

10 11336
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ 
(PANELŮ)

M3 3,800 3,800 0,000 929,00 3 530,20 0,00 0,00 3 530,20 0,00 0,00%

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 29,590 29,590 0,000 396,00 11 717,64 0,00 0,00 11 717,64 0,00 0,00%

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,394 9,394 0,000 2 448,80 23 004,03 0,00 0,00 23 004,03 0,00 0,00%

13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 29,118 29,828 0,710 164,00 4 775,35 0,00 116,44 4 891,79 116,44 2,44%

12,628+17,2 29,828

14 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 680,000 1 680,000 0,000 159,00 267 120,00 0,00 0,00 267 120,00 0,00 0,00%

15 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 70,000 70,000 0,000 1 725,00 120 750,00 0,00 0,00 120 750,00 0,00 0,00%

16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,776 31,776 0,000 644,00 20 463,74 0,00 0,00 20 463,74 0,00 0,00%

17 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,875 7,875 0,000 794,00 6 252,75 0,00 0,00 6 252,75 0,00 0,00%

18 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 21,000 21,000 0,000 794,00 16 674,00 0,00 0,00 16 674,00 0,00 0,00%

19 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 379,895 335,645 -44,250 644,00 244 652,38 -28 497,00 0,00 216 155,38 -28 497,00 -11,65%

Množství dle SOD 379,895

Zastižení IS v prostoru viz zápis AD ze dne 15.4.2021, který je přílohou č. 10 tohoto 
ZBV; -3,5*1,25*20,40

-89,250

Nevyhovující zákládová spára a s tím spojená nutnost s prohloubením výkopu o 
300mm viz zápis AD ze dne 5.5.2021, který je přílohou č. 15 tohoto ZBV; 150*0,30 45,000

Součet 335,645

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 411,671 367,421 -44,250 55,00 22 641,91 -2 433,75 0,00 20 208,16 -2 433,75 -10,75%

Množství dle SOD 411,671

Změnový soupis prací 201/1 po změně 1 - ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr.kraje ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:   SO 201 Rekonstrukce mostu 191 - 002 201/01

Číslo a název rozpočtu: II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr.kraje Skupina Změn: 1
Poř. 

č. 
pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Rozdíl cen celkem v      

Kč
Podíl cen celkem v      

%

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v     

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 7

Zastižení IS v prostoru viz zápis AD ze dne 15.4.2021, který je přílohou č. 10 tohoto 
ZBV; -3,5*1,25*20,40

-89,250

Nevyhovující zákládová spára a s tím spojená nutnost s prohloubením výkopu o 
300mm viz zápis AD ze dne 5.5.2021, který je přílohou č. 15 tohoto ZBV; 150*0,30 45,000

Součet 367,421

21 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 28,804 28,804 0,000 1 081,00 31 137,12 0,00 0,00 31 137,12 0,00 0,00%

22 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,520 19,520 0,000 943,00 18 407,36 0,00 0,00 18 407,36 0,00 0,00%

23 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,256 12,256 0,000 943,00 11 557,41 0,00 0,00 11 557,41 0,00 0,00%

24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 52,500 52,500 0,000 168,00 8 820,00 0,00 0,00 8 820,00 0,00 0,00%

25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 52,500 52,500 0,000 104,00 5 460,00 0,00 0,00 5 460,00 0,00 0,00%

2 Základy 1 775 697,69 -81 823,85 751 350,98 2 445 224,82 669 527,13 58,65%

26 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 42,110 39,800 -2,310 295,00 12 422,45 -681,45 0,00 11 741,00 -681,45 -5,49%

18,2+20,4+1,2 39,800

27 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,154 0,045 -0,109 143 000,00 22 022,00 -15 561,26 0,00 6 460,74 -15 561,26 -70,66%

7,53*0,04*0,15 0,045

28 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - VČETNĚ VÝDŘEVY M2 45,000 105,300 60,300 11 750,00 528 750,00 0,00 708 525,00 1 237 275,00 708 525,00 134,00%

Zastižení IS v prostoru viz zápis AD ze dne 15.4.2021, který je přílohou č. 10 tohoto 
ZBV

105,300

29 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 324,000 306,000 -18,000 1 937,00 627 588,00 -34 866,00 0,00 592 722,00 -34 866,00 -5,56%

Zastižení IS v prostoru viz zápis AD ze dne 15.4.2021, který je přílohou č. 10 tohoto 
ZBV; 51*6,0

306,000

30 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 264,330 249,645 -14,685 1 450,00 383 278,50 -21 293,25 0,00 361 985,25 -21 293,25 -5,56%

Zastižení IS v prostoru viz zápis AD ze dne 15.4.2021, který je přílohou č. 10 tohoto 
ZBV; 51*(6-1,105)

249,645

31 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 59,670 56,355 -3,315 1 450,00 86 521,50 -4 806,75 0,00 81 714,75 -4 806,75 -5,56%

Zastižení IS v prostoru viz zápis AD ze dne 15.4.2021, který je přílohou č. 10 tohoto 
ZBV; 51*1,105

56,355

32 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 29,767 42,824 13,057 3 280,00 97 635,76 0,00 42 825,98 140 461,74 42 825,98 43,86%

Oblast 01 - pažení ve vzd. Max 0,50m od vnější stěny rámu; 
0,50*2,3*(4,04+12,86+1)

20,585

Zbývající část; 0,30*2,30*(17,36+2,27+10,20+2,4) 22,239

Součet 42,824

33 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 118,908 87,513 -31,396 147,00 17 479,48 -4 615,14 0,00 12 864,34 -4 615,14 -26,40%

(2,1*3,4+2,9*4,0+7,8*1)+(2,45*3,1+3,0*7,1+16,45*1,95) 87,513

3 Svislé konstrukce 3 593 470,80 0,00 18 398,68 3 611 869,48 18 398,68 0,84%

34 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 84,000 84,000 0,000 314,00 26 376,00 0,00 0,00 26 376,00 0,00 0,00%

35 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 26,969 26,969 0,000 10 120,00 272 926,28 0,00 0,00 272 926,28 0,00 0,00%

36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 4,315 4,315 0,000 30 800,00 132 902,00 0,00 0,00 132 902,00 0,00 0,00%

37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 195,966 197,608 1,642 11 203,64 2 195 532,52 0,00 18 398,68 2 213 931,20 18 398,68 0,84%

. -2,472*(0,55+1,24)*0,8 -3,540

. -5,4*0,85*2,316 -10,630

5,4*0,85*3,445 15,813

Součet 197,608

38 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 31,355 31,355 0,000 30 800,00 965 734,00 0,00 0,00 965 734,00 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce 349 557,30 -111 462,30 159 462,56 397 557,55 48 000,25 1912,43%

39 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 7,089 7,089 0,000 3 520,00 24 953,28 0,00 0,00 24 953,28 0,00 0,00%

40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,943 1,943 0,000 3 520,00 6 839,36 0,00 0,00 6 839,36 0,00 0,00%

41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,180 47,180 45,000 3 520,00 7 673,60 0,00 158 400,00 166 073,60 158 400,00 2064,22%

150*0,3 45,000

Součet 47,180

42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,089 7,089 0,000 902,00 6 394,28 0,00 0,00 6 394,28 0,00 0,00%
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43 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 90,684 28,255 -62,429 902,00 81 796,97 -56 311,32 0,00 25 485,65 -56 311,32 -68,84%

Oblast 01 - pažení ve vzd. Max 0,50m od vnější stěny rámu; 
(1,30+0,2)*0,30*(4,04+12,86+1)

8,055

Oblast 02 - pažení ve vzd. Cca 2,0 m od vnější strany rámu; (2,0-0,6)*0,3*(6,60) 2,772

Oblast 03- pažení ve vzd. 2,0-1,10 m od vnější stěny rámu; ((2,0+1,10)/2-
0,6)*0,3*3,3

0,941

Oblast 04 - pažení ve vzd. 2,90 m; (2,9-0,6)*0,3*2,6 1,794

Oblast 05 - otevřený výkop
(3,65)*0,30*(2,15+3,15) 5,804

(4,05)*0,30*(1,88+3,96) 7,096

Oblast 06 - pažení ve vzd. 2,30 m od vnější stěny rámu; (2,3)*0,30*2,60 1,794

Součet 28,255

44 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 14,520 15,698 1,178 902,00 13 097,04 0,00 1 062,56 14 159,60 1 062,56 8,11%

Odpovídá dl. Trativodu ( pol.č.21263); 0,60*0,30*(18,20+20,40) 6,948

Ochranná vrstva těsnící fólie (dle pol.č.č.28999); 87,5*0,1 8,750

Součet 15,698

45 458572 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 14,105 14,105 0,000 902,00 12 722,71 0,00 0,00 12 722,71 0,00 0,00%

46 458573
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 
0,9

M3 67,143 6,000 -61,143 902,00 60 562,99 -55 150,99 0,00 5 412,00 -55 150,99 -91,06%

Dosypání okolo křídel; 2*3,0 6,000

47 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 14,178 14,178 0,000 7 690,00 109 028,82 0,00 0,00 109 028,82 0,00 0,00%

48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,090 0,090 0,000 13 200,00 1 188,00 0,00 0,00 1 188,00 0,00 0,00%

49 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 5,000 5,000 0,000 5 060,05 25 300,25 0,00 0,00 25 300,25 0,00 0,00%

5 Komunikace 412 132,94 0,00 0,00 412 132,94 0,00 0,00%

50 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 87,203 87,203 0,000 316,74 27 620,68 0,00 0,00 27 620,68 0,00 0,00%

51 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 87,203 87,203 0,000 196,42 17 128,41 0,00 0,00 17 128,41 0,00 0,00%

52 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 87,203 87,203 0,000 30,60 2 668,41 0,00 0,00 2 668,41 0,00 0,00%

53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 169,469 169,469 0,000 19,20 3 253,80 0,00 0,00 3 253,80 0,00 0,00%

54 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 169,469 169,469 0,000 20,70 3 508,01 0,00 0,00 3 508,01 0,00 0,00%

55 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 169,469 169,469 0,000 501,72 85 025,99 0,00 0,00 85 025,99 0,00 0,00%

56 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 82,266 82,266 0,000 833,95 68 605,73 0,00 0,00 68 605,73 0,00 0,00%

57 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 87,203 87,203 0,000 811,59 70 773,08 0,00 0,00 70 773,08 0,00 0,00%

58 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 87,203 87,203 0,000 792,68 69 124,07 0,00 0,00 69 124,07 0,00 0,00%

59 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 82,266 82,266 0,000 649,00 53 390,63 0,00 0,00 53 390,63 0,00 0,00%

60 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 82,266 82,266 0,000 11,00 904,93 0,00 0,00 904,93 0,00 0,00%

61 582623 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC M2 13,930 13,930 0,000 727,15 10 129,20 0,00 0,00 10 129,20 0,00 0,00%

7 Přidružená stavební výroba 169 465,27 -18 075,40 59 911,20 211 301,07 41 835,80 191,29%

62 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 52,829 136,750 83,921 616,00 32 542,66 0,00 51 695,34 84 238,00 51 695,34 158,85%

53,45+83,3 136,750

63 711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 122,384 122,384 0,000 616,00 75 388,54 0,00 0,00 75 388,54 0,00 0,00%

64 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 85,230 85,230 0,000 185,00 15 767,55 0,00 0,00 15 767,55 0,00 0,00%

65 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 237,815 175,000 -62,815 97,90 23 282,09 -6 149,59 0,00 17 132,50 -6 149,59 -26,41%

Dle pol.č. 28999; 2*87,5 175,000

66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 52,829 136,750 83,921 97,90 5 171,96 0,00 8 215,87 13 387,83 8 215,87 158,85%

53,45+83,30 136,750

67 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 7,477 0,000 -7,477 1 595,00 11 925,82 -11 925,82 0,00 0,00 -11 925,82 -100,00%

Odečet vzhledem k zastižení stávajícího stavidla v havarijním stavu viz zdůvodnění

68 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 15,566 15,566 0,000 205,00 3 191,03 0,00 0,00 3 191,03 0,00 0,00%

69 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,677 7,677 0,000 286,00 2 195,62 0,00 0,00 2 195,62 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce 464 400,64 0,00 0,00 464 400,64 0,00 0,00%
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70 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 27,090 27,090 0,000 440,00 11 919,60 0,00 0,00 11 919,60 0,00 0,00%

71 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 25,400 25,400 0,000 4 735,00 120 269,00 0,00 0,00 120 269,00 0,00 0,00%

72 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 6,000 0,000 880,00 5 280,00 0,00 0,00 5 280,00 0,00 0,00%

73 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2,000 0,000 3 960,00 7 920,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 0,00%

74 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 4,000 0,000 550,00 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00%

75 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 1,904 1,904 0,000 610,00 1 161,44 0,00 0,00 1 161,44 0,00 0,00%

76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 4,000 0,000 610,00 2 440,00 0,00 0,00 2 440,00 0,00 0,00%

77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 81,660 81,660 0,000 60,00 4 899,60 0,00 0,00 4 899,60 0,00 0,00%

78 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 25,590 25,590 0,000 119,20 3 050,33 0,00 0,00 3 050,33 0,00 0,00%

79 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 56,070 56,070 0,000 147,90 8 292,75 0,00 0,00 8 292,75 0,00 0,00%

80 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 25,590 25,590 0,000 204,00 5 220,36 0,00 0,00 5 220,36 0,00 0,00%

81 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 31,000 31,000 0,000 118,00 3 658,00 0,00 0,00 3 658,00 0,00 0,00%

82 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 107,400 107,400 0,000 1 595,00 171 303,00 0,00 0,00 171 303,00 0,00 0,00%

83 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 33,178 33,178 0,000 3 520,00 116 786,56 0,00 0,00 116 786,56 0,00 0,00%

NP Nové položky jednotlivé ceny převzaty z OTSKP 2021 0,00 0,00 163 061,00 163 061,00 163 061,00 200,00%

101 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,000 4,212 4,212 28 000,00 0,00 0,00 117 936,00 117 936,00 117 936,00 100,00%

130ks*0,0324 4,212

102 R pol. STAVIDLO - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ KPL 0,000 1,000 1,000 45 125,00 0,00 0,00 45 125,00 45 125,00 45 125,00 100,00%

Celkem 8 037 435,62 -260 368,43 1 152 300,86 8 929 368,05 891 932,43 11,10%
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SO 201 Rekonstrukce mostu 191-002

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ 40763439
tel.: +420 244 462 219 e-mail: pontex@pontex.cz

Pontex s.r.o.R

ONEGAST, spol. s r.o.

130 00 Praha 3 Žižkov
IČ 45786828

Koněvova 651/22

HLAVNÍ PROJEKTANT:

In

STAVEBNÍ OBJEKT:

Středočeský kraj, STAVEBNÍK:

P-S-Č Rožmitál, se sídlem společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Pra

II/191 Ro  - hr. kraje,
real stavby

změna popis vydání, změny vypracoval datum

RDS 02/2021DATUM: FORMÁT:MĚŘÍTKO:STUPEŇ:

PROJEKTANT SO:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO:VYPRACOVAL:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSKVÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

c  návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

OBJEDNATEL:

AKCE:

ČÁST SO:

Č. PŘÍLOHY:PŘÍLOHA: VÝKOPOVÝ PLÁN 102

100 Založení

A11:50

Ing. Patrik PODŠKUB

POL. POPIS PROFIL

(MAX.) VÝŠKA 

NAD 

TERÉNEM [m]

DÉLKA POČET KS

P1 ZÁPORA HE 140 B 3.222 9.7 4

P2 ZÁPORA HE 140 B 3.082 9.2 5

P3 ZÁPORA HE 140 B 2.200 6.6 8

P4 ZÁPORA HE 140 B 2.200 6.6 3

P5 ZÁPORA HE 140 B 2.200 6.6 3

P6 ZÁPORA HE 140 B 3.142 9.4 4

P7 ZÁPORA HE 140 B 3.142 9.4 4

P8 ZÁPORA HE 140 B 2.226 6.6 14

P9 ZÁPORA HE 140 B 2.226 6.6 7

VÝKAZ OCELI PRO PAŽENÍ



Atelier PROMIKA s.r.o. 

Muchova 9 / 223, 160 00  Praha 6 

IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273 

 
   

   
www.promika.cz   |   e-mail: promika@promika.cz    

tel.: (+420) 233 081 261  |  datová schránka: teynx2V 

Vyřizuje     Datum  

 Michael Kudera                 15.4. 2021 

 

Věc:  Vyjádření autorského dozoru stavby „II/191 Rožmitál pod Třemšínem - hr. kraje“ (AD) ke 

změnám v rámci stavebního objektu SO 201 Rekonstrukce mostu 191-002. 

Při realizaci stavby byly vytyčeny a zaměřeny inženýrské sítě (IS) v prostoru SO 201. Zpřesněné 
vedení IS oproti předpokladu při přípravě PDPS, při kterém se vycházelo ze zákresů IS poskytnutých 
správci IS, bylo v kolizi s navrženým pažením výkopů a částečně také s mostním křídlem OP2. 

Aby nebylo nutné překládat IS, byly navrženy následující změny SO 201: 

- Úprava výkopového plánu (zejména rozsah, poloha a výška pažení). 

- Křídlo OP2 realizovat jako částečně zavěšené, spodní líc křídla ve výšce 522,60 m (nad 

terénem v patě schodiště), vzniklý prostor zakrýt odlážděním (zídkou zděnou z kamene), do 
čela spodku křídla posunout pažení. 

- V místě kolize mikropilot s vodovodem pod mostem vynechat mikropiloty. 

 

AD souhlasí s navrženými úpravami SO 201. 

 

 

Ing. Michael Kudera 

 

mailto:promika@promika.cz
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Název akce: „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hranice Kraje“ 
 

 

 
SO 201 most ev. č. 191-002 
 

Vyjádření TDS ke stanovisku AD (ze dne 15.04. 2021) 
 

Organizace Společnost Odpovědná osoba 

Objednatel KSÚS Středočeský kraj Ing. Milan Peška 

Zhotovitel stavby Společnost „P-S-Č 
Rožmitál“: ČNES d.s., 
a.s, SWIETELSKY st. 

s.r.o., PORR a.s.   

 
František Lingr 

 
Radovan Musil 

TDS  PUDIS a.s. Ing. Petr Jelínek 
Ing. Jindřich Přívratský 

Koordinátor BOZP PUDIS a.s. Ing. Dan Krejčí 
 

Rekapitulace: 
 

- v rámci PDPS projektant vycházel ze zákresů IS, které byly poskytnuty jednotlivými správci 
- v 11/2020 v rámci přípravných prací před zahájením stavby SO 201 se při kontrole vyjádření  
  zjistilo, že mají propadlou dobu platnosti  
- TDS v rámci IČ provedla aktualizaci všech původních vyjádření dotčených správců IS stavbou  
   (zajištění prodloužení platnosti vyjádření+zákresy tras IS) 
- na základě koordinace tras stávajících IS s PD SO 201 byla Zhotovitelem zjištěna kolize  
  s navrženým pažením výkopu a částečně s mostním křídlem OP2   
- dne 18.01. 2021 na jednání (Atelier Promika s r.o.) se dohodly níže provedené úpravy PD 
  SO 201, aby nebylo nutno provádět přeložky IS: 
 

● výkopový plán (zejména rozsah, poloha a výška pažení) 
● křídlo OP2 realizovat jako částečně zavěšené, spodní líc křídla ve výšce 522,60 m  
   (nad terénem v patě schodiště), vzniklý prostor zakrýt odlážděním (zídkou zděnou  
   z kamene), do čela spodku křídla posunout pažení 
● v místě kolize pilot s vodovodem pod mostem vynechat mikropiloty 
 

Závěr: 
 

  TDS souhlasí s výše uvedenými technickými úpravami a žádá doplnit do „Vyjádření  
  autorského dozoru stavby...“ cenové navýšení vzniklé jejich provedením, 
  dále zhodnocení, zda-li výše uvedené úpravy nenaruší schválený časový HMG stavby.     
  Plnění všech bodů kontroluje TDS a informuje o jejich plnění Objednatele. 

                                                                                                                       
  V Praze, dne 16.04.2021                                            Zapsa
                                             Ing. Petr J e l í n e k      
                                     TDS 

                                                PUDIS a.s. 
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Atelier PROMIKA s.r.o. 
Muchova 9 / 223, 160 00  Praha 6 

IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273 

 
 

   
 www.promika.cz   |   e-mail: promika@promika.cz    

tel.: (+420) 233 081 261  |  datová schránka: teynx2V 

 
 
KSÚS Středočeského kraje 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 

V Praze dne 21. 5. 2021 
_________________________________________________________________________ 
 
Vyřizuje: Ing. Michael Kudera, mobil: 778 712 375 
 
 

Akce: II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje 
Věc:  Stavidlo u SO 201 
 
Dne 15. 4. 2021 jsme byli informováni o zjištění zhoršeného stavu stavidla upevněného na 
konstrukci mostu SO 201. Viz mail v příloze. 
 
Dle PDPS bylo uvažováno s ponecháním konstrukce stavidla po celou dobu rekonstrukce 
mostu a následnou opravou nátěrů. Zhoršený stavební stav konstrukce stavidla, který byl 
zjištěn až po vypuštění rybníka, významně zvyšoval riziko jeho poškození při stavebních 
pracích. Proto bylo stavidlo po dohodě demontováno. Při demontáži byl zjištěn takový stav 
stavidla, který nedovoluje jeho zpětnou montáž. Za autorský dozor souhlasíme s osazením 
nového stavidla. 
 
Za AD upozorňujeme: 

• do nových konstrukcí je nutné uvažovat přípravu pro osazení stavidla (kapsa 
v betonových konstrukcích, upevňovací prvky apod.), 

• stavidlo bude osazeno po dokončení betonáže spodní stavby, nosné konstrukce a 
římsy mostu, 

• stavidlo bude opatřeno nátěrem. 
 
 
 

S pozdravem Ing. Michael Kudera 
 
 
Přílohy: 

• Mail s informací o stavu stavidla z 15. 4. 2021 
 
Na vědomí: 

• PUDIS, Ing. Jindřich Přívratský 

• ČNES, p. Vosecký 

• Starmosty, p. Bylok 



P ílohy:
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