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Č. smlouvy:	501/2018
Č. VZ:	3/2017

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA AGENDOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM SFŽP ČR
SMLUVNÍ STRANY:
Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
IČO: 00020729
DIČ: není plátcem DPH
zastoupen: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí České republiky
kontaktní osoba: 	XXX, tel: XXX, e-mail: XXX
(dále jen „Objednatel“ nebo „SFŽP ČR“)

a

ASD SOFTWARE, s.r.o.
se sídlem: Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk 
IČO: 62363930
DIČ: CZ62363930
Plátce DPH: ANO
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7973
zastoupena: Ing. Petrem Poláchem, obchodním ředitelem a jednatelem společnosti
kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX
bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX
(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně též „smluvní strany“, nebo samostatně „strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na agendový informační systém SFŽP ČR (dále jen „dodatek“).
vzhledem k tomu, že:
(A) Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2018 Rámcovou dohodu na Agendový informační systém SFŽP ČR (dále jen „rámcová dohoda“), jejíž předmětem bylo vybudování a následná provozní podpora informačního systému pro účely administrace Národního programu Životní prostředí a případně i tzv. Poplatkové agendy vč. implementace a dále jeho podpora po dobu 5 let a Ostatní služby.
(B) Po uzavření rámcové dohody však vyvstala potřeba aplikační podpory dalších dotačních titulů, jejichž administrace byla SFŽP ČR dodatečně svěřena nebo vyvstala potřeba jejich dodatečné administrace v systému (např. Norské fondy, Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace, Nová zelená úsporám). U Objednatele již existoval a byl provozován Agendový informační systém SFŽP ČR (dále jen „AIS SFŽP ČR“), a proto přistoupil Objednatel ve smyslu obecné zásady efektivního nakládání s veřejnými prostředky k integraci administrace těchto dotačních programů do AIS SFŽP ČR za využití vysoutěženého balíku tzv. Ostatních služeb.
(C) V současné době již byl vyčerpán celý sjednaný objem Ostatních služeb, nicméně potřeba dalšího rozvoje a úprav systému AIS SFŽP ČR nadále trvá, zejména z důvodu reflektování a implementace specifik nově integrovaných agend dotačních titulů, nezbytného propojení s jinými informačními systémy veřejné správy atd. 
Dále je také nezbytné zohlednit skutečnost, že dle uzavřené rámcové dohody je možné ze strany SFŽP ČR poptávat v rozsahu pouze 100 MD za rok z Ostatních služeb, což neodpovídá aktuálním potřebám SFŽP ČR vzhledem k nutnosti zajištění potřebné funkčnosti pořízeného systému AIS SFŽP ČR a reagování i na aktuální požadavky externích subjektů v souvislosti se zajištěním administrace a poskytování nových podpor dle jednotlivých specifik dotačních titulů a rovněž zajištění potřebných dat pro jejich další zpracovávání.
Současně je třeba odstranit formální nesoulad mezi zněním čl. 4.1.1 rámcové dohody a její přílohy D. Položkový rozpočet, která byla i součástí zadávací dokumentace k VZ č. 3/2017, na základě které byla rámcová dohoda uzavřena. Čl. 4.1.1 Rámcové dohody stanovuje, že Ostatní služby je možné čerpat od podpisu rámcové dohody do ukončení poskytování Služeb podpory díla. V příloze D. i zadávací dokumentaci se však počítá pouze s 5 lety poskytování Ostatních služeb stejně jako u Poskytování služeb podpory díla, které jsou poskytovány 5 let, ale až od finální akceptace díla (viz čl. 3.7.1 rámcové dohody). Tento záměr měl Objednatel i u Ostatních služeb, protože čerpání těchto služeb v době vývoje díla nedává smysl a ani tyto služby do finální akceptace díla čerpány nebyly. 
(D) V souvislosti s výše uvedeným svěřením dalších dotačních titulů je také potřeba rozšířit rozsah provozní podpory AIS SFŽP ČR. 
(E) Zároveň je nezbytné provést změny v kontaktních osobách z důvodu personálních změn v rámci SFŽP ČR. 
1 Změna ujednání
1.1 Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů dohodly na změně rámcové dohody, a to tak, že mění článek 4.1.1 a 4.1.2 rámcové dohody, které nově zní:
4.1.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v období po dobu 5 let od finální Akceptace Díla do okamžiku ukončení poskytování služeb Podpory Díla v souladu s čl. 3.7.1 této Dohody písemně požádat, a to i opakovaně, Dodavatele o poskytnutí dalších služeb týkajících se Díla, které dle této Dohody nejsou součástí Implementace Díla ani Podpory Díla a spočívají především ve vývoji a úpravě Díla.
4.1.2. Maximální rozsah Ostatních služeb je stanoven na 935 MD za celou dobu trvání této Dohody. 
Bližší popis a odůvodnění provedené změny:
V souvislosti s navýšením počtu MD za celou dobu trvání této Dohody dochází ke změně hodnoty Dohody v části spojené s poskytováním Ostatních služeb, a to o částku 2 575 200,- Kč bez DPH za celou dobu trvání Dohody. Celkový rozpočet na poskytování Ostatních služeb tedy činí 5 535 200,- Kč bez DPH. 
1.2 Dále Smluvní strany mění čl. 5.2.2. rámcové dohody, který nově zní:
5.2.2 Roční cena za Podporu Díla od 1. 1. 2022 se sjednává ve výši 2 092 880,- Kč bez DPH. DPH ve výši 21 %, tj. 2 532 384,80 Kč včetně DPH.
Bližší popis a odůvodnění provedené změny:
Roční cena za Podporu Díla je navýšena o 203 520 Kč bez DPH ročně, což činí 16 960 Kč bez DPH měsíčně. 
Navýšená měsíční cena za Podporu Díla bude hrazena již od 1. 7. 2021, a to z důvodu, že od tohoto data poskytuje z výše uvedených důvodů Poskytovatel Objednateli rozšířené služby Podpory Díla, protože na straně Objednatele bylo třeba zajistit kontinuální a bezproblémovou administraci všech jemu svěřených dotačních titulů výše zmíněných. 
Za druhé pololetí r. 2021 tak bude ze strany Objednatele uhrazena cena za Podporu Díla ve výši 1 046 440,- Kč bez DPH, tj. 1 266 192,4 Kč vč. DPH. V r. 2024 bude za tyto služby uhrazena poměrná část odměny vypočtená z Roční ceny za Podporu Díla.
Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), který mu ukládá povinnost rámcovou dohodu i její příp. změny zveřejnit postupem podle tohoto zákona. Tato povinnost bude splněna uveřejněním tohoto dodatku. Objednatel se tímto zavazuje k neprodlenému zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv 
V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti ústně sjednaného závazku poskytování Služeb podpory Díla ve větším rozsahu a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku včasného neuveřejnění této změny rámcové dohody, sjednávají smluvní strany v tomto dodatku mimo jiné vypořádání závazků v níže uvedeném znění.
Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který tímto dodatkem nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřením ústní dohody mezi smluvními stranami ze dne 1. 7. 2021. 
Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně ústní dohody považují za plnění dle tohoto dodatku a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 
1.3 Celková hodnota rámcové dohody je tak navýšena o částku 3 151 840 Kč bez DPH, což představuje méně než 10 % celkové původní hodnoty plnění a jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Současně se nejedná o změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
1.4 V identifikačních údajích Objednatele na úvodní straně rámcové dohody figuruje jako kontaktní osoba nově pouze ředitel OIT XXX, tel: XXX, e-mail: XXX. 
1.5 V příloze L – Kontaktní osoby objednatele rámcové dohody je XXX nahrazen na pozici Vedoucího projektu ředitelem Odboru IT XXX. Dále je XXX nahrazen na pozici Zástupce vedoucího projektu taktéž ředitelem Odboru IT XXX.  
2 Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení rámcové dohody zůstávají nedotčena.
2.2 Tento dodatek a právní vztah jím založený se řídí právním řádem České republiky.
2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel a bude o tom bezodkladně informovat Poskytovatele.
2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Poskytovatel jeden stejnopis. V případě elektronického podpisu dodatku se stejnopisy nevyhotovují.
2.5 Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují níže své podpisy. 
V Praze dne 10. 12. 2021                                                  V ………………. dne 9. 12. 2021

			
za Objednatele	za Poskytovatele
Ing. Petr Valdman	Ing. Petr Polách
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	obchodní ředitel a jednatel společnosti
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