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      Veřejná zakázka č.:        VZ 10.21 

         Identifikátor zakázky č.:               P21V00000028 

 

Smlouva o dílo    
Dodatek č. 2  

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

Zastoupený    Bc. Martinem Bednářem, starostou  
 __________________________________________   

 

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Peněžní ústav:  KB Ostrava - Hrabůka   

    

Číslo účtu:  1520761/0100   

KS:     

VS:      

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 
 

STAVIA – silniční stavby, a.s. 
Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava 

zastoupené  Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva 

 __________________________________________   

 
IČ: 258 64 092 

DIČ: CZ 258 64 092 

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s. 

  

Číslo účtu:  154920459/0600 

KS:  

VS:   

 

 __________________________________________   

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 2 

 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5285/RMObM- JIH/1822/41 

ze dne 22.11.2021  dohodly uzavřít Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. S/0332/2021/INV ze dne 20.04.2021. 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0332/2021/INV : 

 

1. Před zahájením realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu 
závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového 
rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. 
Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se 
cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 

 

 

Úprava plochy u ZŠ 
Provaznická a budovy 
odboru sociální péče 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21 % 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné a 
nové práce 

Celkem 

Původní cena stavby  
dle  dle SOD 

  3 143 241,75 660 080,77 3 803 322,52 

Dodatek č. 1 - 16 762,50  96 195,92 79 433,42 16 681,02 96 114,44 

Dodatek č. 2  - 66 936,80 1 090 128,12 1 023 191,32 212 161,18 1 238 061,50  

Cena díla celkem vč. 
Dodatku č. 1 a 2 

  4 245 866,49 888 922,97 5 137 498,46 

 

Položkový rozpočet změny je doložen přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.  
 

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla           
o 27 kalendářních dnů na 87 kalendářních dnů. 

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně: 
Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též 
jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 87 kalendářních dnů 

  

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 3 tohoto dodatku. 

 

 

čl. III. Závěrečná ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu 
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 



 Smlouva 
Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih  

odbor investiční   

3/3 Dodatek č.2 k SOD VZ 10.21 – Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy                    odboru 
sociální péče 

 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2  smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 Položkový rozpočet VCP č.02  
příloha č. 2 Položkový rozpočet MNP č.02 

příloha č. 3 Časový harmonogram realizace díla  
 

 

 

 

 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
 

Datum:  ________________________________________  Datum: _________________________________________  
 

Místo: _________________________________________  Místo: __________________________________________  
 

 

 

 

 
 __________________________________________   __________________________________________  

 

Bc. Martin Bednář Ing. František Kročil  
starosta  místopředseda  představenstva  


