



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo


uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: DSML_UMO5/00006/21 	
číslo smlouvy zhotovitele: 1-06/2021/21 008	

Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V

	Sídlo:
	Češkova 22, 530 02 Pardubice

	IČ:
	00274046

	DIČ:
	CZ00274046

	Zástupce objednatele:
	Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V

	Telefon:
	466 301 270

	E-mail:
	jiri.rejda@umo5.mmp.cz 

	Zástupce objednatele ve věcech smluvních 
a technických:
	Jan Brožek, OIS ÚMO Pardubice 5

	Telefon:
	466 301 274, 736 504 304

	E-mail:
	jan.brozek@umo5.mmp.cz 

	Bankovní spojení:
	ČSOB Pardubice

	Číslo účtu:
	181568024/0300



a
	Zhotovitel:
	MIROS Pardubice a.s.

	Zápis v obchodním rejstříku:
	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

	Sídlo:
	Hradecká 545, 533 52 Pardubice

	IČ:
	27523934

	DIČ:
	CZ27523934

	Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:
	Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

	Telefon:
	466 797 911

	E-mail:
	miros@miros-pce.cz 

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	7145712/0800

	Stavbyvedoucí zhotovitele:
	Ing. František Haburaj, Ph.D.

	Telefon:
	466 797 911

	E-mail:
	miros@miros-pce.cz 

	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.


Článek 2
Předmět dodatku


1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)“, uzavřené dne 16. 4. 2021, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku 4 Cena za Dílo, odst. 1. smlouvy o dílo. Původní celková cena je ponížena o méněpráce a navýšena o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1, 2 a 3. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Celková cena díla se mění následovně:


Původní cena za dílo, dle uzavřené SoD:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				  12 918 259,60 Kč

Výše DPH (21%)					    2 712 834,52 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			  15 631 094,12 Kč



Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				12 695 245,37 Kč

Výše DPH (21%)				 	  2 666 001,53 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			15 361 246,90 Kč



Článek 3
Ujednání společná a závěrečná dodatku


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

6. Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 45/2021 R ze dne 22.9. 2021.

7. Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Změnový list 1 - změna technologie odstranění asfaltových krytů
Příloha č. 2 - Změnový list 2 - změny červenec 2021 - přípočty
Příloha č. 3 - Změnový list 3 - změny červenec 2021 - odpočty





	Objednatel:
	Zhotovitel:

	V Pardubicích   27.10.2021 
	V Pardubicích 27.10.2021

	
	

	………………………………
	……………………………….

	Jiří Rejda, DiS.
	Ing. Rostislav Šindler

	starosta MO Pardubice V
	předseda představenstva
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