	 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  
Číslo smlouvy 29ZA-002450 
 
„Technická pomoc objednateli“ 
(dále jen „dodatek“) 
 uzavřený mezi smluvními stranami. 
 
Smluvní strany: 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
IČO: 65993390 
Zastoupeno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
FORVIA CZ, s.r.o. 
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady IČO: 02992485 
Zastoupenoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
dále jen „zhotovitel“.  
 
Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č. 3. 
 
Důvodem prodloužení smlouvy je přesun akcí na rok 2022. 
 
 
I. 
Mění se  termín dodání  
 
do  31.12.2022 
 
 
II. 
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	III. 
 
 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.  
 
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku  
 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
