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DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„Revitalizace lesoparku Mostná hora, Litoměřice, studie řešení plochy lesoparku“ 

 

 

 

 

Město Litoměřice 

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města 

(dále jen „Objednatel“) 

 

na straně jedné a 

 

 

Ing. Josef Souček  

se sídlem: Vlkonice 46, Křečovice, 257 56 Neveklov 

IČO: 70138397 

DIČ: XXXXX  

Zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Černošice, Obecní živnostenský úřad, Podskalská 19, Praha 2  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 07. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Revitalizace lesoparku Mostná hora, Litoměřice, studie řešení plochy lesoparku“ (dále 
jen „Smlouva“). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 3 Doba plnění a způsob předání, 
odst. 3.1. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou): 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu do 30.8. 2022. 

K účelu (důvodu) tohoto Dodatku ke Smlouvě Smluvní strany konstatují, že v důsledku neustále 
se zhoršujícího stavu porostů a nutnosti dalších etap kácení a zároveň i přetrvávající pandemie 
COVID-19 není objektivně možné dodržet původně sjednaný termín provedení Díla.  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v ISRS. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

 

Objednatel 

 

V Litoměřicích dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

Ve Vlkonicích dne 

 

 

 

 

........................................................... 

Mgr. Václav Červín 

Místostarosta města                                 

.............................................. 

Ing. Josef Souček 

 


