
 

Dodatek č.1 ke  smlouvě  o  dílo č. 62/2020 

na akci: „BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod“ 

 
 

 

SMLUVNÍ  STRANY: 

 

 

 OBJEDNATEL: 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

Statutární zástupce: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxx - technická náměstkyně 

IČO: 60108631 

DIČ: CZ60108631 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx 

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999 

 

 

 ZHOTOVITEL: 

Společnost pro BČOV Pardubice, vedoucí společník: Agrostav Pardubice a.s.; 

společník: KVIS Pardubice a.s. 

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti 

Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. xxxxxxxx– ředitel společnosti 

Zástupci ve věcech technických: xxxxxxx – výrobní ředitel,  

xxxxxxxxxxx. - stavbyvedoucí 

IČO: 46506063 

DIČ: CZ46506063 

Bankovní spojení 1: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení 2: UniCredit Bank a.s., pob. Pardubice 

Č.ú.: xxxxxxxxxxx 

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742 
 
 

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto: 

 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 

 Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění (konkrétně 

objektu PS 01 Technologické strojní zařízení) o vícepráce a méněpráce 

podrobně specifikované změnovým listem č.1, který tvoří nedílnou přílohu 

tohoto dodatku č.1. 

 

 

TERMÍN PLNĚNÍ: 

 Po dohodě obou smluvních stran je termín dokončení díla zkrácen do 30.6.2021. 

 

 

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA: 

 NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) ............................ + 724 377,00 

 Sazba DPH ................................................................................................. 21% 

 Cena po úpravě (změnovým listem č.1) celkem (bez DPH) ....... 20 502 843,00 

 

 

 



 

OSTATNÍ: 

 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran. 

 Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.62/2020 uzavřenou mezi f. Vodovody 

a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV Pardubice dne 2.10.2020 a 

veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto 

dodatkem. 

 

 

V Pardubicích, 11.3.2021 

 

 

  Za objednatele:                                                                                                             Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................                                                                                                         ............................... 


