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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/2020/0223
číslo smlouvy zhotovitele: 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 

                                Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 123-1028130207/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

TERMIL s.r.o.

IČ: 254 90 885

DIČ: CZ 254 90 885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39403

zastoupená panem Liborem Milotou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou, č.ú.: 248880515/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 5
„Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele S/2020/0223 uzavřené dne 04.05.2020 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 
Tímto dodatkem č. 5 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena díla pojednaná v ustanovení článku 4. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo                             v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 20 až ZL 31, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Předmět plnění se dodatkem č. 5 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 4. Cena díla a platební podmínky, odstavec 4.1.2. se mění takto:

Cena za dílo po dodatku č. 4 - text odstavce 4.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

4.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 



32 148 345,54 Kč

(slovy třicet dva milionů sto čtyřicet osm tisíc tři sta čtyřicet pět  korun českých padesát čtyři haléře)

DPH 21%:






  6 751 152,56 Kč 

(slovy šest milionů sedm set padesát jedna tisíc sto padesát dva korun českých padesát šest haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 



38 899 498,10 Kč 

(slovy třicet osm milionů osm set devadesát devět tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých deset haléřů)
se vypouští a nahrazuje tímto textem:

4.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 



31 897 455,31 Kč

(slovy třicet jedna milionů osm set devadesát sedm tisíc čtyři sta padesát pět korun českých třicet jedna haléřů)

DPH 21%:






  6 698 465,62 Kč 

(slovy šest milionů šest set devadesát osm tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých šedesát dva haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 



38 595 920,93 Kč 

(slovy třicet osm milionů pět set devadesát pět tisíc devět set dvacet korun českých devadesát tři haléřů)
Změna ceny za dílo dle dodatku č. 5 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 1 422 519,05 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -1 673 409,28 Kč bez DPH,

· snížení ceny díla po dodatku č. 5 celkem o -250 890,23 Kč bez DPH, tj. -0,86 % původní ceny díla.
V případě ZL 20, ZL 21, ZL 23, ZL 24, ZL 25, ZL 26, ZL 27, ZL 28, ZL 29 a ZL 31 se jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 v dodatku č. 5 ve výši 1 583 146,91 Kč bez DPH, tj. 5,40 % původní ceny díla.

V případě ZL 22 a ZL 30 se jedná se o změnu ceny za dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (nepředvídatelná změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 6 v dodatku č. 5 ve výši 1 512 781,42 Kč bez DPH, tj. 5,16 % původní ceny díla.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.
5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele S/2020/0223, uzavřené dne 04.05.2020 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 5 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
5. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 20 až ZL 31
Jablonec nad Nisou, dne 24.11.2021
Jablonec nad Nisou, dne 24.11.2021
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                              
 
Libor Milota, jednatel                    

……………………………………







Ing. Petr Roubíček, 


 



náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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