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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: PVL-2303/2021/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: P 21-12

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: PAS Natura s.r.o.
sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:                    Ing. Ladislav Zmuda
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Ladislav Zmuda
IČO:                                       260 35 782
DIČ:                                       CZ26035782
bankovní spojení:                  Reiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:                              xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 106862
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.10.2021 na základě výsledku zadávacího řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou 
zakázku s názvem „MVN Keblov – odstranění sedimentů“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je
a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva 
uzavřena,
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b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ 
spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě 
zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .............................................................2 960 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 5 ZZVZ (bez DPH):.....................623 252,33 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH): ...............................40 000,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.............................................................3 543 252,33 Kč
(slovy: třimilionypětsetčtyřicettřitisícdvěstěpadesátdva korunčeských a třicettři 
haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného 
soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a 
beze změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, 
určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 Oceněný soupis prací 

objednatel:        zhotovitel:

…………………………………        …………………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxx        Ing. Ladislav Zmuda
ředitel závodu Dolní Vltava        jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik        PAS Natura s.r.o.
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