
Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO Ze dne 10. 8. 2020
Rozsah a Obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran Z této Smlouvy vyplývajících se bude řídit
příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo Zákona č. 89/2012 Sb. nový Občanský zákoník v platném Znění

(dále te'ž „NOZ “), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Holýšov
Se Sídlem: náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov
IC:ˇ 00253367
DIC: C200253367
Zastoupený ve Věcech Smluvních: Mgr. Libor Schröpfer - Starosta V
Zastoupený ve věcech technických: Milan Hulín ~ Oddělení majetku a investic MěU Holýšov
bankovní Spojení: Komerční banka a.S.
číslo účtu: 1523321/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.S.
Se Sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ; cz49788761
Zastoupený ve Věcech smluvních: Ing. Eva Gožďálová - ředitelka Společnosti, prokurista
Zastoupený Ve věcech technických: Vlastimil Hejhal - Výrobně technický náměstek
bankovní Spojení: Komerční banka Domažlice
číslo účtu: 7802321/0100
(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 3 Se mění rozsah a cena provedených prací na akci
„Holýšov, II. a III. etapa veř. infrastruktury OS na Terasach - kanalizace a vodovod“

Oddíl II.
Předmět díla

II. Předmět díla
l. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.3 jsou práce Spojené Se Stavbou objektu ATS,

provizorní úprava přístupové komunikace po Stavbě a pokládce inženýrských Sití a
finanční Vyrovnání po geodetickém Zaměření Stavby Vodovodu a kanalizace Včetně
přípojek.
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III. Cena díla, bod 111.1.
1. Cena Za provedení:

Smlouva Skutečnost Plus/Minus

Stavba vodovodu a kanalizace _ l3.057.576,46 Kč 12.60623524 Kč - 45134122 Kč

Zakrytí inženýr. sítí - 4.059.232,98 Kč 4.295.920,15 Kč +236.687,17 Kč

Stavba ATS 562.339,43 Kč +562.339,43 Kč

Celkem : 17.116.809,44 Kč 17.464.494,82 Kč +347.685,38 Kč

Všechny Ceny jsou bez DPH.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven Ve dvou stejnopisech, Z nichž každá strana obdrží po

jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost Originálu.

2. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými Zástupci obou

smluvních Stran.

3. Smluvní strany tento Dodatek č.3 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a

vážné Vůle, že nebyl Sjednán v tísni ani Za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz

souhlasu doplňují zástupci obou Smluvních stran sve' vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením RMH č. 378/2021 ze dne 24. 11. 2021.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění;

V Domažlicích dne: (IC/ø // očďnø V Holýšově dne: 29. 11. 2021

ı cHoDsKÉ
VODARNY A KANALIZACE, 3.3.
Bezděkovské předměstí čp. 388

344 78 Domažlice (D

< .............................................................
......... ~ ............ j ........ x`lz~...~;`..ì..`2ä .......4,. .....

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Město Holýš v* QÍÍŠ ,I

Ing. Eva Gožďálová Mgr. Libor Sc röpfer`í;_i"___,~* u

ředitelka společnosti, prokurista starosta města Q.) _ Ĺ çzęł/

(zhotovitel) (Objednatel) `\__*„„z

Strana 2 (celkem 2)

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění


