	Číslo SOD zhotovitele:  96642.6 / 2017
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002760/2017/Zub

	A Název akce:  Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
	Org:  5845



Spisový znak:            56.2

Skartační znak/lhůta:  V/5
DODATEK Č. D č. 7 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 96642.6 / 2017
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002760/2017/Zub

	A Název akce:  Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
	Org: 5845




uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

       Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl

	
	tel.:                                                         e- mail:

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	

	
	tel.                                                          e-mail: 

	
	

	
	tel.: 
	
	e- mail: 

	
	

	
	tel:                                                         e-mail:   

	
	

	
	Bankovní spojení: 

	
	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Doležel

se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc

	též „příkazník“

	IČ: 45186677
	DIČ:
	

	ŽL vydaný: 

	Č.j.:                                             event. Č.: 

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Doležel

	tel.:, 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………..)

	Ing. Petr Doležel

	tel.:,
	
	 e-mail: dolezel@dsgeoprojekt.cz

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ……….)

	Ing. Petr Doležel

	tel.:,
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 




   II. 

                                                                                   Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 k výše uvedené smlouvě.  Důvodem uzavření dodatku č. 7 jsou úpravy termínů plnění a úprava ceny a platebních podmínek. 

Z důvodu dodatečných a specifických požadavků poskytovatele dotace (Státní fond dopravní infrastruktury, dále jen „SFDI“) musí zhotovitel zapracovat připomínky do již odevzdané PD ve stupni DSP takovým způsobem, aby projekt splňoval stanovená kritéria dané příslušnou výzvou pro získání dotačního příspěvku. S úpravou PD ve stupni DSP přímo souvisí i úprava DPS včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb a jejich úprava dle požadavků poskytovatele dotace.
Jelikož specifické požadavky a připomínky ke stávající PD ve stupni DSP byly poskytovatelem dotace doručeny až 25.11.2021, není možné dodržet původně stanovené lhůty. 

Tyto aktivity nebyly součástí uzavřené smlouvy, proto tato změna má vliv i na změnu článku Cena a platební podmínky. 
Tímto dodatkem č 7 se mění tyto články smlouvy:

V.  Termín plnění 

VI. Cena a platební podmínky 

            V. 

Termín plnění

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:

· Projektová dokumentace DSP se zapracováním připomínek od poskytovatele dotace (SFDI): do 28.02.2022
· Aktualizace dokladové části a podání žádosti o SP: do 30.04.2022
· Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací: do 20 dnů od vydání SP
                                                                                         VI.

Cena a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. Cena a platební podmínky odst. 1 takto: 
c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) se zapracovanými připomínkami SFDI, včetně dokladové části
	
	Původní cena

+D č.1 - 6
	Dodatek č. 7
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	* 240 000,-  Kč
	26 000,- Kč
	266 000,- Kč

	DPH za část c):
	* 50 400,-  Kč
	5 460,- Kč
	55 860,- Kč

	Cena za část c) s DPH:
	* 290 400,-  Kč 
	31 460,- Kč
	321 860,- Kč


*Pozn.: Původní cena za DSP již zhotoviteli zaplacena v r. 2020, nyní se bude doplácet pouze navýšení dle dodatku č. 7
d)  Aktualizace dokladů pro zajištění SP
	
	Původní cena

+D č.1 - 6
	Dodatek č. 7
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	* 42 000,- Kč
	5 000,- Kč
	47 000,- Kč

	DPH za část d):
	* 8 820,- Kč
	1 050,- Kč
	9 870,- Kč

	Cena za část d) s DPH:
	* 50 820,- Kč
	6 050,- Kč
	56 870,- Kč


*Pozn.: Na původní cenu za IČ k DSP byla již vystavena faktura, nyní se bude doplácet pouze navýšení dle dodatku č. 7

e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb vč. 

 výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení
	
	Původní cena

+D č.1 - 6
	Dodatek č. 7
	Nová cena

	Cena za část e) bez DPH:
	368 500,- Kč
	39 000,- Kč
	407 500,- Kč

	DPH za část e):
	77 385,- Kč
	8 190,- Kč
	85 575,- Kč

	Cena za část e) s DPH:
	445 885,- Kč
	47 190,- Kč
	493 075,- Kč


Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní cena 

+ D č. 1-6
	Dodatek č.7
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	902 825,- Kč
	70 000,- Kč 
	972 825,- Kč

	DPH:
	189 593,- Kč
	14 700,- Kč
	204 293,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	1 092 418,- Kč
	84 700,- Kč
	1 177 118,- Kč


Celková cena díla za části a) až f):     

	
	Původní cena

+ D č. 1 - 6
	Dodatek č. 7
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	943 825,- Kč
	70 000,- Kč 
	1 013 825,- Kč

	DPH:
	198 203,- Kč
	14 700,- Kč
	212 903,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	1 142 028,- Kč
	84 700,- Kč
	1 226 728,- Kč


V souvislosti s výše specifikovanou úpravou rozsahu díla a doplněním požadavků poskytovatele dotace (SFDI) se upravuje a mění ujednání článku VI. Cena a platební podmínky odst. 4 takto:

Body c), d), e), f) daného odstavce se nahrazují následujícím ustanovením:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat takto:

c) do 15.12. 2021 vystavit  zálohovou fakturu na částku 84 700,- Kč.
d) vyúčtování ve výši 445 885,- Kč po předání dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb
Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD a dodatcích č. 1 - 6  nejsou tímto dodatkem č. 7 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. D č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
	V Olomouci dne: 29.11.2021 
	V Olomouci dne: 30.11.2021
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	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora SMOl
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