
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 22.6.  2021 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Domašínská – parkoviště, komunikace, Dobruška“

Smluvní strany: 


Objednatel:	Město Dobruška
		Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška 
IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		Zastoupený: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 

		na straně jedné
		(dále jako „objednatel“)

a


Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ DS s.r.o.   
		Sídlo: Mírová 1446, 51601 Rychnov nad Kněžnou 
		IČ: 25932381
DIČ: CZ25932381
Zastoupený: Ing. Josefem Přibylem, jednatelem   společnosti 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 15529
		na straně druhé

		(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.11.  2021

I.
 
1.1. 	Objednatel a zhotovitel dne 2.11.   2021 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Domašínská – parkoviště, komunikace, Dobruška“   dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.   

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").  

					          
II. 

2.1. 	Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací a méněprací . Tyto vícepráce a méněpráce  jsou blíže specifikovány v položkovém  rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1  Dodatku. 
 

2.2.  	Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí   368 898,02  Kč včetně 21% DPH.  

[bookmark: _GoBack]2.3.     Smluvní strany sjednávají, že celková cena méněprací dle odst. 2.1. činí  347 505,13 Kč včetně 21% DPH. 

2.4. 	Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1  Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zvyšuje   na  2 307 567,37    Kč bez DPH tzn.   2 792 156,52      Kč vč. 21%DPH.   								

III.

3.1. 	Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2.  	Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce v Domašínské ulici  stanovuje na 17.12.  2021.

3.3.	V ostatním se smlouva nemění. 

						     IV.  
4.1. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
 	 
4.2. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
4.3. 	Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je  příloha  č. 1 – položkový   rozpočet  víceprací a méněprací. 
4.5.	Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Dobrušky na své schůzi konané dne  13.12.   2021.

V Dobruška   dne  13.12. 2021			V Dobrušce  dne  13.12. 2021



         Za objednatele:					Za zhotovitele:   


............................................			.........................................................
Ing. Petr Lžíčař, starosta		      	………………………………………… 




Přílohy: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet vícepráce a méněpráce
