
Město Mohelnice Evidenční č.:.J?. 1.1.19..'..í.1.1.1.1.h.H.
Zveřejnění: .....1.9...11...1.9.ř.l...........

^Mohelnice

Registr smluv:.......l.!...?.l...h.l...

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 101/2021/OR 
Projektová dokumentace „Mohelnice, Nádražní, vozovka"

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník")

1. Smluvní strany

1. Objednatel: 
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel")

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800

2. Zhotovitel:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Oprávněn k jednání ve věcech 
smluvních i technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel")
(dále společně „smluvní strany")

PRINTES - ATELIER s.r.o., Mostní 1876/lla, 750 02 Přerov
Ing. Ivo Christenem, jednatelem
25391089
CZ25391089

Ing. Ivo Christen 
KB a.s.
86 - 7204730277/0100 

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování 
projektové dokumentace „Mohelnice, Nádražní, vozovka".

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo - Termín 
plnění zhotovitele tak, že zhotovitel odevzdá DÚR + DSP + DPS včetně položkového rozpočtu 
a výkazu výměr objednateli nejpozději do 31. 03. 2022.

3. Důvodem posunutí termínu plnění je skutečnost, že smluvní strany se vzájemně dohodly 
na zvýšení rozsahu zadání celkové rekonstrukce ulice Nádražní o doplnění plochy pro odpadové 
hospodářství, o vyšší rozsah opravy stávající komunikace o část plochy autobusového nádraží 
včetně změny napojení komunikace v místě upravovaného chodníku lemujícího stávající 
autobusové nádraží a o opravu částí propadlého chodníku včetně úpravy kanalizační šachty. 
Zvýšený rozsah nemá vliv na cenu díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
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smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 13. 12. 2021 usnesením 
č. 2.LÚ9J.S..1.../RM/2021.

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Přerově dne ....l..í.4:.A.9ir.d

zhotovitel 
Ing. Ivo Christen
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