
Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov Sm|Ouva

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ o DÍLO č. 4/SoD/2021

ě. smlouvy zhotovitele: 154/2l/VÚ-Pl20/Z

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Firma: Ostravské komunikace, a.s.

Prokešovo náměstí 1803/8 Adresa: Novoveská 1266/25

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 709 00 Ostrava — Mariánské

Hory

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov Zapsána V obchodním rejstříku vedeném

Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava—Martinov u Krajského soudu V Ostravé, Oddíl B, Vložka 1886

 

 

Zastoupen: starostkou městského obvodu Zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou

Jolanou Kavalkovou

IČ: 00845451 IČ: 25396544

DIČ: CZOO845451 DIČ: CZ25396544

lženěžní ústav: XXXXXXXXXX Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Císlo účtu: XXXXXXXXXX Číslo účtu; XXXXXXXXXX

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

Dodatek se uzavírá z důvodu nahrazení ustanovení čl. II odst. 6. novým zněním

a změnou ceny díla na základě provedení víceprací a méněprací.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavbu „Zabezpečení komunikace a sanace svahu

MK U Opavice“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

6. Smluvní strany se zavazuji V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit více prace dle jednotkových cen použitých

znabídkového položkového rozpočtu a není-li to možné použije, pak ocenění nových položek

stavebních a montážních víceprací stejnou cenovou soustavou, kterou použil pro vytvoření

nabídkového rozpočtu.
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čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 12.579.286,83 Kč

DPH 21 % 264165023 Kč

Cena včetně DPH 15.220.937,06 Kč

Cena víceprací 265.948,00 Kc“:

DPH 21 % 55.849,08 Kč

Cena včetně DPH 321.797,08 Kč

Cena méněprací - 291.801,73 Kc“:

DPH 21 % - 6127863 Kč

Cena včetně DPH - 353.080,09 Kč

Cena včetně dodatku 12.553.433,10 Kč

DPH 21 % 2.636.220,95 Kč

Cena včetně DPH 15.189.654,05 Kč

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list ze dne 10.12.2021 (příloha č. 1 této smlouvy).

čl. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu

Martinov usnesením č. 648/71 ze dne 13. prosince 2021. Stejným usnesením byla starostka MOb

Martinov zmocněna k jejímu podpisu.

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava, městský obvod Martinov.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají V platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
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7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1 — Změnový list č. 1

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 14.12.2021 Datum: 14.12.2021

Misto: Ostrava — Martinov Místo: Ostrava — Mariánské Hory

VLASTNORUČNÍ PODPIS VLASTNORUČNÍ PODPIS

Jolana Kavalková Ing. Daniel Lyčka

starostka předseda představenstva
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/SoD/2021

Počet stránek: 1

Změnový list č. 1

 

Změnový list č.1

 

č.. smlouvý: 154í2wů-P12ofz ze dne 5.9.2021

Akce: Zabezpečení komunikace a sanace svahu MK U Opavice

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1313318, 1'29 SD

Objednatel: Ostrava - Moravská Ostrava

Dstravskě komunikace, a.s., Novoveská 1266l25, TDS! UD

Zhotovitel: Ostrava - Mariánské How

Proiektant: GePS Geotechník, s.r.o., Starobělské 3214185, TDD 3D Ostrava - Zábřeh

 

 

 

 

  
 

Popis zrněný: Změný s vlivem na cenu díla

Položka č. 201l1 : Při provádění výkopů, ovlý navíc odstraněný pařezy,ť přes

(Lam, které: neovlv zahmutv v rozpočtu

Položka č. 201l1 : Při provádění výkopů, ovlý navíc odstraněný pařezy,ť do (Lam,

které nebvlv zahrnutv v rozpočtu

Položka č. 201l3 : Při provádění výkopů, ovlý navíc odstraněný pařezy,ť do [LE-m,

které nebvlý zahrnutv v rozpočtu

Položka f:. 201l4 : Při provádění výkopů, ovlý navíc odstraněný křovíný, které

nebvlv za hmutv v rozpočtu

Položka č. 2015 : Doplnění zálivka,r při provádění asfaltů, neovlá zahrnutý v rozpočtu

Položka č. 211116 : Doplnění geomříže při provádění asfaltů, nebýla zahrnuta v rozpočtu

Položka f:. 22,23,24,3,5,B : Po dodatečném zaměření poškozené komunikace

U Hruškv býla snížena původní výměra

Položka f:. 1 : Z původně plánovaných zkoušek býla pouze dvakrát provedena

zatěžovací statická zkouška

Položka f:. 4 : Průzkůmně práce díaqnostíkv neoýlv provedený

Položka č. ? : “v'vpračování RDS nehvlo provedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet VCP

Viz. Příloha č. 1 a 2

Rozpočet MNP

víz. Příloha č. 1 a 2 | |

Původní cena díla dle SoD 12 519 286.33

Nová cena díla dle SoD 12 553 433.111

'v'íče práce bez DPH 255 943.00 Ki

Méně práce bez DPH -23' s:“ ?? HE

Rozdil VCP, MCP bez DPH -25 353.?3 Kč

Za zhotovtele Za objednavce-:

Dne 1D “2.2IJ21 Dne: 'Cl.12.202'     
 

Zahn
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