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                            Dodatek č. 1 ev. č. DS202101089/1 

ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101089 
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
                     

I. Smluvní strany: 

 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                        460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78  

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro 

technickou správu města a informační technologie       

                  

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel TEWIKO systems, s.r.o. 

se sídlem: Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou 

zastoupený: Radimem Kozákem, jednatelem 

IČ: 25472887 

DIČ: CZ25472887 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 19676 

 

/dále jen zhotovitel/ 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101089. 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101089 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace herních prvků na vybraná dětská 

hřiště na území města Liberec. 

 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna jednoho místa plnění a provedení s tím 

souvisejících víceprací. Nerezový kolotoč s HDPE sedátky bude nově dodán a 

instalován na dětské hřiště Půlpánova, pozemek p.č. 602/126 v k.ú. Staré Pavlovice 

z důvodu stavební nepřipravenosti původně sjednaného dětského hřiště  Gagarinova na 

pozemku p.č. 712/189 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec.  
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3. V rámci víceprací bude provedeno přesazení pružinového houpadla, vybourání 

betonových obrubníků a urovnání dopadových ploch, dle nabídky zhotovitele ze dne 

29.11.2021. 

 

4. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované 

kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

5. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace díla. 

 

6. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a 

protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále 

by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných 

klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce 

prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10 

% z ceny původní veřejné zakázky. 

 

 

Článek II. 

Cena dodatečných prací 

 

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne  

29.11.2021; a to ve výši uvedené v odst.2. tohoto článku. 

 

2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí: 

Cena celkem bez DPH    8245,00 Kč 

DPH 21%     1 731,45 Kč 

Cena celkem s DPH    9 976,45 Kč 

 

 

4. Celková cena díla tak činí: 

Cena celkem bez DPH   351 125,20 Kč       

     DPH 21%       73 736,29 Kč    

Cena celkem s DPH    424 861,49 Kč 

 

Článek III. 

Doložky 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a 



nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas S jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čıánøıx IV. 
Závěrečná ujednání 

Obě Strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 
prohlášení Stvrzují svými podpisy. 
Ostatní ujednání Smlouvy nej sou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze 
změn. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutárního města Liberec (WWw.liberec.cZ), s výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v tomto dodatku. 

V Liberci V Liberci 
ne . . . . dne: ......... .......... .. 

................................................. .. 
gr Jiří Solc Radim Kozák 

namestek primátora jednatel 

Prılohy: l. rozpočet
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