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Číslo jednací: MCBS/2
Vyřizuje:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města
Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Quality Group s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle C, vložka 115947

Zastoupený : Ing. Martinem Sobotkou, jednatelem
Ing. Jiřím Šoltésem, jednatelem

IČO : 088 79 737
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:

2. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 30.07.2021 uzavřely smlouvu o dílo čj.

MCBS/2021/0086791/NEMI, jejímž předmětem je vyhotovení projektové
dokumentace pro provádění stavby s názvem „Oprava bytů - Hlinky 46a
byt č. 5, Kamenná 23, byt č. 1, Kamenná 27 byt č. 4, Rybářská 9 byt č. 10 a
13, Pekařská 88 byt č. 3 a 1, Křídlovická 33, byt č. 3 a Údolní 9 byt č. 9“
(dále jen „Smlouva“). Po podpisu smlouvy objednatel vyhodnotil, že byt č. 9
v bytovém domě Údolní 9, Brno bude využívat pro jiné účely než bydlení a
z toho důvodu po dohodě se zhotovitelem a v souladu s čl. 9 této smlouvy je
sjednána změna uzavřené Smlouvy o dílo spočívající ve zúžení předmětu
smlouvy o dílo o vyhotovení projektové dokumentace na opravu bytu č. 9
v bytovém domě Údolní 9, Brno a rozšíření předmětu smlouvy o dílo o
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vyhotovení projektové dokumentace na opravu bytu č. 2 v bytovém domě 
Údolní 9, Brno, jak je uvedeno v článku 3 tohoto Dodatku. Změna v předmětu 
díla nebude mít vliv na cenu díla ani termín plnění. 

 
 
3. Předmět dodatku 
 
3.1 Smluvní strany mění čl. 2.1.1  

 
původní znění: 

 
„2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby s 

názvem „Oprava bytů - Hlinky 46a byt č. 5, Kamenná 23, byt č. 1, Kamenná 27 
byt č. 4, Rybářská 9 byt č. 10 a 13, Pekařská 88 byt č. 3 a 1, Křídlovická 33, byt 
č. 3 a Údolní 9 byt č. 9“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací 
dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro 
zpracování nabídky zhotovitele ze dne 17.05.2021, předložené objednateli 
zhotovitelem, jako uchazečem, v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla 
uzavřena tato smlouva o dílo. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen PD) bude obsahovat zejména:“ 

 
se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 

„2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby s 
názvem „Oprava bytů - Hlinky 46a byt č. 5, Kamenná 23, byt č. 1, Kamenná 27 
byt č. 4, Rybářská 9 byt č. 10 a 13, Pekařská 88 byt č. 3 a 1, Křídlovická 33, byt 
č. 3 a Údolní 9 byt č. 2“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací 
dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro 
zpracování nabídky zhotovitele ze dne 17.05.2021, předložené objednateli 
zhotovitelem, jako uchazečem, v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla 
uzavřena tato smlouva o dílo. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále 
jen PD) bude obsahovat zejména:“ 

 
3.2 Smluvní strany mění čl. 3.2.3  
 
původní znění: 

 
„3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou dokumentaci (projekt 

pro každý byt samostatně) objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami 
objednatele nejpozději v termínech: 

 

1) Hlinky 46a byt č. 5, Kamenná 23, byt č. 1, Kamenná 27 byt č. 4, Rybářská 9 byt č. 10 
a 13 - nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, 

2) Pekařská 88 byt č. 1 a 3, Křídlovická 33, byt č. 3 a Údolní 9 byt č. 9 - nejpozději do 
4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.“ 
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se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 

„3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou dokumentaci (projekt 
pro každý byt samostatně) objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami 
objednatele nejpozději v termínech: 

 

1) Hlinky 46a byt č. 5, Kamenná 23, byt č. 1, Kamenná 27 byt č. 4, Rybářská 9 byt č. 10 a 13 
- nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, 

2) Pekařská 88 byt č. 1 a 3, Křídlovická 33, byt č. 3 a Údolní 9 byt č. 2 - nejpozději do 4 
měsíců od podpisu smlouvy o dílo.“ 

 
3.3 Smluvní strany mění čl. 4.1.1  

 
původní znění: 

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 
smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 

a. Hlinky 46a, byt č. 5  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
b. Kamenná 23, byt č. 1  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
c. Kamenná 27 byt č. 4  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba 
d. Rybářská 9 byt č. 10  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
e. Rybářská 9 byt č. 13  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
f. Pekařská 88 byt č. 3  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
g. Pekařská 88 byt č. 1  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
h. Křídlovická 33, byt č. 3 24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
i. Údolní 9 byt č. 9  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 

  
 Celková cena díla   223.110,00 Kč bez DPH  
          DPH           46.853,10 Kč (sazba 21 %)            
 Celková cena díla   269.963,10 Kč  vč. DPH 

 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 
smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 

a. Hlinky 46a, byt č. 5  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
b. Kamenná 23, byt č. 1  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
c. Kamenná 27 byt č. 4  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba 
d. Rybářská 9 byt č. 10  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
e. Rybářská 9 byt č. 13  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
f. Pekařská 88 byt č. 3  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
g. Pekařská 88 byt č. 1  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
h. Křídlovická 33, byt č. 3 24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
i. Údolní 9 byt č. 2  24.790,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
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 Celková cena díla   223.110,00 Kč bez DPH  
          DPH           46.853,10 Kč (sazba 21 %)            
 Celková cena díla   269.963,10 Kč  vč. DPH“ 
 
 

4. Závěrečná ustanovení 
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
4.2.  Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 
4.3.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel. 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 
 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 01.11.2021 usnesením 
RMČ/2021/136/22.  
  
 
V Brně dne 30.11.2021     V Brně dne 23.11.2021 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 

 
 

 
 


