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Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO 1804/MO/2020
na veřejnou zakázku na stavební práce
„Revitalizace Koželužského potoka“
(podle ust. §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)


I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
			se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:    Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky 
			IČO:		002 86 010
			DIČ:		CZ00286010


I.2. Zhotovitel:	Lesostavby Třeboň a.s.  
sídlo firmy:	  Novohradská 226, 379 01 Třeboň 
zápis v obchod. rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553 
zastoupený:		  předsedou představenstva Ing. Pavlem Šimou
                                  
			IČO:			 472 39 328 
			DIČ:			 CZ47239328 
			Peněžní ústav:	  Fio banka, ČSOB 
			Číslo účtu:		 2001011923/2010, 289898455/0300 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:	Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:	Jaroslav Švec, ředitel obchodního úseku, Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace, oba na základě pověření 


Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Ladislava Kružíková, technik VHSP, odbor majetku, Magistrátu města Jihlavy 
V technických věcech jedná za zhotovitele: 	Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel 

(společně jako smluvní strany, jednotlivě pak jako smluvní strana)

(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 12. 2020 Smlouvu o dílo „Revitalizace Koželužského potoka“ (dále jen Smlouva o dílo).

II. Předmět dodatku č. 2
Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení čl. IV. Cena za dílo v souladu s ustanovením čl. IV. odst. IV. 1. Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1. Původní ustanovení čl. IV. 1. se mění takto:
SO 01 sanace pravé pobřežní stěny		    352 570,66 Kč
		SO 02 revitalizace levého břehu			 1 885 901,60 Kč
		So 03 přeložka veřejné kanalizace		   281 726,96Kč
		So 04 lávka						   395 474,42 Kč
		Ostatní vedlejší náklady				  117 150,00 Kč
		Cena celkem bez DPH činí: 		  	3 032 823,64 Kč
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Cena byla ponížena o odpisy ve změnovém listu č.2, který je přílohou této smlouvy.
III. Závěrečné ustanovení
Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřít nebo jej plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou pravou, vážnou a svobodnou vůli a že jej nesjednávají v tísni ani za jiných nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 1804/MO/2020.
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s právními předpisy.
Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, kdy dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel.
V. Přílohy 
Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 1804/MO/2020
Změnový list včetně odpisu prací.



V Jihlavě dne	9.12.2021				V Třeboni dne 29.11.2021


……………………….............				…………………………………..
za Objednatele					za Zhotovitele
Statutární město Jihlava				Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. arch. Martin Laštovička 				Jaroslav Švec			
náměstek primátorky    				Bc. Karel Kolman	
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