
ZMENOVY LIST
Revitalizace Kož eluž ského potoka

smlouva: 1804/MO/2020 číslo ZL:

objednatel. Statutární mě sto Jihlava, Masarykovo námě stí 97/1, 58601 Jihlava

zhotovitel: Lesostavby Třeboň as., IčO:47239328

název ZL: SO 03 Přelož ka veřejnékanalizace, Ostatní - Vedlejš í a ostatní náklady

předmě t změ ny:

1) Odpočty prací kterénebude třeba realizovat

zdůvodně ni nezbytnosti změ ny (technickédůvody):

Odpočet neprovedený ch prací

SO 03 Přelož ka veřejnékanalizace

24 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 16,00 37,50 600 Kč

Neprovedeno dle dohody - viz, stavební deník

Ostatní - Vedlejš í a ostatní náklady

Prohlídka kamerou - cena dle konzultace s firmou provádě jící prohlídky kamerou, kanalizace litina profil 20 cena 1 600,- Kč

Odpočet celkem 2200,-Kč

zdůvodně ní příčin event.nepředvídatelnosti změ ny:

Přizpůsobení projektového rozsahu místním potřebám

zdůvodně ní nemož nosti oddě leni prací a samostatného zadání:

Po konzultaci s provozovatelem bylo od tě chto prací ustoupeno, viz, stavební deník.

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: vpříloze ZL méně práce

ANO

cena: bez DPH 600,00 Kč

21%DPH 126,00 Kč

celkem 726,00 Kč

vliv na cenu díla: ANO rozpočet: vpřiloze ZL méně práce

ANO

cena: bez DPH I 600,00 Kč

21%DPH 336,00 Kč

celkem I 936,00 Kč

Stavební práce podléhají ustanoveni 222 zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek dle odst.

vliv na termín dokončení: NE

jinévlivy (na změ nu PD apod.): NE - specifikace

přílohy: 1. Soupis prací

podpis zhotovitele: Pavel Ř imnáč

__________

vyjádřeni projektanta: Ing. Josef Novotný

___________

vyjádření TDS: Jan Prokš

___________

1

vyjádření objednatele: Statutární mě sto Jihlava - Ladislava Kruž íková

__________



Polož kový rozpočet stavby

100-1717- ‚

Stavba:
336

ZLI Revitalizace Kozeluzskeho potoka

Ob‘ekt
Revitalizace Kož eluž ského potoka v části konce zatrubně ní v ul. U Dvora po

hranu pozemku p. Č . 2169

Rozpočet: ZL2_MP Revitalizace Kož eluž ského potoka - ZL č.2 - MÉ NĚ PRÁ CE

Objednatel: IČ O:

DIČ :

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČ O: 47239328

Novohradská226 DIČ : CZ47239328

37901 Třeboň

Vypracoval: Jan Rybár

Rozpis ceny Celkem

HSV -2 200,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejš í náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -2 200,00

Rekapitulace_daní

Základ pro sníž enou DPH 15 % 0,00 CZK

Sníž enáDPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -2 200,00 CZK

Základní DPH 21 % -462,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -2 662,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 100-1717-336 - ZLi Revitalizace Kož eluž ského potoka

Popis objektu: 1 - Revitalizace Kož eluž ského potoka v části konce zatrubně ni v ul. U Dvora po hranu pozemku p. Č . 2169

Popis rozpočtu: ZL2_MP - Revitalizace Kož eluž ského potoka - ZL č.2 - MÉ NĚ PRÁ CE
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Rekapitulace dĺlů

Č íslo Název Typ dílu Celkem %

8 Trubní vedení HSV -600,00 27

Průzkumné, geodetickéa projektové
VRN1 HSV -1 600,00 73

prace

Cena celkem -2 200,00 100
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Polož kový rozpočet

0:

R:

S: 100-1717-336 ZLi Revitalizace Kož eluž ského potoka

1 Revitalizace Kož eluž ského potoka v části konce zatrubně ní v ul. U Dvora po hranu pozemku p.

ZL2_MP Revitalizace Kož eluž ského potoka - ZL č.2 - MĚ N Ě PRÁ CE

P.č.lČ íslo polož ky Název polož ky MJ IMnož sM Cena I MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení -600,00
1)899721112R00 Signalizační vodič ON nad 150 mm na potrubí m -16,00000 37,5O -600,00

Díl: VRNI Průzkumné, geodetickéa projektovépráce -1 600,00

2 013294000 Ostatní dokumentace, průzkum komunikaci, objektů a ps. -1 ‚00000 1 600,00 -1 600,00

pozemků vč.vyhotoveni fotodokumentace příp.video

záznam
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