
 

Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 20205-001 

 

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“ 

 

Smluvní strany: 

Město Jablunkov 
 se sídlem:   Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 
 zastoupeno    
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Jiřím Hamrozim, starostou 
   Lubošem Čmielem, místostarostou města 
b) technických:   Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku 
  a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov 
c) dotací:   Ing. Monikou Motykovou,Ph. D., projektovou manažerkou 
  Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov 

 telefon:    558 340 646 
 e-mail:    radim.sikora@jablunkov.cz 
 IČO:    00296759 
 DIČ:    CZ00296759 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.  
pobočka:    Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 

 číslo účtu:   27-1681984379/0800 
 (dále jen objednatel)  
  
  a 
 
          IMOS Brno, a.s.    

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211  
  zastoupena:  Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,  
 jednání ve věcech  technických – stavbyvedoucí: Ing. Michal Janevský 
 se sídlem:  Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
 IČ: 253 22 257 
 DIČ: CZ25322257 
 telefon: 
 fax:  
 e-mail:  i
 bankovní spojení:  

č. účtu:           
 
(dále jen zhotovitel) 

 

 společně též jako „smluvní strany“ 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo č. 20205-001“ (dále jen „Dodatek č. 5“) se dále 

uvedeným způsobem mění Smlouva o dílo č.  20205-001, kterou spolu výše uvedené 

smluvní strany uzavřeli dne 12. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“), na provedení stavby 

s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ“, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, 

uveřejněného ze dne 26. 1. 2021, Dodatku č. 2 ke Smlouvě uveřejněného dne 12. 3. 2021, 

Dodatku č. 3 ke Smlouvě, uveřejněného dne 2. 8. 2021 a Dodatku č. 4 ke Smlouvě. 



 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 5 k výše uvedené veřejné 
zakázce. Předmětem dohody smluvní stran je změna předmětu Smlouvy a změna ceny 
díla, která je mj. důsledkem okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat, kdy 
vznikly nepředvídatelné stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení 
díla a dále vznikem dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, avšak významně souvisí se zařízeními a 
instalacemi pořizovanými objednatelem v původním zadávacím řízení. 

3. Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla vždy postupoval v souladu 
s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, (dále jen „ZZVZ“).  

 

 

II. Změna předmětu Smlouvy a změna ceny 
 

1. Stavba je také dotčena nepodstatnými změnami, které objednatel požaduje realizovat 
v souladu s ustanovení článku 5, odstavce 5.8 písm. a) Smlouvy. Jedná se o dodatečné práce 
(viz ZL č.4) související s doplněním informačního systému pro lepší orientaci budoucích 
cestujících v dopravním terminálu a zajištění bezpečného pohybu osob v terminálu. Zhotovitel 
dodá a nainstaluje informační systém, který napojí na technickou infrastrukturu, která je již 
obsažena v původním předmětu závazku.  

2. Tyto změny objednatel vyhodnotil jakožto změny, které nemůže jak z ekonomického, tak 
technického hlediska provést jiný dodavatel, respektive změna dodavatele by způsobila 
jednak obtíže z hlediska dělené záruky, ale také by způsobila zvýšené náklady. Současně 
hodnota změny nepřesahuje zákonný limit pro dodatečné stavební práce, což naplňuje 
obsahově i hodnotou ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ.  Vícepráce jsou ohodnoceny souhrnnou 
částkou 1 544 500,- Kč bez DPH, neprovedené práce s těmito dodatečnými pracemi 
neexistují. 

3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací jsou zaznamenány ve Změnovém listě 
označeným ZL č.4, celková hodnota dopadu do ceny díla je vyčíslena na zvýšení ceny o 
částku 1 544 500,- Kč bez DPH.  

4. Celková cena díla po provedených změnách ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č. 3, 
Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 tedy činí částku 37 344 499,99 Kč bez DPH. 

 

III. Změna předmětu Smlouvy 

 

1.1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

1.2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění všech předchozích dodatků zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

1.3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu tohoto Dodatku včetně jejich 
příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace 
chráněné právem k nehmotným statkům a další).  

1.4. Tento Dodatek je uzavřen okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu 
s příslušným ustanovením novelizovaného zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních 



 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozd. předpisů. 

1.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy Změnové listy označené  ZL č. 4. 

1.6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Jablunkov na její 71 schůzi, konané 
dne 2.11.2021, a to konkrétně jejím usnesením č. 71/1308 b). 

 

V Jablunkově dne:      V Brně dne: 

za objednatele                               za zhotovitele 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

 Ing. Jiří Hamrozi Ing. Robert Suchánek 

 starosta předseda představenstva 

  IMOS Brno, a.s. 

 



ozNÁM§ní  znnÌnv - znnÌruovÝ t tsr è í slo:4
zhotgvitel: |MOS Brnoa.s.
lnvestor: lrtaìsto Jablunkov Datum:29.Lg.2§2l
Název akce: DOPRAVNÍ  TEMINÁL V JA§LUNKOVÌ
tè . proi. fr.06.1.13lo.o/0.0/x6_045lo012im1

Zpù sob odeslání  | ptedáai
datum: Z9.Ia.2O7L

po¹ touI e-rnailemffi faxemI osobné [

Odkary na specifikaci:
na vnfkresy:

na rozpoè tové  podklady:
na jinou è ást smlouvy:

soupis roz¹ í øené  plnìní
Dodatek è - 5 smlouvy o dí lo

Pøedmìtzmìny:

popis a zdù vodnìní  zrrÌnv:
Objednatel v souvislosti se zaji¹ tìní m bezpeìrré ho pohybu v¹ ech osob {vè , nevidomých osob} v dopravní m
terminálu a pro lep¹ í  orirgntaci hrdoucí ch cestují cí ctr v prostoru dopravní ho termináú  po¾ adujb dodání
inforrnaè ní ho systé mu, kdy zhotoviteldodá a nainstaluje informaè ní  systé m v ní ¾ e spácmrováné m rozsahu,
kter'ý napoji na teïrnickou infrastrukturu, která je ji¾  obsa¾ ena v pù vodntm pøedrnetu dila.
!Ý9 záklgtlìdwlupných srnart øe§ení  informaè ní ch technobgií  bude dodána5 ks oboustranných
inforrnaè ní ch tøí øádkových panelù  s LED plochou í 6Ox30 piielù  ap¾ ïwanou rozteè í  diod-6,2 mm, b�z
hclin. Z dÙvodu naplnìni vyhlá¹ ky è . 39812009 Sb-, ve znìni poad" pøedpisù , bude nedilnou souè ásti takì
PøijimaÈ  nevidomých s technologií  automatickìho è tení  zobrazené ho textu, souè ástí  zobrazené ho textu
bude také  informace o zpo¾ dìní , bude-li k dispozici. §ysté m bude pøebí rat informace od dopravní ho
koordinátora {systé m MPV} -zhotoví tel zajistí  slu&'telnost nebo interoperabilttu s tí mtc sy$ìmem. §ouè ástí
dodateÈ né  práce je wedení  infurmaè ní ho systé mr"l do protrozu a sgnámení  u¾ iva�le s obsluhou.

V rárrci zmìnové ho òzení  proiektu (ví cepráce -ZLé .4' byl proveden cenor4ý marketirrgový prù zkum, kdy
byly osloveny 3 firrny, které  byly schopny dodat po¾ adované  vybavení  vè etné  instalace a pÒlou¾ ene
áruky- Jako nejvýhodnìj¹ i nabí dka byla vybrána nabí dlea |MÓ§ a.s.

poè et pøipojených listù  specifi kací :
Dù vod ví cepráce / mé nìpráce:
Toutú  zmìnou závazku ge nerrÉ ní  celková povaha vefujné  zal<fuky, zmìna unikta v dù sledku po¾ adavku
obiednatele na qý¹ e popsané  dodateè né  práce, keré  iak z ekonomiclaých ani techniclqých aù voáù  nemù ¾ e
Prcvé st jiný zhotoví tel, ieliko¾  jinak by do¹ lo k qýznamným obtí ¾ í m, è asoqým, ekonoáuhým i techniclaým
(napø napojení  na dodávku jiné ho zhotovite|e - dìlená záruka). Hodnota imìny neni vy© sr ne¾  zákoòný
limit.

Zde iednoznoÈ nì uvé st vazbu na zákan 734/2S76 a zddóvaní  veøejných zakázek. Zvló¹ tì pak § 222,
zmìna zóvgzku ze smlauvy na veøejnou zakázku.

odstavec 4, §222D IodstavecS, § Z27XI Iodstavec 6, § Z22n Iodstavec 7, §zZZfl

Oznámení /zrrrìnouý list vydává :

IMOS Brno a.s"



§tanovisko technick�ho dozoru stavby: 3g Uqqïn

§tanovirkoproiektantastavby: 5{Z trølP&,+t?r/»

§tanovisko odpovìdné  osoby zadayatele : §é -z p*?Pa+- 7*

Pøí loha è . 1: Polo¾ korný rozpoè et_ ocenìní  zmìn
Pøí loha è . 2: ltlávrh dodatku è .5 ke §mlouvì o dí lo

Cena rné nìprací  bez DPH; Cena ví ceprací  bez DPH:

+ t54l- 5fi},- lG

Výsledná cena zmìny bez DPH: Novì siednaná lhù ta dokonè ení  dí la:

Koncè ný termí n dokonè sní  *tavby se nemìní+1544500,m,- Kè

Ve¹ keré  práce budou splòovat podmí nky smlouvy o dí lo a budou provedeny ve stejné  ú rovni
do jakosti materiálù , provedení  apod. tak, jak po¾ aduje nebo pøedpokládá Dokumentace zakáz

Podpis zmocnìnce objednatele:

6 4Z ?.o2

Fodpis zmocné ncanhotovitele :

§ rmos §rno, a.t,
o Brno

návod Brno - » H§ i §§ E4

4



REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č.4 ZL4
Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 15 CC-CZ:
Místo: Obec Jablunkov Datum:

Objednatel IČ: 00296759
Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov DIČ: CZ00296759

Zhotovitel IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH Změnový list č.4 v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Změnový list č.4
Kód: 01

Stavba:

Místo: Obec Jablunkov Datum:

Zadavatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

Typ

Náklady stavby celkem

SO03.05 Elektroinstalace SO03, SO04 1 544 500,00 1 868 845,00
SO03 Infocentrum, čekárna 1 544 500,00 1 868 845,00

1 544 500,00 1 868 845,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Dopravní terminál v Jablunkově

CZK 1 868 845,00

21,00% 1 544 500,00 324 345,00
15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

01

Dopravní terminál v Jablunkově

IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

1 544 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4 ZL4
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 29 73 CC-CZ:
Místo: Obec Jablunkov Datum:

Objednatel IČ: 00296759
Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov DIČ: CZ00296759

Zhotovitel IČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Cena bez DPH 1 544 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 544 500,00 21,00% 324 345,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 868 845,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4 ZL4
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Jablunkov Datum:

Zadavatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 544 500,00

INFORMAČNÍ SYSTÉM 1 544 500,00

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 4
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Jablunkov Datum:

Zadavatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 544 500,00

INFORMAČNÍ SYSTÉM 1 544 500,00
N1 INFORMAČNÍ PANEL 3 ŘÁDKOVÝ, OBOUSTRANNÝ - dodávka ks 5,000 294 630,00 1 473 150,00 kalkulace

Oboustranný informační panel, třířádkový. Rozměr LED plochy 160x30 pixelů, rozteč diod 6,2 mm, bez hodin
Přijímač nevidomých s technologií automatického čtení zobrazeného textu. Součástí zobrazeného textu bude také informace 
o zpoždění, bude-li k dispozici.
Čelní sklo po celé ploše panelu. Nápisy fólie.
Způsob řízení: informace přebírané od dopravního koordinátora (systém MPV).

N2 INFORMAČNÍ PANEL 3 ŘÁDKOVÝ, OBOUSTRANNÝ - montáž ks 5,000 9 700,00 48 500,00 kalkulace

N3 Konzole pro uchycení na sloup, stěnu čekárny; D+M 5,000 3 450,00 17 250,00 kalkulace

N4 Oživení systému, naprogramování, ks 1,000 5 600,00 5 600,00 kalkulace

SO03.05 - Elektroinstalace SO03, SO04

Dopravní terminál v Jablunkově

SO03 - Infocentrum, čekárna

SO03.05 - Elektroinstalace SO03, SO04

Dopravní terminál v Jablunkově

SO03 - Infocentrum, čekárna

SO03.05 - Elektroinstalace SO03, SO04

Dopravní terminál v Jablunkově

SO03 - Infocentrum, čekárna




