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Zakézkové éisflo Zhotovitele:

Zakézkové éisflo Objednatele: é. 3932/2016l220

Lesy éeské republiky, s.p.
|CO1421 96 451

Dlo: CZ42196451

sidlem: Premyslova 1106/19, Novy Hradeo Kralové, 500 08 Hradec Kralové
zapsan v obchodnim rejstriku u Krajského soudu Hradec Kralové, oddil A XII, vloika 540

statutérni organ: Ing. Daniel Szérad, Ph.D., generalm’ reditel

zastoupené na zakladé povéreni dle smérnice 19/2015 Podpisovy rad: Ing. Miroslavem Roznerem, Feditelem
Krajského reditelstvi Karlovy Vary

ve vécech technickych jedna Véclav Cerny, technicky pracovnik pro stavebni éinnost Krajského reditelstvi
Karlovy Vary,

(dale jen ,,objednatel“)

BPO spol. s r. o.

ICO: 18224920
DIC: CZ1822492O

zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Plzni, spisova znaéka C 915

sidlo: Lidicka 1239, 363 O1 Ostrov

zastoupeny: Ing. Pavel Kylié, jednatelem

ve vécech technickych jedna: Ing. Jan Koéan

(déle jen ,,zhotovitel“)

Vzajemnou dohodou obou smluvnich stran se vyée uvedena smlouva o dilo méni takto:

1) CI. II. odst. 6. 4 pfedmétné smlouvy se upravuje:

4. Zhotovitel se zavazuje dilo — projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést
nejpozdéji do 15.12.2016; objednatel se zavazuje provedené dilo - projektovou
dokumentaoi prevzit. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy predat souhlas s
provedenim ohlaéené stavby nebo stavebni povoleni 0d 80 Ostrov do 30.6.2017.



2)

3)

4)

6)

Dflvod uzavfeni tohoto dodatku je Zédost od projek‘tanta o prodlouZeni terminu plnéni
z dvodu éasové néroénych projednévéni plénfl likvidace odvalfI pfedevéim s Béfiskym
Ufadem, Stétnim Ufadem pro jadernou bezpeénost a dotéenymi orgény stétni sprévy.

Ostatni ujednéni pfedmétné smlouvy timto dodatkem nedotéené Zflstévaji v platnosti ve
stejném zném’.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, 2e tento dodatek véetné pfiloh bude
zvefejnén die ust. §219 odst. 1 zékona c3. 134/2016 8b., 0 zadévéni vel‘ejnych zakézek,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfl.

SmluvnI’ strany prohlaéuji, 29 jim neni znéma Zédné skuteénost brénici uzavfeni tohoto
dodatku, s jejim obsahem souhlasi a na znameni toho, 2e ji uzaviraji srozumitelné,
uréité a véZné, nikoli v tisni ani za népadné nevyhodnych podminek pfipojuji své
podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho p0 jednom pro kaidou ze
smluvnich stran.
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Véc : Rekultivace zemniku Plavno 3 Surf

Zédost o posut terminfi

S ohledem na postupné projednévéni Plénfi likvidace obou odvalfi s BéfiskYm fifadem a dotéenymi
orgény stétm’ sprévy, pfedevéim so Stétnim fifadem pro jadernou bezpeénost, iédémo o posun terminu
plném’ - povolem’ stavby - nejpozdéji do 30. 6. 2017.

Déle bude nutno zévodnim lomu nutno upravit plény likvidace obou zemnikfi, doplnit Program
monitorovéni schvéleného pro Lesy Ceske’ republiky — doplnit méfenl' na pracovi§ti pfi provédéni praci
(méfem’ zéfeni gama, KLE a d1. alfy.

S ohledem na vyuiiti zemniku gurf pro uloieni ornice ze stab LS Hornl' Blatné V Perninku jsme
upravili PD, je zaiédéno u odboru ZP o doplfiujici stanovisko k ochrané zemédélského pfidniho fondu
(ZPF).

Rekultivace zemnl'ku Plavno je situovéna V ochranne’m pésmu vodniho zdroje Plavno, o souhlas byl
OZP Ostrov zaiédén, stanovisko neni dosud vydéno.

Dékuji za vyfi’zeni. _
‘

S pozdravem ‘. ,.

Ing. Jan Ko§an

BPO spol. s r. o.
Lidické 1239
363 01 Ostrov
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